
ГРАФИК

ФАКТ

- прогноз

-2 дн.0 дн. 0 дн.

01.10.21

0 дн.

24.09.21

1 

ДОРОЖНАЯ КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ
 «Выполнение работ по ремонту помещений в здании №104 (инв.№83)

АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»

-2 дн.

Сбор исходной 
информации

- Не исполнено в срок или ранее утвержденного срока- план

-2 дн.

Разработка 
сметной 
документации

Разработка 
дефектной 
ведомости

- исполнено в срок или ранее утвержденного срока

Корректировка 
технического 
задания на 
выполнение 
СМР

Согласование 
закупочной 
документации

25.10.21

0 дн.

Заключение 
договора на 
выполнение
СМР

0 дн.

15.02.22

Завершение 
работ

Конкурсная 
процедура

ПРОГНОЗ

99 дн.25 дн.7 дн.

26.10.21

0 дн.

Подготовительные 
работы

1 дн.

08.11.21

0 дн.

Начало СМР

13 дн.


