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Краткое описание реализованного
 проекта

Составом команды было собра
но материальное пожертвован
ие
На эти средства были приобре
тенынеобходимые для приюта 
инвентарь и сырье
Был организован выезд в данн
ую организацию



Качество продукта

Мы считаем, что итог нашего проекта положите
льный и качественный, поскольку мы смогли пр
ивлечь нуж-
ное количество людей к данной теме 
(более 30), достигли поставленных целей даже 
несмотря на отсутствие видео-ролика. 



Социальная значимость проекта
• БЕЗМЕРНОЕ КОЛЛИЧЕСТВО 

БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ
• ПРИЮТЫ В РФ НЕ ПОЛУЧАЮТ 

ДОЛЖНОГО ВНИМАНИЯ СО 
СТОРОНЫ ОБЩЕТСВА

• РАСПОТРОНЕНИЕ АКТУАЛЬНОЙ 
ПРОБЛЕМЫ

• ПОДДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



Масштабность проекта

Наш проект является малым поскольку он был организован в неб
ольшие сроки и располагал малым количеством ресурсов, собра
нных с пожертво-
ваний. Однако все поставленные нами задачи (кроме создания с
оциального видео-ролика) были выполнены.



ЦУР
Устойчивые города и насел
енные пункты: проблема бе
здомных животных, несомн
енно, является частью кажд
ого населенного пункта и св
оевременное принятие мер 
по обеспечению безопаснос
ти и ухода за ними сказыва
ется на качестве жизни гра
ждан, чистоте города, безоп
асности в нем и многом дру
гом. 



Бюджет проекта
Бюджет составил 4 тыс. Рублей. 
Сбор средств осуществлялся на 
благовторительной основе 

Соблюдение сроков
Проект был проведен в срок и без 
отклонений. Сумма, собранная с 
пожертвований, была 
удовлетворительной и 
соответствовала нашим ожиданиям.



Коммуникации в проекте

Нам удалось эффективно организовать коммуникацию со 
всеми

участниками проекта. Сотрудники магазинов (где покупался
необходимый товар) шли нам навстречу и помогали с 

консультацией
определенных продукта. Также персонал самого приюта 

оказался
очень приветливым, организовав в последующем нам 



Риски проекта
Ранее нами был выявлен перечень 
возможных рисков на этапе реализации 
проекта. Все наши риски были оправданы. 
Однако, на этапе формирования видео-
ролика возникли трудности. К сожалению, 
сотрудники данной организации не 
оценили нашу инициативу, что привело к 
тому, что мы не смогли снять задуманный 
ролик.  Также сложности были с 
формированием бюджета. Некоторые 
денежные средства пришли позже, чем 
мы рассчитывали, но это никак не 
отразилось на наших запланированных 
сроках проекта. 



Команда проекта
Наша команда работала слаженно, однако, не 

обошлось без
организационных трудностей. Трудности 

возникли на этапе
информирования людей и сбора пожертвований. 

Не всегда удавалось
получать обратную связь от участников проекта, 

а также
инициативность в должном формате. 



Успешность

Мы считаем, что наш проект выполнен успешно, так
 как была оказана необходимая помощь Омскому пр
июту “Омскиехвостики” (сотрудник были удовлетвор
ены оказанной помощью). 



Барьеры

Мы столкнулись с барьером ресурсов: необходимо было влож
иться в сумму, полученную с пожертвований, но грамотная оц
енка ситуации и консультация с представителями организации
 позволили закупить всё в чём приют остро нуждался.



Проблема бездомных животных очень
обширна и проект может иметь
дальнейшее развитие. Для
масштабирования необходимо иметь
заинтересованность участников и
понимание как поставить поддержку 

омских
приютов на поток.

Перспективы развития 
проекта


