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Нормативная база 2



Условие для присоединения к Технологии ЦПС 3

Технология распространяется на 
процессы, осуществляемые на станциях 
отправления с предъявляемыми к 
перевозке гружеными и порожними 
вагонами, при условии присоединения 
Клиента к Соглашению об оказании 
информационных услуг и 
предоставлении электронных 
сервисов в сфере грузовых перевозок 
по форме, утвержденной распоряжением 
ОАО «РЖД» от 18 декабря 2017 г. № 2633р.



Что предлагается сделать 4

Оформление 
Уведомления 

ГУ-2б с ЭП в АС 
ЭТРАН/ Личном 

кабинете Клиента 
с отправлением 
видеоматериала  

через 
мессенджер 

Express

Клиент

Коммерческий 
осмотр вагонов 

через ПК без сети 
СПД

ЦПС

Выполнение 
операции «Прием 
приемосдатчиком

» в АС ЭТРАН/ 
АСУ СТ/ЕАСАПР М

Выполнение 
операций 

«Приемосдатчико
м не принято» 

в АС ЭТРАН/ АСУ 
СТ/ЕАСАПР М

В АС ЭТРАН 
посылка с. 410

Закрытие 
памятки 

приемосдатчик
а ф. ГУ-45

Оформление Акта 
ГУ-23 в ЕАСАПР М

ЦПС

ЦПС

ЦПС АвтоагентЦПС

Технология приема порожних и груженых вагонов к перевозке в цифровом 
формате («Цифровой приемосдатчик»- ЦПС)

Погрузка 102,6 тыс.ваг. Выгрузка 107,4 тыс.ваг.

Горячая система хранения данных (ГСХД)

Раскредитование перевозочных документов по прибытию

Холодный архив

Автоматическое удаление 
через 1 год

Автоматическое удаление 
через 1 месяц



Сегментация грузоотправителей Куйбышевской железной дороги 5

15% погрузки 26% выручки

грузоотправителя 
доля погрузки более 5%

25% погрузки 12% выручки60% погрузки 62% выручки

грузоотправителей 
доля погрузки до 1%627

104 грузоотправителей 
доля погрузки от 1 до 5%

38% 9%

7% 6%

3% 3%

в том числе:

3%
АО «РН-Транс» ООО «Татнефть-Транс»

ООО «ППЖТ» ОАО «ТАИФ-НК»,
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Ключевые
дорожные

Малый и 
средний 
бизнес

Сетевого
значения

!!!



География внедрения Технологии «ЦПС» на Куйбышевской железной дороге 6

Технология приема порожних и груженых вагонов к перевозке в цифровом 
формате («Цифровой приемосдатчик»- ЦПС)

ЦПС

Коммерческий 
осмотр вагонов

Кензино

Студенец

Ялга
Акташ

Майна

Чуфарово

Ключики

Рябина

Правая Волга

Толкай Подбельская

Заглядино

Сарай-Гир

Пензенский регион – 12 станций
Волго-Камский регион – 9 станций
Самарский регион – 13 станций
Башкирский регион – 6 станций

Пенза I

Грабово

Чаадаевка

Кадошкино

Теплый Стан

СамаркаЖигулевск

Козелковская

Чагра

Томылово

Ермолаево

Тюльган

Шакша

Белое Озеро
Куганак

Кандры

Миннибаево

Апсалямово

Ютаза

Бессоновка

Молвино

Аксаково

Бряндино
Челна

Инза
Воеводское

Бессоновка

Патрикеево

На 40 станциях Куйбышевской ж.д. при проведении коммерческого осмотра вагонов 
осуществляется выезд приемосдатчиков с соседних станции. 



Организация хранения данных для внедрения Технологии ЦПС 7

Технология приема порожних и груженых вагонов к перевозке в цифровом 
формате («Цифровой приемосдатчик»- ЦПС)

Расчеты по объему данных (погрузка вагонов) = 102,6 тыс.ваг. х 50  Мб = 5130000 Мб = 5010 Гб = 4,9 Тб
Расчеты по объему данных (выгрузка вагонов) = 107,4 тыс.ваг. х 50  Мб = 5370000 Мб = 5244 Гб = 5,1 Тб

Погрузка 102,6 тыс.ваг. Выгрузка 107,4 тыс.ваг.

Горячая система хранения данных (ГСХД)

Раскредитование перевозочных документов по прибытию

Холодный архив

Автоматическое удаление через 1 год Автоматическое удаление через 1 месяц

*Разовые затраты на приобретение оборудования и лицензий программного обеспечения составят = 1 594 222 руб.



8

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
�Выведение работников ОАО «РЖД» из зоны риска при 

нахождении на железнодорожных путях, обеспечение 

безопасных условий труда;

� Снижение трудоемкости работников компании и экономия 

фонда заработной платы;

� Реализация бесконтактного метода работы, исключение 

необходимости посещения Клиентом железнодорожной 

станции;

�Сокращение времени на ожидание Клиентом прибытия 

приемосдатчика к месту приема вагона к перевозке;

�Наличие видеофиксации принятых к перевозке вагонов – как 

доказательной базы при предъявлении претензий по 

несохранности  перевозимого груза;

�Сокращение времени  работы от момента предъявления груза к 

перевозке до оформления перевозочного документа

�Оказание полного спектра приемосдаточных операций по 

технологии «Цифровой приемосдатчик» возможно только после 

пересмотра действующих нормативных документов (Типовая 

должностная инструкция приемосдатчика груза и багажа ОАО 

"РЖД", утв. распоряжением от 15.02.2005 № 198р, Регламент 

многоступенчатого контроля по обеспечению безопасности 

движения поездов при приеме груза и порожних вагонов к 

перевозке, в пути следования и при выдаче груза, утв. 

распоряжением ОАО «РЖД» 28.11.2017 № 2451р и пр.);

�Отсутствие возможности  удаленного приема к перевозке всего 

перечня грузов, перевозимых железнодорожным транспортом;

�Наличие у Клиента аппаратуры для видеофиксации, возможные 

затраты, связанные с приобретением оборудования.

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ
�Возможность привлечения новых клиентов и повышения 

лояльности к перевозкам железнодорожным транспортом;

�Увеличение доли клиентов привлеченных к работе по 

технологии «Цифровой приемосдатчик»;

�Получение дополнительного дохода от операторов подвижного 

состава за счет предоставления видеоматериалов по запросу

�Возникновение нештатных ситуаций (выход из строя 

оборудования, отключение электроэнергии, вирусные атаки и 

пр.);

�Возможные риски несвоевременного отправления вагонов со 

станцииSWOT-анализ с многокритериальной оценкой



Сетевой график проекта 9

1

Действия по реализации проекта Продолжи
тельность

, неделя

1-2
Разработка, согласование и утверждение 

технологии работы
4  

1-3 
Проведение маркетинговых исследований/ поиск 

заинтересованных Клиентов 2 

2-4 
Формирование технического задания

3

4-5 

Формирование системы хранения данных (в т.ч. 

закупка необходимого оборудования, программного 

обеспечения и лицензий активации сервисов)

4

2-6
Формирование должностной карты ЦПС (цифрового 

приемосдатчика)
3

6-7

Формирование инструкции для Клиента и 

размещение её на сайте  Компании и Личном 

кабинете
2

7-8
Заключение с Клиентом Дополнительного 

соглашения к  договору на подачу/уборку вагонов
1

8-9
Проведение опытной эксплуатации приема 

грузов/вагонов к перевозке в цифровом формате 5

3

2

4 5

6

7

8

9



Экономическая эффективность проекта 10

эксплуатационные расходы до реализации 
проекта,  тыс.руб. в год 17 853,52

эксплуатационные расходы после реализации 
проекта, тыс.руб. в год

в год 
реализации 

проекта

11 744,99

в 
последующие 

года

3967,68

Экономический эффект проекта, тыс.руб. в год

в год 
реализации 

проекта

6108,53

в 
последующие 

года

13 885,85

Экономическая эффективность проекта «Цифровой приемосдатчик»



Диаграмма Ганта 11

Начало Оконч
ание

Дли
т-ть,
нед
ели

Феврал
ь

2021

Март 
2021

Апрель
2021

Май
2021

Июнь
2021

Разработка, согласование и утверждение технологии работы
01.02.21 28.02.21 4  

Проведение маркетинговых исследований/ поиск заинтересованных 

Клиентов
01.02.21 14.02.21 2

Формирование технического задания 01.03.21 21.03.21 3

Формирование системы хранения данных (в т.ч. закупка 

необходимого оборудования, программного обеспечения и лицензий 

активации сервисов)

22.03.21 18.04.21 4

Формирование должностной карты ЦПС (цифрового 

приемосдатчика)
01.03.21 21.03.21 3

Формирование инструкции для Клиента и размещение её на сайте  

Компании и Личном кабинете
05.04.21 18.04.21 2

Заключение с Клиентом Дополнительного соглашения к  договору на 

подачу/уборку вагонов
19.04.21 25.04.21 1

Проведение опытной эксплуатации приема грузов/вагонов к 

перевозке в цифровом формате
26.04.21 30.05.21 5



12Примеры видеофиксации вагонов

               При внедрении  5 поколения мобильной связи 

5G                                                  

               возможен вариант коммерческого осмотра в 

online-        режиме с использованием функции «умное 

зрение», записью и сохранением видеофайлов 

осмотра


