
ДАВЫДОFF СТРОЙ КОМПЛЕКС

презентация



Устав

Название проекта «Строительство каркасного строения» «ДавыдоFF 

Стройкомплекс»

Цель заказчика Сдача каркасного строения в срок не выходя из 

заложенного бюджета

Цель проекта Получения заказа на строительство катеджного 

домика путем победы в торгах.  

Результат проекта
Акт выполненных работ
Привлечение специалистов для снижения общей 

себестоимости работ.

Критерии успешности Реализация проекта в сорок

Обоснование целесообразности осуществления проекта Полученная прибыль 25%

Основные участники проекта и их интересы

Категория участника Наименования Интересы

Заказчик

Инвестор
Уполномоченный 

проектировщик
Поставщик услуг

Подрядчик

Консультант

Лицензиар

Руководитель проекта

Команда проекта

Стоимость
14 500 у.е

Срок реализации
6 недель



• "ДавыдоFF  Стройкомплекс"  
• Управление строительством

• 1. Подготовка

• 2. Фундамент и цоколь

• 3. Стены

• 4. Крыша

• 5. Балкон

• 6. Дверь и окна

• 7. Сборка

• 8. Отделка

• 9. Ландшафт

• Управление заказами
• 1. Поставщик 

• 2. Поставщик

• Управление кадрами
• 1.Квалифицированые работники

• 2. Не квалифицированные работники

ДЕКОМПОЗИЦИЯ
РАБОТ



Линейный график выполнения работ



1 2 3 4 5 6 7 8 91011 121314 15161718 19 2021 22232425 262728 29303133 343536 37383940 41

Квалиф. Раб 0 1 1 1 1В В 1 1 1 2 2в в 2 2 2 2 2в в 0 2 2 2 2В В 2 2 2 1 1В В 1 1 1 1 1

Квалиф. Контракт 2 1 1 1 1В В 1 1 1 0 0в в 0 0 0 0 0в в 2 0 0 0 0В В 0 0 0 1 1В В 0 0 0 0 0

зарплата     400В В     400в в     400в в     400В В     400В В     200

не квалиф.раб 0 5 5 5 5В В 5 5 5 4 4в в 4 4 4 4 4в в 0 4 4 4 5В В 2 2 2 2 2В В 3 3 3 3 3

не квалиф.контракт 5 0 0 0 0В В 0 0 0 1 1в в 0 0 0 0 0в в 4 1 1 1 0В В 0 0 0 0 0В В 0 0 0 0 0

зарплата     600В В     600в в     480в в     600В В     240В В     360

материалы 
контракт

(2,3,5) 
4590     В В

(4) 
1195     в в

(6,7) 
475     в в (9) 260     В В      В В      

материалы оплата 0    В В
(2)  
2550     в в

(3,5) 
2040     в в (4) 1195    В В

(6,7) 
475     В В

(9) 
260     

материалы 0    В В      в в      в в      В В      В В      

итого 12320 1000 2550 1000 2040 880 1195 1000 475 640 980 560

 с учетом прибыли 15400

расходы за 3 
недели 7470

ЗАТРАТЫ



Риски – каждые 3 недели возможны проливные дожди с продолжительностью не 
более суток. 
С учетам данного риска были заложены  2 резервных дня. 






