
В конце июля 2010 г. стало очевидно, что ситуация с лесными пожарами в 
России становится катастрофической. На внеочередном собрании Совета 
директоров АФК «Система» был инициирован проект помощи жертвам 
пожаров.

1



Сроки реализации проекта - с 31 июля 2010 г. по настоящее 
время.

Бюджет проекта 97 623 483 рублей.
Пожертвования – более 20 млн. рублей

Основные благополучатели в рамках проекта – жители 
микрорайона «Заречный» с. Верхняя Верея Выксунского 
района Нижегородской области, школьники с. Верхняя Верея 
и села Проволочное.

Сотрудничество в рамках реализации программы:

•с органами власти (с Правительством Нижегородской 
области, администрацией Выксунского района); 

•с другими партнерами – дочерними компаниями ОАО АФК 
«Система» - ВАО Интурист, ОАО МТС. 2

Паспорт проекта



Обеспечение организационной части  проекта 
(принятие решений):

Задача Решение/действие Примечание

Принятие решения об 
оказании 
благотворительной 
помощи пострадавшим 
жителям Нижегородской 
области.

На экстренном заседании 
Попечительского совета БФ 
«Система» принято решение об 
оказании помощи 
пострадавшим жителям 
Нижегородской области и 
строительстве нового жилого 
поселка.

Подготовлен протокол с решением.

Протокол направлен в 
администрацию Нижегородской 
области.

Определение объема 
оказания 
благотворительной 
помощи.

Принято решение обеспечить 
финансирование проекта в 
объеме более 90 млн. руб. 

Средства за счет привлечения 
благотворительных пожертвований 
компаний и предприятий АФК 
«Система», частных пожертвований 
сотрудников и руководителей 
корпорации, партнерских 
организаций и частных лиц.

Выбор подрядчика для 
обеспечения 
строительно-монтажных 
работ

Проведено оперативное 
исследование рынка 
подрядных организаций по 
малоэтажному строительству.  

Подготовлены предложения по ряду 
компаний, готовых принять участие 
в тендере.
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Разработку стратегии, управление 
работой подрядчиков и прямое 
взаимодействие с благополучателями 
осуществлял 
Благотворительный Фонд 
«Система». 

4

Особенности проекта

Впервые в истории корпоративной благотворительной 
программы ОАО АФК «Система» было сделано обращение к 
общественности с просьбой поддержать проект. На призыв, 
размещенный в средствах массовой информации, на сайте 
Корпорации и Фонда, откликнулось 198 индивидуальных 
жертвователей и 44 организации. 
Благодаря частным пожертвованиям было собрано 

более 20млн.рублей.



Этапы проекта:

1. Сбор пожертвований

2. Определение микрорайона для 
выделения помощи

3. Разработка проектно-сметной 
документации 

4. Заключение договора с подрядчиком

5. Строительство

6. Мониторинг возникающих проблем

7. Очистка пруда и благоустройство 
прилегающей территории – плановое 
открытие к маю 2012 гг.

5



Результаты проекта:

Построено 43 дома жилой площадью от 
45 до 90 кв. метров. В каждом доме есть 
электричество, газ, водопровод, оптоволоконная 
линия широкополосного доступа в интернет, пакет 
спутниковых телеканалов, телефон. Каждый дом 
имеет чистовую внутреннюю отделку, оборудован 
автономной системой отопления и канализацией. К 
каждому дому ведет асфальтированная автодорога.

Установлены 3 новые приемо-
передающие базовые станции.

Отстроен и оборудован фельдшерско-
акушерский пункт

Построен сельский Храма Св. Сергия 
Радонежского. 

7



Результаты проекта:

В сельской школе установлен 
современный компьютерный класс с 
интерактивными системами обучения, 
прямым выходом в глобальную сеть, 
централизованной системой учета 
успеваемости и методической поддержкой 
учебного процесса. 

Для сельских школьников, обучающихся в 
соседних школах и в районном центре, 
приобретен новый рейсовый автобус. 

Для школьников села Верхняя Верея 
благотворительный фонд «Система» 
совместно с компанией «Интурист» в дни 
осенних каникул организовал отдых на 
морском курорте в Сочи и 
познавательные экскурсии. 
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Завершающий этап проекта:

На стадии находится последний этап программы – очистка 
заболоченной территории в центре села и строительство на этом 
месте дамбы и шлюзовых сооружений для создания озера и 
благоустроенной зоны отдыха. 

Планируется, что озеро одновременно будет выполнять функцию 
противопожарного водоема. 

По технологическим требованиям данные работы проводятся 
только при положительных температурах, в связи с чем завершить 
работы по созданию водоема планируется в мае-июне 2012 года.
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Финансовая и информационная 
прозрачность проекта

Благодаря серьезной информационной поддержке жертвователи 
получили исключительно позитивный опыт благотворительной 
деятельности, убедившись, что средства были направлены по 
назначению и их помощь достигла адресата.

На сайте фонда  «Система» публиковались данные о 
каждом жертвователе. 

На сайте фонда «Система» была создана специальная 
страница: 
http://bf.sistema.ru/programs/development/fire-victims/, на 
которой были размещены трансляции веб-камер, 
осуществляющие трансляцию строительства в прямом 
эфире. По завершению строительства, когда в новые 
дома стали переселяться жители, веб-камеры были 
отключены. 

Вся информация, включая фотоматериалы и 
видеорепортажи СМИ, оперативно публиковалась на 
сайте. 


