
Инвестиционные проекты Карты 
индустриализации 
на 2010-2014 годы

 (49 проектов  по отраслям промышленности)



Перечень инвестиционных проектов Карагандинской области
включенных в Карту индустриализации

№ Наименование 
проекта,
(место 

реализации)

Заявитель 
проекта 

(ФИО 
руководителя)

Период 
реализац

ии

Выпуска
емая 

продукц
ия

Общая 
стоимос

ть 
проекта, 

млн. 
тенге

 Кол-во 
мест на 
трудо-

устройс
тво

Проектн
ая 

мощност
ь

(в год) 

Статус проекта Специаль-
ность

Горное дело
2010

2 Добыча и 
переработка угля 
на месторождение 
Жалын 
(Жанааркинский 
район)

ТОО «Сарыарка 
ENERGY» 

(Янчук Е.В.)
(г. Караганда, 

ул. Шакирова 33/1
8(7212)922701, 

вн. 2073)

2009 - 
июнь 

2010  г.

Каменный
уголь

4 701
(2 193 
первая 

очередь)

190 2 млн. 
тонн угля
(1 млн. 
тонн.- 1 

этап)

Проект запущен 18 
июня 2010 года. Акт 
ввода в эксплуатацию 
от 19 июля 2010. Объем 
произведенной 
продукции составляет 
более  1418,3 тыс. тонн  
угля (141,8%). 

Горное дело
Металлургия

3 Добыча и 
переработка 
железной руды 
(Шетский район)

ТОО «Bapy Mining» 
(Пискарев С.Н.)

(г. Караганда, 
ул. Московская 4, 

оф. 34, 36
8(7212)409041, 

409042)

2007 - 
июнь 

2010  г.

Железнор
удный 

концентра
т

10 500 210 1 млн. 
тонн 

концентра
та

Проект запущен 23 
июня 2010 года. Акт 
ввода в эксплуатацию 
от 18 июня 2010 года. 
Добыто 139,6 тыс. тонн 
железнорудного 
концентрата (14,5%).

Геология и 
разведка 

месторожден
ий полезных 
ископаемых
Горное дело
Металлургия 

9 Строительство 2 
очереди 
теплотехнического 
комплекса с 
попутным 
получением 
металлургического 
кокса из угля 
(г. Сарань)

ТОО «Евромет»
(Борисенко С.П.)

2008 - 
8 декабря 

2010 г.

Спецкокс, 
тепловая 
энергия

500 45 30 тыс. тонн 
спецкокса,  
30 Гкал/час 

(113878 Гкал 
в год)

 

Проект запущен 8 
декабря  2010 года. 
Имеется акт ввода в 
эксплуатацию. Объем 
производства 
составляет 25 800 тонн 
спецкокса (86%).

Строи-
тельство

Металлургия 
Химическая 
технология 

органических 
веществ

Автомати-
зация и 

управление

Металлургия
2010

4 Производство 
стальных 
панельных 
радиаторов 
(Бухар-Жырауский 
район)

ТОО «Kaztherm»
( Алимов А.Г.)
(г. Караганда, 

ул. Ержанова 18, 
9 этаж

8(7212)910216, 
910116)

2008- июнь 
2010 г.

Стальные 
радиаторы
отопления

950 50 130 тыс. 
шт. радиа-

торов

Проект запущен 28 
июня 2010 года. Акт 
ввода в эксплуатацию 
от 28 января 2010 года. 
Произведено 41 990 
штук радиаторов 
(32,3%). 

Машино-
строение
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Металлургия
2011

14 Расширение 
производства по 
выпуску 
профилированного 
листа
(г.Темиртау)

ТОО «КМК 
Профиль»

(Кряжев В.В.)
(г. Темиртау, 
ул. Караган-

динское шоссе, 
148а

8(7213)985415,
957003, 957005, 

ф. 985415)

2010г. -
июнь 2011г. 

Профилирован
ные листы

331 45 20 тыс. тонн в 
год

Проект запущен 25 июня 2011 
года. Имеется акт ввода в 
эксплуатацию. Выпущено 60 
тонн профилированного листа 
(0,3%).

Металлургия
Автома-

тизация и 
управление

Машино-
строение

16 Организация 
производства 
металлических 
гофрированных 
конструкций
(г.Караганда)

ТОО «Айкын жол»
(Зубов А.В.)

(г. Караганда, 
ул. Складская 20,
8(7212) 507751, 

507750)

2010 - 
июнь 2011 

гг.

металлические
гофрированны
е конструкции

220 100 3 тыс. тонн 
металлоконст

рукций

Проект запущен 22 июня 2011 
года.  Выпущено  76 тонн 
конструкций (2,5%).

Металлургия
Материало-
ведение и 
технология 

новых 
материалов

Машино-
строение

24 Строительство 
завода по 
производству 
катодной меди 
(г.Балхаш)

ТОО «Сары 
Казна»

(Семенченко П.Т.)
(г.  Балхаш, 
ул. Мира 4,

8(71036) 45065

2010 -
ноябрь 
2011 гг.

Катодная медь 7 300 145 10 тыс. тонн 
меди

 Запуск проекта осуществлен 9 
декабря 2011 года в ходе 
общенационального Телемоста 
с участием Главы Государства. 
Имеется акт ввода в 
эксплуатацию.

Строительство
Материало-
ведение и 
технология 

новых 
материалов
Металлургия

26 Строительство 
комплекса 
ферросплавного 
производства
(г.Сарань)

ТОО «Хром - Т»
(Амирбек Т.Н.)

(Кар. Обл., 
г. Сарань, Пром 

зона РТИ 
8(7212)418163)

2010 - 
ноябрь 
2011 гг.

Железнор-
удного 

концентрата и 
ферро-

марганца

870 240 15 тыс. тонн 
железноруд-
ного концент-

рата, 13,3 
тыс. тонн 

ферромарган
ца 

Запуск проекта осуществлен 13 
декабря 2011 года. Имеется акт 
ввода в эксплуатацию.

Горное дело
Строительство

28 Организация 
производства 
стальной проволоки
(г.Караганда)

ТОО 
«ТД АзияМетиз»
(Малахов Д.Н)
(г. Караганда, 

ул. Бухар Жырау 
84, оф. 5

8(7212)911436, 
911395) 

2010 – 
ноябрь
2011 г.

Стальная 
проволка

210 20 8  тыс. тонн
проволоки 

Запуск проекта осуществлен 30 
декабря 2011 года. Имеется акт 
ввода в эксплуатацию.

Материало-
ведение и 
технология 

новых 
материалов
Металлургия

2012

36 Производство 
крупного литья для 
грузовых 
железнодорожных 
вагонов
(г. Караганда)

ТОО 
«Карагандинский 
машиностроитель

ный завод им. 
Пархоменко»
(Сурина В.В.)
(г. Караганда,
Окт. район, 

ул. Амангельды 
26,

 8(7212)492371)

2008 - 
2012 гг.

Рама боковая, 
балка 

надрессорная

3 130 400 10 тыс. шт. 
рама боковая, 

5 тыс. шт. 
балка 

надрессорная

Освоено 188 млн. тенге, в т.ч. 
35 млн. тенге на строительст-
во, 150 млн. на оборудование. 
Продолжается  испытание и 
наладка смонтированного обо-
рудования производства Бол-
гария  фирмы КБ «ALLIANCE 
EOOD». Осуществлена 
поставка оборудования линии 
для литья по газифицированым 
моделям. В феврале текущего 
года изготовлен опытный 
образец балки надрессорной. 

Машиностроение
Транспорт, 

транспортная 
техника и 

технология
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Металлургия
2012

40 Строительство 
завода по 
переработке 
медесодержащих 
шлаков с целью 
выпуска черновой 
меди и благородных 
металлов
(г.Балхаш)

ТОО «PROFILEX»
(Дурманов К.А)

(г. Алматы, 
ул. Ахтанова, 13,

7021300001)

2011-2012 Медесодержа
щие шлаки

5 840 80 3 000 тонн Выполнены лабораторные 
исследования и апробирование 
технологического процесса. 
(рабочий проект) и 
согласование ОВОС в органах 
СЭС, МЧС, ООС с получением 
разрешения на строительство. 
Осуществляется подготовка 
строительной площадки. В 
феврале ожидается поставка 
оборудования для первого 
этапа проекта. Строительно-
монтажные и бетонные  работы 
планируется начать в марте т.г.

Машиностроение
Электро-

энергетика

2015

43 «Развитие и 
модернизация
«АрселорМиттал 
Темиртау» с 
увеличение 
производства до 6 
млн. тонн стали в 
год»
(г.Темиртау)

АО 
«АрселорМиттал

Темиртау» 

2010-2015 
гг.

сталь 133 554 1034 6 млн. тонн 
стали

Осуществлен запуск доменной 
печи №2 и МНЛЗ-3.

Металлургия
Машиностроение

Материало-
ведение и 

технология новых 

Строительство
2011

10 Производство 
бетонных 
железнодорожных 
шпал 
(г.Темиртау)

ТОО 
«NORD пром НС»
(Жапаров Даулет 

Орынбаевич) 
030015

 г. Темиртау, 
западная 
промзона, 
завод ЖБИ

8 (7213)902160, 
902915 (ф)

2010 -
май

2011 гг.

Железнодорож
ные шпалы

901 62 300 тыс.  
шпал

Запуск производства 
осуществлен 6 мая 2011 года. 

Имеется акт ввода в 
эксплуатацию. Выпущено 174  

тыс. шпал (58%).

Производство 
строительных 
материалов, 

изделий и 
конструкций

Строительство

11 Строительство 
завода по 
производству 
фракционированног
о  кубовидного 
щебня
(Бухар – Жырауский 
район)

ТОО «Техно-
Индустрия»

(Муса Латып)
100012

г. Караганда
ул Сатпаева, 17
ул. Алиханова, 

14Б
8 (7212) 423842, 
424204, 420175

2010-
июнь

2011 г.

Щебень 672 130 600 тыс. тонн Проект запущен 14 июня 2011 
года. Имеется акт ввода в 
эксплуатацию. Добыто 135  
тыс. тонн щебня (22,5%).

Строительство
Химическая 
технология 

органических 
веществ

Горное дело

15 Производство новых 
строительных 
материалов
(г. Караганда)

А О
«Эко-

стройсервис»
(Перков И.П) 
г. Караганда, 

Северная 
промзона, 

Октябрьский 
район, учетный 

квартал 18, 
строение 157

2010 -
июнь 2011 

гг.

Строительные 
материалы

234 30 10 тыс. м3 
железобетонн

ых изделий

Проект запущен 14 июня 2011 
года. Имеется акт ввода в 
эксплуатацию. Выпущено 4 368 
М3 железобетонных изделий 
(18,4%).

Производство 
строительных 
материалов, 

изделий и 
конструкций

Строительство
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Строительство
2011

31 Производство 
клинкерных 
термопанелей
(г.Сарань)

ТОО  «Мастер 
-Klass Строй»
(Зиненко О.В.)
(г. Караганда, 
ул. Телеви-
зионная 12)

2009-2011 
гг.

клинкерные 
термопанели

106,8 20 20 тыс. М2 
термопане-

лей

Запуск проекта осуществлен 8 
декабря 2011 года. Имеется акт 
ввода в эксплуатацию. 
Выпущено 3 тыс. м2 готовой 
продукции.

Производство 
строительных 
материалов, 

изделий и 
конструкций

Строительство

2012

34 Производство 
вяжущих 
специального 
назначения
(г. Сарань)

ТОО 
«Геополимер»

(Сатыбаев Е.А)
(г. Караганда, 

ул. Ерубаева 68, 
оф. 411)

2010г.- 
ноябрь 
2012г.

Цемент 1 286 80 200 тыс. тонн Освоено инвестиций:  1270,5 
млн. тенге. Приобретена 
производственная база, 
оформлен земельный участок.   
Оборудование полностью 
поставлено на объект. 
Проведены работы по монтажу 
фундаментов бункеров 
питателей на 80%. По 
подключению к инженерным 
коммуникациям: для обеспече-
ния электроснабжением ведет-
ся работа с  ТОО  
«КарагандыЖарык»; по водос-
набжению и водоотведению 
ведется работа с ТОО 
«Карагандарезинотехника».

Производство 
строительных 
материалов, 

изделий и 
конструкций
Химическая 
технология 

органических 
веществ

2013

44 Строительство 
завода по 
производству 
железобетонных 
изделий
(г.Сарань)

ТОО «ККК Бетон»
(Кику А.И.)

(г. Караганда, 
ул. Охотская 1, 

8(7212)415595,41
8260)

2010-2013 
гг.

железобетонн
ые изделия

1 254 50 180
 тыс. М3 

в год

Приобретен земельный участок 
общей площадью 6,5 га (район п.
Актас). Проведены инжинирин-
говые работы по подбору 
оборудования, проектированию 
здания завода.  Реализован 
второй этап, произведен выбор и 
покупка оборудования для 
обработки арма-турной стали, 
сварки арматурных сеток и гнутья 
каркасов. 

Производство 
строительных 
материалов, 

изделий и 
конструкций

Строительство

45 Запуск 
технологической 
линии №5 по 
производству 
цемента сухим 
способом  
(г.Темиртау)

АО «Карцемент»
(Шалимов В.И.)

Кар.обл.
пос. Актау, 

ул. Заводская 1,
8(7213) 941078, 
941117, 941116, 
941133, 941134, 
941121, 941122

2008-2013 
гг.

цемент 12 300 115 1,5 млн. тонн Приобретено оборудование и 
выполнено работ на 105 млн. 
долларов США. Проводятся 
монтажные работы. Запуск 
запланирован на 3 квартал 
2013 года.

Строительство
Безопасность 

жизнедеятельност
и и защита 

окружающей 
среды
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Строительство
2013

46 Строительство 
инфраструктуры 
Индустриального 
парка                             
(г. Караганда) 

ТОО 
«Индустриальный 

парк 
«Металлургия-

Металло-
обработка»
 (Ессе А.Е.)

(г. Караганда, 
ул. Жамбыла 19,

8(7212) 
420190,420191

2008 - 2013 
гг.

- 25 462 200 - В 2011 году были выполнены 
работы на сумму 6 млрд. 533,1 
млн. тенге. В 2012 планируется 
начать работы по 
строительству 
железнодорожного пути ст.
Индустриальная – ст.
Сортировочная, путепровода 
на автомобильной дороге 
«Караганда-Павлодар», 
путепро-вода на 
автомобильной дороге 
«Караганды-Каркаралинск», ПС 
1 220/10 кВ, выноса ВЛ-35, 10 
кВ.

Строительство
Транспорт, 

транспортная 
техника и 

технология

47 Строительство и 
эксплуатация 
горнорудного 
комплекса на базе 
месторождения 
«Коктасжал» 
(Каркаралинский 
район) 

ТОО «Алтай 
Полиметаллы»

(Алипбергенов М.
К)

(г. Караганда, 
Ул. Жамбыла 28, 
8(7212) 909390, 

909590

2010 - 2013 
гг.

руда 12 865 300 3 млн. тонн 
руды

Ведутся строительно-
монтажные работы. Построены 
ЛЭП (70 км), ангар для горной 
техники площадью 1000 м2. 
Ведется строительство дороги 
от п.Теректы до 
месторождения Коктасжал, 
(построено 10 км.)

Производство 
строительных 
материалов, 

изделий и 
конструкций

Строительство
Горное дело

48 Строительство 
откормочной 
площадки на 2.500 
голов КРС
(Жанаркинский 
район)

КХ «Ескене» 
(Толеуов А.Т.)

(Жанаркинский 
район, с/о. 

Байдалы би, 
8(71030) 27954

2011-2013 
гг.

Мясо КРС 630 15 70 тонн Закуплено 200 голов 
племенного КРС. Приобретено 
сельхозтехники на 17 млн. 
тенге. Построено скотопо-
мещение на 1000 голов.

Биотехнология
Строительство 
Производство 
строительных 
материалов, 

изделий и 
конструкций

2014

49 Строительство 
откормочной 
площадки на 2000 
голов КРС
(Шетский район)

КХ «Дарн и Н»
(Калимолдаев А.

С.)
Шетский район, 

с. Акой
8(71031)34638

2010-2014 
гг.

Мясо КРС 350 11 180 тонн мяса 
в год

Начато строительство убойного 
пункта и санитарно-надзорного 
объекта, ветлаборатории, 
ветеринарной аптеки, пункта 
искусственного осеменения, 
пункта исследования, а также  
строительство коровника на 
840 кв/м.  

Производство 
строительных 
материалов, 

изделий и 
конструкций

Биотехнология
Строительство



№ Наименование 
проекта,

(место реализации)

Заявитель 
проекта 

(ФИО 
руководителя)

Период 
реализации

Выпускаемая 
продукция

Общая 
стоимость 

проекта, млн. 
тенге

 Кол-во 
мест на 

трудоуст-
ройство

Проектная 
мощность

(в год) 

Статус проекта Специаль-
ность

Транспорт
2010

6 Производство 
запасных частей и 
сборка  техники 
«КазБелАЗ» 
(г. Караганда)

СП «КазБелАЗ»
(Ли Г.П.)

(г. Караганда, 
ул. Орлова 103
8(7212)320893, 

320895)

июнь 
2010 г. 

(1 этап - 1,5 
млрд. тенге)

Запасные 
части, техника

10 500 100 100 ед.техники Проект запущен 28 июня 2010 
года. Акт ввода в эксплуатацию 
от 25 июня 2010 года.  
Производится ремонт узлов и 
агрегатов. Произведено 3 ед.
техники (30%).

Машиностроение
Материаловедени

е и технология 
новых материалов
Технологические 

машины и 
оборудование

Машиностроение
2010

1 Производство 
поверочных газовых 
смесей для настройки 
приборов газового 
контроля
(г. Караганда)

РГП «КазИнМетр» 
(Ахмеров Р.М.)

2009-май 2010 
г.

Поверочные 
газовые смеси

155 11 1 тыс. шт. 
баллонов

Проект запущен 28 мая 2010 
года. Акт ввода в эксплуатацию 
от 21 июня 2010 года. 
Произведено 500 баллонов 
(50%).

Приборостроение
Химическая 
технология 

органических 
веществ

25 Организация  
производства 
сельскохозяйст-
венных самолетов
(г.Караганда) 

ТОО 
«КазАвиСпектр»
(Ващенко А.В.)

2010 -
декабрь
2011 гг.

Самолеты 1 648 125 36 самолетов Запуск проекта  осуществлен 
22 ноября 2011 года с участием 
Главы государства. Имеется 
акт ввода в эксплуатацию.

Машиностроения

2011

32 Создание 
сервисного Центра 
по обслуживанию 
тяжелой техники
(г.Караганда)

ТОО ИП «Борусан 
Макина 

Казахстан»
(Акыш Н.К.)

(8(7212)409133, 
ф. 538484)

2009-2011 
гг.

Техника 4 410 130 500 ед. 
техники

Запуск проекта осуществлен в 
сентябре 2011 года. Имеется 
акт ввода в эксплуатацию.

Машиностроение

33 Организация 
современной 
системы 
управления 
производственным 
процессом
(г.Караганда)

ТОО
 «TREI-

Караганда»
(Омаров Д.К.)
(г. Караганда, 

Ул. Сейфуллина 
105 

8(7212)493881)

2010 -2011 
гг.

Контрол-
леры

3 769 5 800 
контролле-

ров

Запуск проекта осуществлен 12 
декабря 2011 года. Имеется акт 
ввода в эксплуатацию.

Экономика
Менеджмент

Оценка

Химическая промышленность
2011

5 Производство 
полиэтиленовых труб 
(г. Сарань)

ТОО 
«Kazcentrelectropr

ovod»
(Ким С.Н.)

(г. Караганда, 
ул. Макаренко 1а
8(7212)912500)

2009 – 
июнь 

2010 г.

Полиэтиле-
новые трубы

150 15 480 тонн трубы Проект запущен 25 июня 2010 
года. Акт ввода в эксплуатацию 
от 5 июля 2010 года.  
Произведено  346 тонны трубы 
(72%).

Материало-
ведение и 

технология новых 
материалов

Производство 
строительных 
материалов, 

изделий и 
конструкций
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проекта,

(место реализации)
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ность

Химическая промышленность
2011

17 Организация 
производства 
одноразовой 
продукции для 
медицинских 
учреждений
(г.Караганда)

ТОО
«МФ «Мерей»

(Кульахметова
Б.Р) 

(г. Караганда, 
ул. Луначавского 
6, 8(7212)788103)

2010 г. -  
июнь 2011 г. 

Медицински
е 

одноразовы
е изделия

58 19 24,7 млн. ед. 
изделий 

Проект запущен 22 июня 2011 
года. Имеется акт ввода в 
эксплуатацию. Выпущено 1 724 
тыс. штук бахил и масок.

Биотехнология
Химическая 
технология 

органических 
веществ

18 Организация 
производства 
резиновых и 
пластмассовых 
изделий для 
упаковки товаров
(г.Караганда)

ТОО
 «Euro Pack»

(Запорожченко
О.В) 

(г. Караганда, 
ул. Камская 19а, 
8(7212)422483,

 ф. 422538)

2010г. -
июнь

2011 г. 

ПЭТ-
преформы

150 50 18 млн. шт. Проект запущен 14 июня 2011 
года. Имеется акт ввода в 
эксплуатацию. Выпущено 2,5 млн. 
штук изделий (13,9%).

Безопасность 
жизнедея-

тельности и 
защита 

окружающей 
среды

Материало-
ведение и 

технология новых 
материалов

19 Производство 
крупногабаритных 
полиэтиленовых 
изделий методом 
ротационного 
формования 
полимеров
(г.Караганда)

ТОО «КазПласт»
(Полещук С.В )
(г. Караганда, 
Ул. Зоводская 

19/2
8(7212) 908793, 

908791)

2010г.  -
сентябрь 

2011г.

Мусорные 
контейнеры, 

септики, 
гальваничес
кие ванны, 
мобильные 

АЗС, 
детские 
игровые 

площадки

150 14 390 тонн Запуск проекта осуществлен 29 
сентября 2011 года. Имеется 
акт ввода в эксплуатацию.

Машиностроения
Материало-
ведение и 

технология новых 
материалов

27 Производство 
телекоммуникацион
ного кабеля для 
локальных систем 
LAN (г. Сарань)

ТОО «Кэлсис»
(Ветренко А.В. )

(г. Караганда, 
Ул. Ерубаева 68, 

оф. 411)

2010 -
ноябрь 
2011г.

Телекоммун
икационный 

кабель

793 60 33 тыс. км Запуск проекта  осуществлен 
22 ноября 2011 года с участием 
Главы государства. Имеется 
акт ввода в эксплуатацию. 
Выпущено  255 км. Готовой 
продукции.

Радиотехника, 
электроника и 

телекоммуникаций

2012

38 Строительство 
третьей очереди 
Карагандинского 
фармацевтического 
комплекса
(г. Караганда)

ТОО 
«Карагандинский 
фармацевтически

й комплекс»
(Толоконников Е.

Г.)
(г. Караганда, 

Ул. Ботаническая 
12, 

8(7212)437002, 
431091,

ф. 437018

2010 – 
декабрь 
2012 г.

Лекарственн
ые 

препараты

650 150 2 млн. 
упаковок 

Ведутся строительно-монтаж-
ные работы. Осуществлена 
поставка оборудования. Проект 
был одобрен по программе в 
части развития производствен-
ной инфраструктуры. Освоено 
127,2 млн. тенге (за счет 
средств АО «Фонд науки») и по 
программе «Дорожная карта 
бизнеса 2020» осуществлено 
строительство инфраструктуры 
комплекса на сумму 25,2 млн. 
тенге. Получен сертификат 
соответствия Международным 
правилам GMP EU.

Химическая 
технология 

органических 
веществ
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Сельское хозяйство
2010

7 Запуск  цеха 
абсорбционной 
рафинации и 
фасовочной линии
(г. Караганда)

АО «Евразиан 
Фудс»

(Кузьминых А.Ю.)
(г. Караганда, 

Ул. Бытовая 20,
8(7212)440838,

440985)

2008 – 
10 декабря 

2010 г.

Масла 
рафинированн

ые, жиры

357 7 18 730 тонн. 
продукции

Проект запущен 10  декабря 2010 
года. Имеется акт ввода в 
эксплуатацию. Объем произве-
денной продукции по линии 
рафинации составляет 39 891  
тонн, по фасовке 167,1  тонн. или 
213 %  от проектной мощности.

Биотехнология
Химическая 
технология 

органических 
веществ

Автоматизация и 
управление

8 Реконструкция 
производственного 
комплекса 
птицефабрики  
(Бухар-
Жырауский район)

ТОО 
"Майкудукская 
птицефабрика"

(Аманжолов Е.Ж..)
(Кар. обл,

 с-з Победа)

2008 - 
13 декабря 

2010 г.

Яйца 1 391 180 137 млн. шт. 
яйц

Проект запущен 14 декабря 2010 
года. Имеется акт ввода в 
эксплуатацию. Произведено 114 
млн. 532 тыс. шт. яйц (83,6%)

Электро-
энергетика

Биотехнология

2011

12 Строительство 
тепличного 
комплекса 
площадью на 3 га 
(г.Караганда)

ТОО «Green 
Technology»

(Имангазинов К.
К.)

(100000
г. Караганда

ул. Н. Абдирова 
3/2 оф. 209

8(7212)910216, 
951121)

2009 -
июль

2011 гг.

Овощи 1 042 50 1725 тонн 
огурцов

Запуск проекта состоялся в 
феврале 2011 года. Имеется 
акт ввода в эксплуатацию. 
Произведено и реализовано 
663 тонн огурцов (38,4%).

Строительство
Биотехнология

Теплоэнергетика 
Автоматизация и 

управление

20 Модернизация и 
расширение 
мельничного  
комплекса
(г.Караганда)

ТОО 
«Карагандинский 
мелькомбинат» 

(Сухорукова О.В)
(г. Караганда, 
Ул. Молокова 

115/2, 
8(7212)922570, 
952571, 952575)

2010г. -
ноябрь
2011г

Мука, 
отруби

283 30 45 тыс. тонн 
муки, 12900 
тонн отруби

Запуск проекта осуществлен 22 
ноября 2011 года. Имеется акт 
ввода в эксплуатацию.

Биотехнология
Химическая 
технология 

органических 
веществ

21 Модернизация и 
развитие 
птицефабрики 
(Бухар-Жырауский 
район)

ТОО 
«Птицефабрика 
им. К. Маркса»
(Менберг Е.В.)

2010 - 
ноябрь
2011 гг.

Яйца 1 000 150 110 млн. шт. 
яиц

Запуск проекта осуществлен 22 
ноября 2011 года. Имеется акт 
ввода в эксплуатацию. 
Выпущено 37 950 тысч. штук 
яиц (34,5%).

Биотехнология
Безопасность 
жизнедеятель-
ности и защита 

окружающей 
среды

30 Строительство 
мясоперерабатыва
ющего комплекса
(г.Караганда)

ТОО «Арай kz»
(Темиргалиев Е.

К.)

2010-2011 г. Колбасные и 
мясные 
изделия

250 54 1 920 тонн в 
год

Запуск проекта осуществлен 24 
декабря 2011 года. Имеется акт 
ввода в эксплуатацию.

Строительство
Химическая 
технология 

органических 
веществ

2012

37 Строительство 
птицефабрики 
(Бухар-Жырауский  
район)

ТОО «Здоровые 
продукты»

(Чкалов Е.Ч.)
(Кар. Обл. с. 
Доскей ул. 

Фабричная 1,
8(7212)240015, 

244912, ф. 
243533)

2009 -  
2012 гг.

Мясо птицы 1 619 180 до 5 тыс. тонн Освоено финансовых средств 
на сумму 1409 млн.тенге. 
Проект профинансирован по 
программе «Дорожная карта 
бизнеса 2020». Построены 
промышленные объекты (АБК, 
санпропускники), построены 
фундаменты на 4 
промышленных птичника. 
Завершены работы по монтажу 
металлоконструкций каркаса 
здания кормоцеха. Ведутся 
работы по внутриплощадочным 
сетям водоснабжения и 
канализации и электричества 
за счет средств заемщика. 

Безопасность 
жизнедеятель-
ности и защита 

окружающей 
среды

Биотехнология
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ность

Сельское хозяйство
2012

39 Создание 
бройлерной 
птицефабрики 
мощностью до 9400 
тонн мяса птицы
(г.Жезказган)

ТОО 
«Capital Projects 

Ltd»
(Божко М.В.

г. Жезказган, 
с. Кенгир,)

2010-2012 Мясо 
бройлера

2 896,8 350 9,4 тыс. тонн Ведется демонтаж старого 
оборудования и косметический 
ремонт здания. 

Химическая 
технология 

органических 
веществ

Биотехнология

41 Строительство 
откормочной пло-
щадки до 2 600 
голов крупного 
рогатого скота и 
хозяйства-
репродуктора до 1 
180 маточного пого-
ловья породы 
«Ангус»
(Абайский район)

ТОО «Астро-Агро» 
(Шимпф А.Я.)

(Абайский район, 
с. Коксу, ул. 

Центральная, 
8(72153) 52666, 
52667, 52631)

2010 -
2012 гг.

КРС 1 600 36 660 тонн 
говядины

Построена 1 из 6 площадок за 
счет собственных средств (72 
млн. тенге) введено в 
орошение 110 га земли под 
кормовые культуры. Расширена 
кредитная линия до 70 млн. 
тенге (БТА банк).

Биотехнология
Строительство 
Производство 
строительных 
материалов, 

изделий и 
конструкций

Электро-
энергетика

Автоматизация и 
управление

42 Создание в г. 
Караганде
производства 
продуктов
глубокой 
переработки зерна
(г.Караганда)

ТОО «Фирма 
Номад»

(Сартбаев Б.М.)
(г. Караганда, 

Ул. Складская 10,
8(7212) 513525)

2010-
декабрь
2014 гг.

глютен, 
патока, 
сухие 

кормовые 
добавки

5 900 110 4 100 тонн 
глютена, 

22 800 тонн 
патока,

27 800 тонн 
сухих 

кормовых 
добавок

Подготавливается площадка для 
строительства, формируются тех. 
условия. Проводится работа по 
получению технических условий 
по электрической энергии. 
Ведутся дифективные работы по 
монтирова-нию и реконструкции 
существующих и 
производственных помещений. 
Разработан  эскизный проект 
разви-тия нового производства. 
Подписан контракт на поставку 
оборудования. Ожидается 
вынесение решения АО 
«КазАгроФинанс» и поставка 
техно-логического оборудования. 
Плани-руемый срок запуска 
производства 4 квартал 2013 г. 

Биотехнология
Электро-

энергетика
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Энергетика
2011

13 Организация 
производства 
светодиодных 
светильников
(г.Караганда)

ТОО «PROLUX KZ 
LTD»

(Абт Н.Н.)
(г. Караганда, 

ул. Ключевая 1
8(7212)793386, 

ф. 743298)

2010г. -
июнь

2011 г.

Свето-
диодные 

светильники

350 20 15 тыс. шт. 
светильников

Проект запущен 22 июня 2011 
года. Имеется акт ввода в 
эксплуатацию. Выпущено 720 
светодиодных светильников 
(4,8%).

Электроэнер-
гетика

Химическая 
технология 

органических 
веществ

Автоматизация и 
управление

22 Организация 
производства 
электротехнологичес
кого комплекса
(Нур. район)

АО «Шубарколь 
Комир»

(Акбаев Т.А.)
(г. Караганда, 

Ул. Асфальтная 
18, 

8(7212)440744,  
ф. 440516)

2010-ноябрь
2011 гг.

Электро-
энегрия

1220,3 10 5,5 МВт 
электроэнерг

ии 

Запуск проекта осуществлен 22 
ноября 2011 года. Имеется акт 
ввода в эксплуатацию.

Электроэнер-
гетика

Автоматизация и 
управление

23  Турбогенератор №5 
(г. Караганда) 

ТОО «Караганда 
Энергоцентр»
(Идрисов С.М)
(г. Караганда, 

Ул. Бухар Жырау 
22, 

8(7212)420077, 
419138)

2010г. -
2014г.

(I этап – 
ноябрь 
2011г.)

Тепловая и 
электри-
ческая 
энергии

10 608 20 157 МВт, 185 
Гкалл/час

Запуск проекта осуществлен 22 
ноября 2011 года. Имеется акт 
ввода в эксплуатацию.

Теплоэнергетика

Полиграфия
2011

29 Запуск новой 
полноцветной 
печатной машины и 
бумагорезальной 
машины
(г.Караганда)

ТОО «ФАРОС 
Графикс»

(Аужанов Ю.Ш)
(г. Караганда, 
Ул. Молокова 

106/2, 
8(7212)400373)

2011-
ноябрь
2011г.

Упаковочно-
этикеточная 
продукция, 
книжно-
журнальная 
продукция, 
рекламная 
продукция и 
бланочная 
продукция.

116 12 542 тонн 
листов

Запуск проекта осуществлен в 
сентябре. Имеется акт ввода в 
эксплуатацию. Выпущено 181,2 
тонны готовой продукции.

 

Вычислительная 
техника и 

программное 
обеспечение

Машиностроения

Легкая промышленность
2011

35 Модернизации 
швейного 
производства
(г.Жезказган)

ТОО
«Ютария Ltd»

(Шауенова С.Б.)
(г. Жезказган,

Ул. Холлицкого 
4а, 

8(7102)720611, 
оф. Бухар жырау 
53/1,оф. 401,402)

2010-
ноябрь
2012гг.

Швейные 
изделия

420 230 1,8 млн. шт.
швейных 
изделий

Разработаны ПСД и ТЭО 
проекта. Получена госэкспертиза. 
Строительство выполнено – 90%. 
Подготовлены к монтажу оконные 
блоки, трубы для системы 
отопления и водоснабжения, 
кабельно–проводниковая продук-
ция, строительные материалы 
для  устройства пола и 
отделочных работ. Оборудование 
частично завезено. Получе-ны 
сертификаты соответствия. 
Проект профинанси-рован по 
программе «Дорожная карта 
бизнеса 2020».

Строительство
Машиностроение

Электро-
энергетика

ИТОГО: 49 ПРОЕКТОВ 275 
652,9 5 690


