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        Содержание проекта            
«Благоустройство школьного двора»

Обоснование проблемы :
▪ Деятельность участников проекта осуществляется в рамках 

работы школьного лесничества «Берёзка».Члены, которого видят 
необходимость в благоустройстве и озеленении  школьного двора 
своей родной , любимой школы. Сегодня   руководители  школ 
строго придерживаются Постановления  о введении в действие 
санитарно- эпидемиологических  правил и нормативов санпина.

▪   Главной задачей выявленной проектантами является  создание 
пассивной  зоны отдыха из зеленых насаждений, что будет 
включать площадку для  тихого отдыха. Эта площадка будет 
располагаться вблизи выходов из зданий( для максимального 
использования ее во время перемен).

▪ Этим проектом учащиеся дадут возможность себе и всем 
учащимся школы, отдохнуть на свежем воздухе во время перемен, 
и в свободное от уроков время.



▪Вовлечение учащихся КСОШ 
№2 в процесс озеленения и 
благоустройства  
школьной территории.



▪ Создать условия для ведения членами школьного 
лесничества «Березка» самостоятельной  
деятельности по созданию декоративно –
цветочного ландшафта  школьной территории.  
▪ Приобрести опыт успешного взаимодействия 

школьников с представителями 
заинтересованных ведомств района.
▪ Воспитание гражданских чувств через участие в 

районной акции
 «Благоустроим школьный двор».



Этапы проектирования.
1. Организационно –подготовительный.

Мероприятия:
▪ Сформировать проектную 

группу
▪ Обозначить цели и задачи
▪ Провести конкурс рисунков 

среди 5 –8 классов «Лучшая 
зона отдыха»

▪ Провести конкурс мини –
проектов по декоративно –
цветочному оформлению 
школьного двора среди  9 
–11 классов.

 Ответственные 
▪ Руководитель проекта:
▪ Кукарцева Светлана 

Владимировна.
▪ Проектная группа:
▪ Снопченко Катерина
▪ Мамонова Юлия
▪ Рис Евгений
▪ Ребеза Андрей
▪ Грязнов Александр



2. Проектирование. 

  Мероприятия
 
▪ Оповещение учащихся школы о ходе работы над проектом                                Сроки:
           в школьной газете «Звонок на переменку»                                                          Январь-февраль-
▪ Разработка технических требований проекта                                                             март
▪ Обсчет бюджета проекта                                                                                          

▪ Встреча с главным лесничем п. Козулька                                                               Апрель                                           
          и администрацией Козульского района
         по вопросу    моральной и материальной поддержки проекта

▪ Встреча с  главой поселковой администрации 
         Юровым А.С по вопросу материальной поддержки проекта                                    Апрель

▪ Встреча с начальником районного центра занятости 
         Т.Н. Голубевой по вопросу организации                                                                   Май
         летних трудовых отрядах и их материального стимулирования

▪ Обработка собранных материалов
         и оформление на электронном носители                                                               Июнь- сентябрь

 Ответственные 

▪ Проектная группа и 
инициативные 
родители

▪ Проектная группа
▪ Снопченко Катерина
▪ Мамонова Юлия
▪ Кукарцева Юлия

▪ Проектная группа
▪ Рис Евгений
▪ Ребеза Андрей
▪ Грязнов Александр

▪ Проектная группа
▪ Ребеза Андрей
▪ Грязнов Александр

▪ Группа 
информационной 
поддержки. 
Редакторы 
школьной газеты 
«Звонок на 
переменку»



 Мероприятия:                                                                                                  
                                                                                                                          Сроки :
▪ Отбор и покупка семян цветов.                                                       Март, апрель
▪ Заготовка кустарников акации.

▪ Подготовить почву и ящики                                                              Апрель, май
       для посева рассады группой «Зеленых»

▪ Посев рассады учащимися 3 –8 классов                                         Апрель, май
▪ Уход за рассадой (полив, подкормка)

▪ Организация трудового отряда для реализации проекта                 Май
▪ Прополка дикорастущих трав, культивация почвы

▪ Заливка бордюр                                                                                  Апрель, май
▪ Завоз почвы
▪ Разбивка клумб

▪ Высадка цветочной рассады                                                            Май, июнь
        и кустарников акации

▪ Уход за цветочными насаждениями                                                Июнь-август
         рассадой (полив, подкормка, прополка)

Ответственные:        

▪ Кукарцева С.В.

▪ Группа «Зеленых»
▪ Снопченко Катерина
▪ Рис Евгений

▪ Группа «Зеленых»
▪ Мамонова Юля
▪ Грязнов Александр
▪ Кукарцева Юлия

▪ Трудовой отряд школы

▪ Трудовой отряд школы

▪ Предприятия-партнеры
▪ Трудовой отряд
▪ Трудовой отряд



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА



Проведена встреча с начальником РЦЗ и получено 
подтверждение,
 что будет организован трудовой отряд школьников .



Организован трудовой отряд,
 который и приступил к реализации проекта
- прополка дикорастущих трав, культивация почвы.



УБОРКА МУСОРА. ВЕРТИКАЛЬНАЯ 
ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ.



Члены трудового отряда занимаются разбивкой 
клумб в школьном дворе.



Мы и белим, и мы красим! И 
копаем мы и пашем!



Мы дружно все потрудимся, и дружно 
отдохнем потом!



Вот и 

результат



Резюме участников проекта

▪ Исходя из выше сказанного и ссылаясь на 
представленные ПРИЛОЖЕНИЯ, мы надеемся  на 
успешную реализацию данного проекта. Так как  
практически каждый ученик нашей любимой школы 
заинтересован в этом. Хочется обратить внимание 
еще и на то, что мы сами выбрали и разработали 
данный ПРОЕКТ, так как  очень хочется видеть 
уютным наш школьный двор. Мы хотим сделать 
свой подарок  всем тем кто со временем будет тоже 
учиться в Козульской школе №2.       В  ходе 
разработки данного ПРОЕКТА мы приобрели 
большой опыт сотрудничества с представителями 
заинтересованных ведомств района. 



Руководитель проекта: 

▪ Разработчик: Кукарцева Светлана 
Владимировна

Козулька - 2008


