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Анализ качества первых версий планов





Некоторые типичные недоработки 
планов 

✔ Пропуски необходимых к выполнению мероприятий
✔ Растянутые сроки представления разработанных 

документов в адрес федеральных экспертов (иногда 
даже до 20 дней)

✔ Отсутствие планирования времени федеральным 
экспертам на ответные действия 

✔ Нереалистичность сроков планируемых к 
выполнению мероприятий.

✔ Наложение сроков выполнения мероприятий одно на 
другое по таким действиям, которые одновременно 
выполняться не могут.   



Нетипичные недоработки:

План составлен не на весь проект, а 
только на (почему-то?) 1 этап

План составлен на весь проект, но без 
разбивки на этапы

  



РЕГИОН   А

Непонимание процесса подготовки докладов: редактируются  доклады, которые не написаны.
И из каких докладов отбираются лучшие?



Регион Б
Планирование мероприятий после 

окончания проекта

   Этап 4 – заключительный    20.08.- 20.10.

Мероприятия по презентации 
подготовленных докладов через СМИ, 
муниципальные семинары.

???  
23.10-30.10.6

Подготовка итогового отчета ???
23.10-30.10.



Регион Б.
В графе «результаты» фиксируются материалы, 
которые не соответствуют истинным результатам 

деятельности по планируемому  мероприятию

Мероприятие Сроки Результаты 

Проведение семинара с 
проектными командами по 
выбору макетов докладов и 
согласованию планов действий 
на республиканском, 
муниципальном и школьном 
уровнях 

11.02. 

1. Выбран
ы

 соответствующие 
макеты докладов. 

2. Согласованы планы и графики 
действий 

3. Согласован региональный пакет 
документов по подготовке 
докладов 

 
Разработка регионального 
пакета документов по 
подготовке докладов и 
графиков действий по проекту 

14.02. 
Разработан региональный пакет 
документов по подготовке 
докладов 

Разработка макета докладов 
для согласования с 
федеральными  экспертами 
ННУ «Центр развития 
образования. 

19.02. Разработаны макеты докладов 

 

Разрабатывается 
не один макет и 
желательно их 
перечислить 

Кроме того, неточность формулировки результата порождает вопрос
 о правильном понимании содержания проводимых мероприятий 





Вопросы к обсуждению:
дата следующего семинара - ?

К концу июня доклады будут сданы на 
рецензию федеральным экспертам

согласно планам работ
Проверка федеральными экспертами и 

написание замечаний – 3 недели

 



Порядок согласования окончательной версии 
доклада с федеральными экспертами и органами 

управления образованием, руководителем ОУ

Разработка 1 версии докладов

Рецензирования 1 версии докладов 
федеральными экспертами

Доработка – подготовка финальной версии 

Согласование финальной версии в регионе

Представление финальной версии докладов и 
обоснование отказа от учета замечаний по 1 

версии федеральным экспертам

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Положительное

Отрицательное


