
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА 
ЗАСТРОЙЩИКА/ПОДРЯДЧИКА 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ САНАЦИИ 
ЖИЛОГО ЗДАНИЯ



ОБОСНОВАНИЕ ОТКАЗА ОТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
КОМПАНИЙ

� Специализированных муниципальных компаний нет, 
поэтому был принят выбор работать с частной 
компанией



СХЕМА РАБОТЫ ТСЖ ПО САНАЦИИ

� ТСЖ – заказчик, при этом подрядчик – 
руководитель работ и строительно-монтажная 
организация



ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫБОРА

� Опыт работ в данной сфере и материально-
техническая база, а также наличие трудовых 
ресурсов

� Возможность усиления контроля
� Гарантийные обязательства
� Наличие оборотных средств



НЕДОСТАТКИ, РИСКИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

� Влияние форс-мажорных обстоятельств на 
выполнение работ

� Затяжка тендерных процедур
� Сезонное удорожание материалов к сезону 
строительства

� Подрядчик не справляется с объёмом выполняемых 
работ

� Некачественное выполнение работы



МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ ТСЖ В КАЧЕСТВЕ 
ЗАСТРОЙЩИКА

� Заключение договора с подрядчиком на долевое 
финансирование

� Схема аванса и оплата по окончанию работ
� Акцент на гарантии качества и штрафных санкциях 
при заключении договора

� Выбор организации, прошедшей лицензирование



РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ НА ПРАКТИКЕ

� Выбор подрядчика и проверка его легитимности, наличия 
лицензии и оборотных средств

� Заключение договора с подрядной организацией
� Перечисление аванса
� Выполнение работ
� Промежуточный контроль со стороны членов управления 
ТСЖ за ходом проведения работ

� Заключительная приёмка с участием представителей 
жилищной инспекции и собственников жилья

� Окончательный расчёт



�КРОВЛЯ 
ОТРЕМОНТИРОВАНА!

� СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


