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Проект TRACECA
по гражданской авиации

Содержание презентации:
• Слушание отчета Группы о ходе Проекта за 
последний отчетный период

• Слушание общего отчета Группы о ходе всего 
Проекта

• Обсуждение практических результатов и 
достижений Проекта (содействие изменениям)

• Введение в последующий Проект
• Обсуждение опыта, полученного в ходе Проекта и 
дальнейшие рекомендации
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• Проект на 3 года: февраль 2009 - февраль 
2012 
(т.е. в данный момент - 96% срока)

• Объем - безопасность полетов, 
авиационная безопасность, экология

• Исполнитель - Egis Avia, AVSEC, LHC, NLR

• 9 прямых бенефициаров + 3 косвенных

Обзор Проекта
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 Задачи Проекта:
• Решение вопросов авиационной безопасности, 
безопасности полетов и экологии за счет 
гармонизации с международными и европейскими 
правилами и методами
Государства бенефициары:

• Украина, Молдова, Грузия, Армения, 
Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Узбекистан (*)

• Косвенные: Турция, Болгария, Румыния

Обзор Проекта

(*) Узбекистан: неактивный бенефициар
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Деятельность - 4 пакета работ (WP):
WP1: Оценка текущего положения в 9 бенеф., отчеты, анализ 
потребностей 

WP2: Курсы общего английского
Курсы технического английского 
Технические курсы AIRW, OPS, FCL, SEC, ENV

WP3: Проведение мероприятий, обучение, поддержка 
руководящего уровня

Организация ознакомительных поездок для руководства 
(создание потенциала)

WP4: Реализация плана коммуникации, вебсайт, инф. 
бюллетень, региональные встречи

Обзор Проекта
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Деятельность в отчетный 
период

WP 1 – Оценка текущего положения 
• Завершено(*) (с 17/07/2009)

WP 2 – Курсы английского и технические курсы
• Завершено (последний курс проведен 1-5.11.2010 в 
Киеве)

(*) в т.ч. в Казахстане
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 WP3 – Мероприятия и деятельность по поддержке
• Проведен последний курс для руководства (Train 
the Trainers)

- 3/TTR в Киеве 21-25.11 для стран Средней Азии

• Экспертная помощь: последние миссии ТП
- 17 миссий по безопасности полетов (институцион., 

юридич.,техн.)
-   2 миссии по авиац.безопасности (проверки ECAC)
-   1 миссия по экологии (ICAO APER)

• Анализ данных ТП с целью выявления пользы
• Поддержка SAAU в визите в EASA и турецк.DGCA
• Участие в Конференции по авиац.безопасности в 
Бишкеке (принимал АГА Кыргызстана)

Деятельность в отчетный 
период
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Экспертная помощь: последние миссии ТП
Безоп.полетов (институц.,юрид.,тех.), авиац.безоп., экология

Деятельность в отчетный 
период

7/8 государств

2/8 государств
8/8 государств
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 WP4 - Коммуникация 
            и информация

•  Действует вебсайт, 
   готов к передаче

• Выпущен 4й бюллетень
• Готов 5й бюллетень
   Будет окончен после 
   этой встречи

Деятельность в отчетный 
период



TRACECA Civil 
Aviation Project

Деятельность в отчетный 
период

• Деятельность проекта за оставшийся период
 (21/12/2011 по 01/02/2012)

•  WP3: завершение текущей технической помощи Казахстану
         - Предоставление методик инспекторам
•  WP4: Завершить работу по информационному бюллетеню и 

вебсайту
•  Закончить отчет о завершении проекта
•  Обеспечить переход к следующему проекту

- Встреча с ИАЗА по вопросу безопасности полетов

Закрытие проекта – Брюссель, 20-21 декабря 2011
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Проект TRACECA
по гражд. авиации

WP1: 9 визитов по оценке
Отчеты/ анализ потребностей

WP2: Курсы общ.английского
Курсы тех.английского 
Тех. курсы

WP3: Проведение мероприятий/ТП 
Обучение для руководства 
Поездки

WP4: План коммуникации
Вебсайт
Инф.бюллетень 

 
  Сделано

Сделано
    Сделано. 8 курсов 

Сделано. 5 курсов
Сделано. 37 курсов

   8 мер. и 56 ТП 
Сделано. 8 курсов
Сделано. 2 поездки

  Сделано
Готов к передаче
4й издан, 5й готов

Обзор хода Проекта с его начала:
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Общие комментарии
• Значительный прогресс по ПКМ у 
бенефициаров. Остаются некоторые 
препятствия на нац.уровне для полной 
реализации ПКМ (законодат.вопросы)

• Курсы для руководства завершены, как 
продолжение технического обучения

• Программа ТП на стадии завершения. Были 
приняты меры, которые будут освещены на 
заседании во второй половине дня

Проект TRACECA
по гражд. авиации
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