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Введение

▪   Что такое успех?
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Введение

▪ Что такое успех?
▪ Признание удачи достижения цели со 

стороны окружающих, общественное 
одобрение чего-н., чьих-н. достижений.  
(Ушаков)
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Введение

▪ Что такое успех?
▪ Признание удачи достижения цели со 

стороны окружающих, общественное 
одобрение чего-н., чьих-н. достижений. 
(Ушаков)

▪ Удача в задуманном деле, удачное 
достижение поставленной цели. (Ушаков)
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Цели интернет-проекта

Типичные цели:
– Сформировать имидж
– Донести информацию
– Получить информацию
– Сформировать сообщество
– Продать товар
– Оптимизировать работу с партнерами
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Составляющие интернет-проекта

▪ Подразумевается, что проект – это 
больше чем просто сайт

▪ Разработка интернет-проекта: 
▪ создание сайта
▪ подготовка команды проекта
▪ формирование аудитории проекта (за рамками 

доклада)
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Разработка интернет-проекта

▪ Выбор подрядчика
▪ Разработка сайта
▪ Обучение команды проекта
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Нулевой этап: выбор подрядчика
▪ Список партнеров «1С-Битрикс» - много 

подрядчиков в одном месте
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Этапы разработки сайта

– Анализ задачи, формирование требований
– Проектирование
– Дизайн
– Интеграция
– Реализация нестандартного функционала
– Наполнение информацией
– Тестирование и доводка
– Сдача проекта
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Анализ задачи, формирование 
требований

• Анкетирование
• Личные встречи и обсуждения
• Формирование ТЗ и плана работ
▪ Заключение договора с приложениями 

(ТЗ, календарный план)
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Проектирование

• Модель сущностей и связей
• Проекция модели на систему
• Техническое проектирование
• Прототипы интерфейсов
• ТЗ на дизайн
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Дизайн

• Эксклюзивный дизайн
• Шаблонный дизайн 

• Параллельная разработка
• Последовательная разработка
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Шаблоны



Шаблоны



Эксклюзив



Интеграция
• Создание шаблонов

– разработка PHP-шаблона на базе дизайна заказчика 
– разработка шаблонов меню первого и второго уровня 
– настройка внешнего вида форм подписки и поиска (опционально) 
– настройка рекламных областей (опционально)

• Настройка компонентов  (инфоблоки, каталог, форум и др.)
• Применение полученных шаблонов к компонентам
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Реализация нестандартного 
функционала

• Нестандартный функционал часто 
действительно необходим

• Сложный этап
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Наполнение информацией

• Предварительно информация 
собирается

• Затем она структурируется
• Приводится к единому формату и стилю
• И, наконец, размещается

Сергей Панарин,
генеральный директор Интернет-компании ACTIVITI, www.activiti.ru



Тестирование и доводка

• Автоматизированная система 
отслеживания ошибок

• Тестируют не те же люди, что 
разрабатывали проект
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Сдача проекта 

• Передача комплекта поставки
– CD-диск с документацией и файлами проекта
– Параметры площадки сайта (пароли для управления 

доменом и хостингом)
– Доступ к управлению сайтом (пароль для системы 

управления сайтом)
– Фирменная инструкция по сайту

• Презентация проекта заказчику
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Риски проекта 

• Типовые
– Непонимание по дизайну
– Длительные согласования
– Проблемы с информацией для размещения

• Сезонные
– Уход в отпуск участников проекта

• Нестандартные
– Свадьба заказчика
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Качество
– Системный подход к проектированию позволяет не 

допускать большинства ошибок вместо 
“вылавливания” их на последних стадиях проекта 

– Использование готовой Системы управления 
сайтом с большим количеством уже готовых 
решений 

– Практический опыт специалистов, сертификация 
– Стандартизация технологических процессов



Выводы: Простые слагаемые успеха

• Понимание целей проекта
• Правильный выбор подрядчика
• Обучение команды проекта
• Сопровождение – ориентация на 

команду проекта
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