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ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВЁРТЫВАНИЯ 
    ПОЛЕВОГО МАГИСТРАЛЬНОГО 
                     ТРУБОПРОВОДА.



Учебные вопросы.

1. Общие положения.

2. Последовательность работы должностных лиц
    отпб при планировании развёртывания трубо-
    провода.

3. Подготовка трубопроводного оборудования к 
    развёртыванию.
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Полевой магистральный трубопровод – это 
сложная технологическая система (сооружение), 
а его развертывание требует выполнения 
инженерных расчетов, обеспечивающих 
последовательность и согласованность действий 
всех подразделений в ходе выполнения задачи.

Время с момента получения задачи до начала 
развертывания трубопровода называется 
подготовительным периодом, продолжительность 
которого зависит от условий обстановки и 
определяется старшим начальником. 
Как правило от 1 до 3 дней.



Мероприятия подготовительного периода

-уяснение задачи, оценка обстановки, принятие решения; 
-разведка и пикетирование трассы трубопровода;
-подготовка личного состава, техники и трубопроводного 
оборудования к развертыванию;
-вывоз труб, оборудования на перегрузочные пункты 
(ПП) складирования на трассе трубопровода;
-выдвижение частей (подразделений) в районы 
развертывания трубопровода;



-перемещение и развертывание командного пункта 
части, пунктов управления (ПУ) рот, развертывание 
средств связи;
-подготовка трассы к развертыванию трубопровода с 
инженерным оборудованием гарнизонов, укрытием 
техники, а также ремонт дорог, усиление мостов и 
оборудование объектов;
-оборудование переходов через искусственные и 
естественные препятствия;
-контроль за готовностью подразделений к выполнению 
задачи по развертыванию трубопровода 







Действия командира отпб при 
   развёртывании ПМТП-150

При уяснении задачи командир части должен:
понять цель предстоящих действий;
решение старшего начальника;
задачу части, порядок и условия ее выполнения;
сроки готовности к выполнению задачи.
При оценке обстановки он должен изучить:
-данные о противнике;
-положение и характер действий обеспечиваемых войск 
на направлении развертывания ПМТП, подвоза труб и 
трубопроводного оборудования;
-радиационную, химическую и бактериологическую 
(биологическую) обстановку;



-характер местности в направлении развертывания 
трубопровода, возможность использования местных 
ресурсов для выполнения конкретных работ, наличие и 
состояние источников воды;
-состояние и возможности своих и приданных сил и 
средств, их укомплектованность личным составом, 
техникой всех видов и трубопроводным оборудованием 
возможность маневра силами и средствами на различных 
этапах выполнения задачи;
-состояние погоды;
-условия организации управления подразделениями 
трубопроводной части и другие вопросы.


