
О текущем статусе готовности объектов Чаяндинского НГКМ к вводу в 2022 году

Номер КГС Статус
Готовность 

работ по 
обустройству

Плановый 
показатель на 
текущую дату

(по ГПР)

Сроки завершения 
основных СМР 
(план, согласно 

ГПР)

Сроки завершения 
СМР (прогноз 

эксплуатирующей 
организации)

Наименование Ед. изм. Проектный 
объем

Всего 
выполнено % остатка

Строительная готовность кустов газовых скважин

Основные работы по обустройству КГС


