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29.06-12.07 13.07-26.07 27.07-09.08 10.08-30.08

Анализ

Разработка

Тестирова
ние

План работ команды FO Анализ Разработка

Мобильный чекаут

Редизайн редактирования заказа

Конструктор БЗ (навигация)

Тестирование

Новый домен

Конструктор БЗ (1440)

Подготовка к переезду на новый домен

OWOX

Чекаут 1440

Редизайн мобильного листинга

Мобильный чекаут

Полублок заказа на главной

Мой район

Редизайн ЛК – история заказа

Редизайн ЛК – история заказа

 a/b тестирование

Редизайн NEW CUSTOMER

Редизайн страницы акций

OWOX

Доработки по онлайн оплате

Навигация на странице акций

Редизайн мобильного 
листинга

a/b тестирование

Редактирование заказа
Редизайн 
страницы 

акций
Полублок заказа на главной

Редизайн new customer

Редизайн ЛК – история заказа

Полублок заказа на главной

a/b тестирование

Редизайн мобильного листинга Доработки по онлайн-оплатеТЗ OWOX realweb

Оптимизация скорости загрузки основных страниц

Редизайн редактирования заказа

Конструктор БЗ (1440)

Конструктор БЗ (навигация)

Навигация на странице акций

 Доработки по онлайн-оплате

Конструктор БЗ (1440)

Конструктор БЗ (навигация)

Защита от мошенников

Защита от мошенников


