
СТУДЕНТКИ ГР СЗ-41З
ЛАНГ ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Расчет и анализ экономической 
эффективности затрат на 

монтаж металлических ферм 
кинотеатра со зрительным залом 

на 400 мест в г. Котово.



Цели работы

⚫ изучить особенности проекта;
⚫ разработать эффективный альтернативный 

вариант монтажа пролетных конструкций;
⚫ проанализировать эффективность проекта;
⚫ разработать проектные решения;



Расчет материальных затрат

⚫ Затраты на приобретение товаров
⚫ Транспортные, заготовительные, 

складские затраты (6%)
⚫ Затраты на инвентарь (12%)
⚫ Затраты на эксплуатацию машин и 

механизмов
397523,48 руб.



Расчет затрат на оплату труда

⚫ Определен квалификационный состав бригады (
⚫ Определена средняя разрядность работы (4,25)
⚫ Определена усредненная тарифная ставка (96,53 руб)
⚫ Определен фонд оплаты строителей (14976,34 руб)
⚫ Определен фонд оплаты машинистов (4268,82руб)
⚫ Определен фонд дополнительной заработной платы 

(11%)
⚫ Определены отчисления в социальные фонды (31,1%



Расчет сметной стоимости работ

№ п/п Наименование затрат Сумма затрат, руб.

1 Прямые затраты, всего 424870,84
 В том числе:  

1.1. Материальные затраты 397523,48
1.2. Фонд заработной платы 21362,12
1.3. Отчисления в социальные фонды 5985,24
2 Накладные расходы (90%) 17320,64
3 Сметная себестоимость 442191,48
4 Плановые накопления (55%) 11749,17
5 Сметная стоимость работ 453940,65



Технико-экономические показатели

№ пп Наименование показателей Ед. 
измерения

Значение 
показателе

й
1. Сметная стоимость работ руб. 453940,65
1.1. Сметная себестоимость руб. 442191,48
1.2. Плановые накопления руб. 11749,17
2. Численность рабочих в т.ч. чел.  
  -рабочих-строителей чел. 4

 -рабочих-машинистов чел. 1
3. Трудозатраты, всего т.ч. чел. час  
  -рабочих-строителей чел. час 112,84

 -рабочих-машинистов чел. час 21,75
4. Срок выполнения работ дней 4
5. Фонд оплаты труда (ФЗП) руб. 21362,12

6. Среднемесячная заработная плата рабочих руб. мес.  
-рабочих-строителей 21899,11

 -рабочих-машинистов руб. мес. 32384,14

7. Среднемесячная выработка на одного 
работающего руб./чел.

3120841,95



МОНТАЖ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

ФЕРМ

Альтернативный вариант



Технико-экономические показатели

№ пп Наименование показателей Ед. 
измерения

Значение 
показателей

1. Сметная стоимость работ руб. 378531,19
1.1. Сметная себестоимость руб. 371691,31
1.2. Плановые накопления руб. 6839,87
2. Численность рабочих в т.ч. чел.
  -рабочих-строителей чел. 4

 -рабочих-машинистов чел. 1
3. Трудозатраты, всего т.ч. чел. час  
  -рабочих-строителей чел. час 66,64

 -рабочих-машинистов чел. час 12,02
4. Срок выполнения работ дней 2
5. Фонд оплаты труда (ФЗП) руб. 12436,13

6. Среднемесячная заработная плата рабочих руб. мес.  
-рабочих-строителей 21899,11

 -рабочих-машинистов руб. мес. 32384,14

7. Среднемесячная выработка на одного работающего руб./чел.
2602401,90



№ 
п/п Показатели Единица

измерения

Варианты

предлагаемый альтернативный

1 2 3 4 5

1 Способ выполнения 
работ  Металлически

е фермы
Железобетонны

е фермы
2 Объем работ шт  5 5
3 Материальные затраты руб. 397 523,48 336 111,54

4 Оптовая цена основного 
материала руб. 72000 52700

5 Трудоемкость работ -на 
единицу объема чел/час 25,53 13,33

 -общая чел/час 112,85 66,64

6 Расходы на оплату труда 
с начислениями руб. 21 362,12 12 436,13

7 Транспортные расходы - 19321,01 16561,53
8 Срок выполнения работ дней 4 2

9 Полная себестоимость 
работ руб. 442 191,48 371691,31

10 Сметная стоимость работ руб. 453 940,65 378531,19



Преимущества Недостатки

⚫ Более низкая стоимость по 
сравнению с металлическими 
конструкциями.

⚫ Высокая пожаростойкость 
конструкции. Бетон не сильно 
изменяет свои свойства от 
воздействия температуры и 
защищает арматуру.

⚫ Высокая коррозионная 
стойкость, которая 
обеспечивается защитой 
арматуры бетоном.

⚫ Высокая скорость монтажа при 
использовании готовых 
заводских изделий.

⚫ Усиление железобетонных 
конструкций при 
реконструкции более затратно 
и трудоемко чем 
металлических.

⚫ Сложность обследования 
здания т.к. чтобы узнать, какая 
арматура находится в колонне 
или балке необходимо 
вскрывать её, но это только при 
отсутствии проектной 
документации на здание, что 
встречается нередко.

⚫  Более высокие нагрузки на 
фундамент.

Преимущества и недостатки ж/б 
конструкций



Заключение

⚫ Материальные затраты на монтаж металлических ферм 
превышают затраты на монтаж железобетонных 
конструкций на 10%. 

⚫ - Стоимость металлических конструкций на 30% выше 
стоимости аналогичных железобетонных конструкций.

⚫ - В связи с меньшей трудоемкостью работ затраты на 
оплату труда при монтаже железобетонных 
конструкций в 2 раза меньше.

⚫ - В целом сметная стоимость монтажа железобетонных 
конструкций на 75409,46 рублей меньше, чем сметная 
стоимость монтажа металлических конструкций.


