
График проекта «Строительство КТП с подключением от ГРУ 10кВ ЧТЭЦ-1 
и переподключением от РП 100 ЧГЭС»

Устройство основания и 
фундамента под БКТП
01.06.2021 - 30.06.2021

Монтаж контура 
заземления БКТП

01.06.2021 - 30.06.2021

Согласование ПСД 
02.02.2021 - 
19.03.2021

Работа приемочной 
комиссии

11.10.2021 - 
12.10.2021

Разработка ПСД 
14.12.2020 - 
02.02.2021

ПНР (1-й этап)
23.08.2021 - 
25.08.2021

ПНР (2-й этап)
07.10.2021 - 
09.10.2021

Получение постоянного 
разрешения от РТН

12.11.2021

Монтаж кабельных 
конструкций по эстакаде
01.06.2021 - 30.06.2021

Прокладка кабеля 
10кВ и 0,4кВ

01.07.2021 - 30.07.2021

Разработка траншей для 
прокладки кабеля

01.06.2021 - 30.06.2021

Демонтаж 
старой ТП-5

05.10.2021 - 15.10.2021

Вывод старой ТП-5 из 
эксплуатации

20.09.2021 - 04.10.2021

ТЗ на ПИР 
23.11.2020

Изготовление и поставка 
БКТП

31.05.2021 - 30.07.2021

ДС на ПИР 
30.11.2020

Договор на СМР
31.05.2021

Тех. корректировка ГКПЗ 
23.11.2020

Получение 
разрешения на ПНР
1-й этап - 20.08.2021
2-й этап - 06.10.2021

ТЗ на СМР
22.03.2021

Разработка, согласование 
и утверждение 

программы ПНР
12.07.2021

Подача заявления в 
РТН на ПНР

1-й этап - 21.07.2021
2-й этап - 06.09.2021

Монтаж и подклю-чение 
новой БКТП 

02.08.2021 - 04.08.2021

Переподключение 
потребителей

С Т1 на Т2 - 04.08.2021
С Т2 на Т1 - 17.09.2021

Перекатка 
трансформаторов
Т1 - 04.08.2021
Т2 - 17.09.2021

Отчет о проведении ПНР
1-й этап - 26.08.2021
2-й этап - 11.10.2021

Исполнительная 
документация

1-й этап - 05.08.2021
2-й этап - 20.09.2021

Прокладка кабеля 
0,4кВ на СН

01.06.2021 - 30.06.2021

Переподключение 
потребителей СН 

01.07.2021 - 02.07.2021

Техническое осви-
детельствование Т1 и Т2

30.04.2021

Акты разграничения 
балансовой принадлежности

30.07.2021

Обращение потребителей 
в Уралэнергосбыт

02.08.2021

Установка пломб
временных - 26.08.2021
постоянных - 16.09.2021

Осмотр и подписание акта 
допуска в эксплуатацию точки 
коммерческих потребителей

02.08.2021 - 15.09.2021
Ввод в 

эксплуатацию 
новой БКТП
15.11.2021

Подача заявления 
в РТН

12.10.2021

Приказ о 
создании ПК

10.09.2021

1-й этап – БКТП и трансформатор Т1
2-й этап – трансформатор Т2

Закрытие 
проекта

15.12.2021

Приложение 2 к приказу от ____ № 
____


