
Что обещали сделать:
-формирование интерфейса проекта
-минимальная работа механизма 
контейнеризации 
    (изоляция файловой системы)
-первые самые простые образы

Что сделали:
-сформировали интерфейс проекта
-работает изоляция файловой системы и 
процессов
-подготовлены части ядра для сетевой 
изоляции.
-сделан модуль для работы с образами
- Облажались с подготовкой образов



Что планируем сделать на предстоящей неделе:
-довести до ума программу и соединить 
окончательно 
    части интерфейса и ядра
-добавить образов


