





ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

Найден Михаил
120 группа
КРАГС и У
2017 год



Проектная организационная структура управления - это временная структура, созданная для решения конкретной комплексной задачи (разработка проекта и его реализация).







Руководитель проекта

определение концепций и целей проектного управления


формирование проектной структуры

распределение задач между специалистами

планирование и организация выполнения работ

координация действий исполнителей

После завершения работ проекту структура распадается





- ✓ интеграция различных видов деятельности компании в целях получения высококачественных результатов по имеющемуся проекту;
- ✓ комплексный подход к реализации проекта, решению проблемы;
- ✓ концентрация всех подходов, усилий на решение одной задачи, выполнение одного конкретного проекта;
- ✓ большая гибкость проектных структур;
- ✓ активизация деятельности руководителей проектов и исполнителей в результате формирования проектных групп;
- ✓ усиление личной ответственности конкретного руководителя как за проект в целом, так и за его элементы.



- при наличии нескольких организационных проектов или программ проектные структуры приводят к дроблению ресурсов и заметно усложняют поддержание и развитие производственного и научно-технического потенциала компании как единого целого;
- от руководителя проекта требуется не только управление всеми стадиями жизненного цикла проекта, но и учет места проекта в сети проектов данной компании;
- формирование проектных групп, не являющихся устойчивыми образованиями, лишает работников осознания своего места в компании;
- при использовании проектной структуры возникают трудности с перспективным использованием специалистов в данной компании;
- наблюдается частичное дублирование

- <http://www.createmanager.ru/cemans-52-1.html>
- <http://www.studd.ru/lib/2/97/8/>

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**