


Название проекта: Проведение коучинга для АУП предприятия



Цель проекта:
Прохождение АУП
предприятия
коучинга с
01.02.2022г. по
07.02.2022г.



Разработанный проект
коучинга включает в себя
обучение АУП
предприятия
Сроки обучения согласно
проекта - с 01.02.2022г. по
07.02.2022г.
Количество обучающихся
согласно проекта - 35
человек, занятия являются
групповыми

Цели в области устойчивого развития:



Открытая школа
устойчивого развития



Качественное образование – при качественном обучении сотрудников, повышается уровень образования и соответственно эффективность трудовой деятельности АУП, что соответствует цели устойчивого развития



Открытая школа
устойчивого развития



Достойная работа и экономический рост – после проведения коучинга у сотрудников повышается эффективность деятельности, производительность труда, что будет вести в дальнейшем к рассмотрению увеличения заработной платы, что соответствует цели устойчивого развития по повышению экономического роста, достойной работе

- ❑ Требования к проекту: Проект должен быть выполнен в установленные сроки, сумма проекта не должна превышать установленную согласно бюджета, обучение должно проходить в офлайн-формате, после прохождения обучения компанией-исполнителем выдаются соответствующие сертификаты
- ❑ Сроки: Осуществление проекта до 07.02.2022г.
- ❑ Бюджет: 300 тыс. руб.
- ❑ Качество: Высокий уровень качества
- ❑ Ожидания стейкхолдеров: Повышение вовлечённости сотрудников в трудовую деятельность, повышение производительности труда работников и минимизация (отсутствие) уровня конфликтов в коллективе

Риски проекта:



Внутренние:

Трудности в финансировании, согласованность о проведении обучения всех обучающихся, включая руководителя

Внешние:

Неоправданные надежды качества обучения проводимого исполнителем

Задачи проекта	Критерии успеха	Ответственный
Начать проведение коучинга в установленные сроки	Начало проведения 01.02.2022г.	Исполнитель, заказчик
Провести коучинг	Обучение на коучинге АУП	Исполнитель, заказчик
Повышение компетенции и вовлечённости работников в трудовую деятельность, улучшение сплочённости коллектива	Повышение инициативности работников, повышение производительности труда, снижение (отсутствие) конфликтов в коллективе	АУП

Вехи проекта	Даты
Начало коучинга	01.02.2022г.
Прохождение коучинга АУП	07.02.2022г.
Оценка изменения вовлечённости, сплочённости коллектива	01.06.2022г.

Предполагаемый бюджет:



Бюджет предприятия составляет 300 тыс. рублей, финансируется за счёт средств предприятия, при условии дальнейшей работы на предприятии в течении года, в противном случае данная сумма удерживается с заработной платы работника при увольнении

Стейкхолдеры

Роли (заказчик, партнер, потребитель, др.)

Учредители предприятия

Заказчик, инвестор

Руководитель предприятия

Исполнитель проекта на предприятии

HR-менеджер

Разработчик проекта

АУП предприятия

Обучающиеся

**Подрядная фирма по
проведению коучинга**

Исполнитель

