


# Название проекта: Проведение коучинга для АУП предприятия



Цель проекта:  
Прохождение АУП  
предприятия  
коучинга с  
01.02.2022г. по  
07.02.2022г.



Разработанный проект  
коучинга включает в себя  
обучение АУП  
предприятия  
Сроки обучения согласно  
проекта - с 01.02.2022г. по  
07.02.2022г.  
Количество обучающихся  
согласно проекта - 35  
человек, занятия являются  
групповыми

# Цели в области устойчивого развития:



Открытая школа  
устойчивого развития



Качественное образование – при качественном обучении сотрудников, повышается уровень образования и соответственно эффективность трудовой деятельности АУП, что соответствует цели устойчивого развития



Открытая школа  
устойчивого развития



Достойная работа и экономический рост – после проведения коучинга у сотрудников повышается эффективность деятельности, производительность труда, что будет вести в дальнейшем к рассмотрению увеличения заработной платы, что соответствует цели устойчивого развития по повышению экономического роста, достойной работе

- ❑ Требования к проекту: Проект должен быть выполнен в установленные сроки, сумма проекта не должна превышать установленную согласно бюджета, обучение должно проходить в офлайн-формате, после прохождения обучения компанией-исполнителем выдаются соответствующие сертификаты
- ❑ Сроки: Осуществление проекта до 07.02.2022г.
- ❑ Бюджет: 300 тыс. руб.
- ❑ Качество: Высокий уровень качества
- ❑ Ожидания стейкхолдеров: Повышение вовлечённости сотрудников в трудовую деятельность, повышение производительности труда работников и минимизация (отсутствие) уровня конфликтов в коллективе

# Риски проекта:



## Внутренние:

Трудности в финансировании, согласованность о проведении обучения всех обучающихся, включая руководителя

## Внешние:

Неоправданные надежды качества обучения проводимого исполнителем

<b>Задачи проекта</b>	<b>Критерии успеха</b>	<b>Ответственный</b>
Начать проведение коучинга в установленные сроки	Начало проведения 01.02.2022г.	Исполнитель, заказчик
Провести коучинг	Обучение на коучинге АУП	Исполнитель, заказчик
Повышение компетенции и вовлечённости работников в трудовую деятельность, улучшение сплочённости коллектива	Повышение инициативности работников, повышение производительности труда, снижение (отсутствие) конфликтов в коллективе	АУП

<b>Вехи проекта</b>	<b>Даты</b>
Начало коучинга	01.02.2022г.
Прохождение коучинга АУП	07.02.2022г.
Оценка изменения вовлечённости, сплочённости коллектива	01.06.2022г.



# Предполагаемый бюджет:



Бюджет предприятия составляет 300 тыс. рублей, финансируется за счёт средств предприятия, при условии дальнейшей работы на предприятии в течении года, в противном случае данная сумма удерживается с заработной платы работника при увольнении

## Стейкхолдеры

## Роли (заказчик, партнер, потребитель, др.)

**Учредители предприятия**

Заказчик, инвестор

**Руководитель предприятия**

Исполнитель проекта на предприятии

**HR-менеджер**

Разработчик проекта

**АУП предприятия**

Обучающиеся

**Подрядная фирма по  
проведению коучинга**

Исполнитель

