



## Итоги архивации ГИСМУ 2-й, 3-й этап

1. Привести в порядок информацию о стендах и точек доступа. **Отв. Куликов – 25.04.21**
2. Добавить напоминания сроков действия используемых сертификатах для работы с СУДИС. **Отв. Куликов – 25.04.21**
3. Определить регламент обновления стендов (uat\dev\predprod). **Отв. Фурсов – 25.04.21**
4. Улучшить качество тестирования (привлечение тестировщика). **Отв. Фурсов – 25.04.21**
5. Zabbix мониторинг для предпрода и uat стендов (возможно настройка за счет внешней команды инфраструктуры). **Отв. Куликов – 10.06.21**
6. Актуализировать описание стека и архитектуры на проекте, особенности в разработке. **Отв. Шипилов – 20.05.21**
7. Точки отсечки для выделения release branch (релизных веток). **Отв. Колчанов\Шипилов – 20.04.21**