


Проект «Профилактика негативных явлений в молодёжной среде»




ВЫПОЛНИЛ: УТКОВ КИРИЛЛ ДМИТРИЕВИЧ

ОТДЕЛЕНИЕ: ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, 1 КУРС, 3 ГРУППА


Статистика подростковой наркомании за 2020 год (%)




Статистика курения среди молодёжи за 2020 год (%)



Употребление спиртного среди молодёжи за 2020 год



Общая статистика негативных явлений за 2020 год



№	Необходимые мероприятия	Сроки исполнения	Исполнитель
1	Создание координационного центра для будущей работы по данной программе	до 12.12.21г	Волонтеры-студенты РБМК, педагоги-психологи
2	Изучение нормативно-правового регулирования профилактики негативных явлений	до 01.01.22г	Волонтеры-студенты РБМК, педагоги-психологи
3	Выстраивание необходимой базы знаний	до 01.03.22г	Волонтеры-студенты РБМК, педагоги-психологи
4	Подготовка анкет	до 01.04.22г	Волонтеры-студенты РБМК, педагоги-психологи
5	Организация волонтерской деятельности, регистрация студентов-добровольцев.	от 12.12.21 г до 01.04.22г	Волонтеры-студенты РБМК, педагоги-психологи
6	Проведение масштабного анкетирования среди учащихся 1 курса колледжа	до 01.05.22г	Волонтеры-студенты РБМК, педагоги-психологи
7	Сформирование группы в социальных сетях, распределение обязанностей среди волонтеров	до 01.06.22г	Волонтеры-студенты РБМК, педагоги-психологи
8	Составление плана по организации информирования учащихся в социальных сетях	до 01.07.22г	Волонтеры-студенты РБМК, педагоги-психологи
9	Ведение группы, реализация плана по просветительской деятельности	в течение всего периода действия проекта	Волонтеры-студенты РБМК, педагоги-психологи
10	Распространение информации об движении «Новая молодежь-2022» среди студентов всех направлений и курсов колледжа	в течение всего периода действия проекта	Волонтеры-студенты РБМК, педагоги-психологи
11	Действие студентов-волонтеров в ходе беседы с подростками. Выявление особенностей восприятия каждого из участников.	в течение всего периода действия проекта	Волонтеры-студенты РБМК, педагоги-психологи
12	Повторное масштабное анкетирование для получения результатов деятельности программы	от 01.07.22г до 01.08.22г	Волонтеры-студенты РБМК, педагоги-психологи
13	Анализ и определение недочетов и удачных моментов программы	до 01.1.22г	Волонтеры-студенты РБМК, педагоги-психологи
14	Составление отчетов о проведенной деятельности волонтеров	до 01.12.22г	Волонтеры-студенты РБМК, педагоги-психологи
15	Дальнейшее планирование работы группы с включением всех произведенных изменений	до 01.01.23г	Волонтеры-студенты РБМК, педагоги-психологи