



Старооскольское местное отделение

# ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «МОБИЛЬНОЕ АРТ-ПРОСТРАНСТВО «4 СТЕНА»

---

Секретарь первичного отделения №118 села Незнамово

Старооскольского городского округа

**Прохоров Сергей Николаевич**

Директор МБУК «Незнамовский ЦКР»

**Ступицкая Марина Игоревна**

Отделение , 2021 год


# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

ФОРМИРОВАНИЕ  
КОМФОРТНОЙ  
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ЖИЛЬЕ  
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА  
НАЦИОНАЛЬНЫЕ  
ПРОЕКТЫ  
РОССИИ



БОЛЕЕ 20 ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ПРОСТРАНСТВ, ПОДХОДЯЩИХ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
МЕРОПРИЯТИЙ



ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ИТОГИ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ



| № п/п | Наименование общественной территории     | Количество голов |
|-------|--|------------------|
| 1.    | Городской пляж в мкр. Юность             | 12 890           |
| 2.    | Парк Железнодорожников                   | 7 692            |
| 3.    | Парк Космонавтики                        | 3 770            |
| 4.    | Прогулочная зона в мкр. Весенний         | 3 130            |
| 5.    | Площадь МАУ «Центр молодёжных инициатив» | 1 760            |
| 6.    | Прогулочная зона в мкр. Восточный        | 1 553            |
| 7.    | Сквер «Камелия» в мкр. Жукова            | 1 330            |
| 8.    | Бульвар Дружбы                           | 1 148            |
| 9.    | Рекреационная зона в урочище «Горняшка»  | 1 140            |
| 10.   | Сквер «Финист» в мкр. Солнечный          | 1 003            |



# ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

|   |  |
|---|--|
| <b>Цель проекта:</b>  | Ревитализация 10 общественных пространств Старооскольского городского округа, создание на их территории регулярной событийной активности с вовлечением не менее 2000 человек - жителей округа к 31 августа 2021 года .   |
| <b>Способ достижения цели:</b>  | Создание мобильного Art-пространства «4 стена» и реализация комплекса культурно-досуговых мероприятий для молодежи и подростков на выездных площадках.   |
| <b>Результат проекта:</b>   | <b>Результат:</b>  |
|   | Создана тенденция для регулярных культурно-событийных активностей на обновленных общественных пространствах округа путем проведения не менее 10 различных мероприятий, оживление и наполнение культурным контентом рекреационных зон расположенных в шаговой доступности от жителей округа.          |
| <b>Общественный актив</b>   | Прохоров Сергей Николаевич, Ступицкая Марина Игоревна, Серянкина Ирина Константиновна, Капустина Татьяна Александровна, Евсеева Кристина Александровна   |
| <b>Работа в соцсетях членов первичного отделения и общественного актива</b> | Указываются ссылки на соцсети, аккаунты людей, на страницах которых <b>уже размещена</b> информация о том, что их первичное отделение участвует в Конкурсе, рассказывают какой проект они предложили, информирует о всех этапах проведения конкурса и на защите проекта показывает данную информацию |
| <b>Поддержка</b>  | Жители Старооскольского городского округа  |



# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

**10 ВЫЕЗДНЫХ  
ART-ВЕЧЕРОВ  
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ**

**10 РАЗЛИЧНЫХ  
ТЕРРИТОРИЙ  
2000 ПОСЕТИТЕЛЕЙ  
3 МЕСЯЦА РЕАЛИЗАЦИИ**

- Hand MADE фестиваль,  
выставки вещей ручной работы
- Выставки работ молодых художников  
«Край цвета»,
- Выставка работ молодых фотографов  
«Город Культуры»,
- Вечера искусств
- Мастер-классы
- Интерактивные программы и д.р.





# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

| №            | Наименование                                 | Начало            | Окончание         | 2021 год |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|
|              |  |                   |                   | 01       | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 6            | Создание видеоанонсов мероприятий            |                   |                   |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 7            | Торжественное открытие проекта               |                   |                   |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 8            | Организация и проведение мероприятий проекта |                   |                   |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 9            | Создание итогового видеоролика о проекте     |                   |                   |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| <b>Итого</b> |  | <b>01.06.2021</b> | <b>31.08.2021</b> |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |

\* завершенные блоки работ закрашиваются зеленым цветом

# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

| №  | Наименование   | Бюджет проекта, тыс. руб. | Бюджетные источники |           |         | Внебюджетные источники   |                    |         |
|----|--|---------------------------|---------------------|-----------|---------|--------------------------|--------------------|---------|
|    |  |                           | федеральный         | областной | местный | средств а хоз. субъект а | заем-ные средс тва | прочие  |
| 1. | Создание рабочей группы проекта для организационно-методического сопровождения проекта   | 0                         | 0                   | 0         | 0       | 0                        | 0                  | 0       |
| 2. | Заключение многостороннего соглашения о сотрудничестве между Первичным отделением №118 села Незнамово Старооскольского городского округа и МБУК «Незнамовский ЦКР» | 0                         | 0                   | 0         | 0       | 0                        | 0                  | 0       |
| 3. | Заключение договоров. Приобретение необходимого оборудования   | 225 тыс                   | 0                   | 0         | 0       | 0                        | 0                  | 225 тыс |
| 4. | Составление календарного плана мероприятий и их тематической направленности  | 0                         | 0                   | 0         | 0       | 0                        | 0                  | 7 0     |

# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

| №  | Наименование                                  | Бюджет проекта, тыс. руб. | Бюджетные источники |           |         | Внебюджетные источники |                  |         |
|----|---|---------------------------|---------------------|-----------|---------|------------------------|------------------|---------|
|    |   |                           | федеральный         | областной | местный | средства хоз. субъекта | заемные средства | прочие  |
| 5. | Определение территорий проведения мероприятий | 0                         | 0                   | 0         | 0       | 0                      | 0                | 0       |
| 7. | Создание видеоанонсов мероприятий             | 0                         | 0                   | 0         | 0       | 0                      | 0                | 0       |
| 8. | Торжественное открытие проекта                | 0                         | 0                   | 0         | 0       | 0                      | 0                | 0       |
| 9. | Организация и проведение мероприятий проекта  | 24 тыс                    | 0                   | 0         | 0       | 0                      | 0                | 24 тыс  |
|    | ИТОГО:  | 250 тыс                   |                     |           |         |                        |                  | 250 тыс |



# КОМАНДА ПРОЕКТА

| №  | ФИО                             | Должность и основное место работы   | Выполняемые в проекте работы  |
|----|---------------------------------|---|---|
| 1. | Прохоров Сергей Николаевич      | Секретарь первичного отделения №118 села Незнамово Старооскольского городского округа | Инициатор проекта   |
| 2. | Ступицкая Марина Игоревна       | Директор МБУК «Незнамовский ЦКР»  | Руководитель проекта<br>Торжественное открытие проекта  |
| 3. | Серянкина Ирина Константиновна  | Начальник управления культуры администрации Старооскольского городского округа        | Заключение многостороннего соглашения о сотрудничестве  |
| 4  | Капитанов Кирилл Яковлевич      | Художественный руководитель МБУК «Незнамовский ЦКР»                                   | Создание видеоанонсов мероприятий, организация и проведение мероприятий проекта, создание готового видеоролика о мероприятиях проекта |
| 5. | Евсеева Кристина Александровна  | Заместитель директора МКУК «Старооскольский художественный музей»                     | Исполнитель работ в блоке «Организация и проведение мероприятий проекта»  |
| 6. | Капустина Татьяна Александровна | Директор, МКУК «Старооскольская ЦБС»  | Исполнитель работ в блоке «Организация и проведение мероприятий проекта»  |



## КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

---

Руководитель проекта:

*Ступицкая Марина Игоревна*

тел.: 8-951-154-14-79

e-mail: [ncmdk@yandex.ru](mailto:ncmdk@yandex.ru)