



# КОМАНДУВАННЯ МЕДИЧНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР СХІДНОГО РЕГІОНУ



м. Дніпро  
2020

СЛУЖБОВА НАРАДА  
17.02.2020




Доповідь ЗНЦ з МТЗ  
п/п-ка Юхименко П.М.



№ з/п	Найменування заходів	Термін виконання	Відповідальний виконавець	Відмітка про Виконання
<b>План введення в експлуатацію комп'ютерного томографа</b>				
1.	<p>Усунення невідповідності проектної документації на ремонтні роботи приміщень під КТ згідно вимог ДСанПіН 6.6.3-15.02.2007 та погодження проектної документації в Центральній інспекції з ядерної та радіаційної безпеки:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- відпрацювання листа з зауваженнями по проектній документації до Східного ТКЕУ;</li><li>- особиста доповідь начальнику Східного ТКЕУ про вищезазначені проблемні питання;</li><li>- письмова доповідь Командувачу Медичних сил ЗСУ ;</li><li>- здійснення контролю, щодо внесеннями змін в проектну документацію замовником Східним ТКЕУ;</li><li>- Закінчення ремонтних робіт в приміщенні під КТ.</li></ul>	13.02.2020р.  17.02.2020р.  18.02.2020р.  Постійно  до 20.02.2020р.	п/п-к Юхименко	+ (вих.№413 від 13.02.2020р.) - - -





№ з/п	Найменування заходів	Термін виконання	Відповідальний виконавець	Відмітка про Виконання
-------	----------------------	------------------	---------------------------	------------------------

**План введення в експлуатацію комп'ютерного томографа**

2.	Відсутність блоку безперебійного живлення до комп'ютерного томографу: - відпрацьований та погоджений лист- заявка до КЕВ м. Дніпро, про закупівлю безперебійного блоку живлення; - здійснення контролю, щодо виконання листа- заявки КЕВ м. Дніпро.	14.02.2020р.  постійно	п/п-к Юхименко	+ (вих.№424 від 14.02.2020 р.)  -
----	---	------------------------------	----------------	--

**План введення в експлуатацію приміщення оперативного чергового ВМКЦ Східного регіону**

1.	Оздоблюваний ремонт приміщення та улаштування освітлення.	18.02.2020р.	п/п-к Юхименко	-
2.	Підключення окремої лінії електроживлення .	18.02.2020р.	п/п-к Юхименко	-
3.	Улаштування сантехнічних виробів.	19.02.2020р.	п/п-к Юхименко	-
4.	Підключення всіх наявних видів зв'язку в частині.	22.02.2020р.	п/п-к Юхименко	-
5.	Встановлення меблів.	22.02.2020р.		-



## Планування та контрольні заходи у ВМКЦ СР

№ з/п	Найменування заходів	Термін виконання	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
<b>I. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ</b>				
<b>1.</b>	<b>Прийняти в підпорядкування від ВМКЦ ПР:</b>	<b>до 22.02.20р.</b>	<b>Голова комісії: п/п-к Байцуренко А.Б.</b>	
	<b>- в/ч А3309 (м. Запоріжжя)</b>	<b>19.02.20р.</b>		
	<b>- в/ч А1615 (сmt Черкаське)</b>	<b>21.02.20р.</b>		
	<b>Відпрацювання донесення про виконаний організаційний захід (форма 3.4 ДИС)</b>	<b>24.02.20р.</b>	<b>п/п-к Байцуренко А.Б.</b>	
	<b>Затвердження Актів прийому – передачі військових госпіталів у Командувача Медичних сил</b>	<b>24.02.20р.</b>	<b>п-к Івчук В.М. п/п-к Байцуренко А.Б.</b>	





## Планування та контрольні заходи у ВМКЦ СР

№ з/п	Найменування заходів	Термін виконання	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
2.	Сформувати оперативно – медичне управління ВМКЦ СР	до 31.03.20р.	ВМКЦ СР	
	Відпрацювати наказ та план проведення організаційного заходу	До 02.03.20р.	п/п-к Байцуренко А.Б. п/п-к Дарвай О.С.	
3.	Сформувати 55 військовий госпіталь на 100 ліжок (м. Маріуполь)	до 30.07.20р.	ВМКЦ СР	
	Відпрацювати наказ та план проведення організаційного заходу	До 02.03.20р.	п/п-к Байцуренко А.Б. п/п-к Дарвай О.С.	





## Планування та контрольні заходи у ВМКЦ СР

№ з/п	Найменування заходів	Термін виконання	Відповідальний виконавець	Відмітка про Виконання
<b>Робота у військових частинах регіону (гарнізону)</b>				
1.	Перевірка готовності з медичного забезпечення до виконання завдань в районі ООС військової частини А3283 (окрема танкова Криворізька бригада ім. Костянтина Пестушка)	17.02.20р. – 18.02.20р.	п/п-к Дарвай О.С. п/п-к Тутов Ю.В.	
2.	Перевірка військових частин Дніпропетровського гарнізону (згідно графіка перевірки затвердженого начальником гарнізону) з відпрацюванням звітних матеріалів.	17.02.20р. – 21.02.20р.	п/п-к Дарвай О.С. п/п-к Танчик В.В.	
3.	Проведення вакцинації (АДПМ) у військовій частині Т0320 (м. Новомосковськ)	18.02.20р.	п-к Іващенко А.В.	







## Планування та контрольні заходи у ВМКЦ СР

№ з/п	Найменування заходів	Термін виконання	Відповідальний виконавець	Відмітка про Виконання
<b>ЗАХОДИ ПОВСЯКДЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>				
1.	Надання доповіді до КМС ЗС України, щодо відрядження до в/ч А1126 (окрема повітряно – десантна бригада) лікарів ВМКЦ СР та підпорядкованих ВЛЗ, з метою залучення до сил і засобів ООС (термін відрядження 3 місяці)	18.02.20р.	ТВО ЗНЦ п/п-к Байцуренко А.Б.	
2.	Відпрацювання документів оперативного чергового та його помічника (інструкції, графіки чергувань, внесення змін до установчого наказу, проведення інструкторсько-методичного заняття з ОЧ та ПОЧ, тощо)	до 21.02.20р.	ЗНЦ з МЧ – НМЧ П-к Іващенко А.В.	







## Планування та контрольні заходи у ВМКЦ СР

№ з/п	Найменування заходів	Термін виконання	Відповідальний виконавець	Відмітка про Виконання
<b>ЗАХОДИ ПОВСЯКДЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>				
3.	Завершення ремонтних робіт в приміщенні оперативного чергового, забезпечення майном, проведення засобів зв'язку (АСУ Дніпро, телефонів фарлеп, міжміського (факс), тощо	До 21.02.20р.	ЗНЦ з МТЗ п/п-к Юхименко П.М.	
4.	Завершення відновлювальних ремонтних робіт та переведення терапевтичного відділення в будівлю 7/31	До 21.02.20р.	НЗТК п-к Докійчук К.В.	





## Планування та контрольні заходи у ВМКЦ СР

№ з/п	Найменування заходів	Термін виконання	Відповідальний виконавець	Відмітка про Виконання
<b>ЗАХОДИ ПОВСЯКДЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>				
5.	Відпрацювання та затвердження графіку чергувань лікарів гарнізону на березень та доведення його до військових частин гарнізону	До 25.02.20р.	п-к Іващенко А.В.	
6.	Отримання медичного майна з медичного складу (м. Київ)	До 29.02.20р.	п/п-к Тутов Ю.В.	
7.	Комп'ютерний томограф-відпрацювання детального плану	17.02.20р.	п-к Іващенко А.В. п/п-к Юхименко п/п-к Тутов Ю.В.	
8.	Доведення до посадових осіб центру календарного плану відпрацювання документів бойової та мобілізаційної готовності	17.00 17.02.20р.	п/п-к Байцуренко А.Б.	





## Планування та контрольні заходи у ВМКЦ СР

№ з/п	Найменування заходів	Термін виконання	Відповідальний виконавець	Відмітка про Виконання
<b>ЗАХОДИ ПОВСЯКДЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>				
9.	Організувати службове прикомандирування начальника стоматологічного кабінету в/ч А1126 до ВМКЦ СР	18.02.20р.	п-к Іващенко А.В.	
10.	Скласти детальний план проведення ремонту санітарного вузла в хірургічному відділення	17.00 17.02.20р.	п/п-к Тимчук О.Б.	
11.	Організувати зустріч та провести супровід по закладам охорони здоров'я м. Дніпра для п-ка Богдана І.С. та п-ка Заруцького Я.Л.	Поїзд №204 прибуває 17.02.20р. 11.24, вагон 7	Майор Кураченко І.П.	





№ з/п	Найменування заходів	Термін виконання	Відповідальний виконавець	Відмітка про Виконання
-------	----------------------	------------------	---------------------------	------------------------

## НЕВИКОНАНІ ЗАХОДИ ПРОТОКОЛІВ НАРАД

1.	Неподані в органи забезпечення необхідні заявки згідно штатної потреби ВМКЦ СР	До 10.01.20р.	п/п-к Юхименко	
2.	Не підготовлений та не поданий на затвердження план ремонту таємної частини	До 10.01.20р.	п/п-к Юхименко	
3.	Не проведено узгодження з Командуванням Сил Логістики щодо включення в план капітального ремонту на 2020 рік будівель 7/1; 7/31; 7/37	До 01.02.20р.	п/п-к Юхименко	
4.	Проведені не в повному обсязі звірки з органами забезпечення	негайно	п/п-к Юхименко	





№ з/п	Найменування заходів	Термін виконання	Відповідальний виконавець	Відмітка про Виконання
-------	----------------------	------------------	---------------------------	------------------------

## НЕВИКОНАНІ ЗАХОДИ ПРОТОКОЛІВ НАРАД

5.	Ненаведений статутний порядок та не приведено до відповідності служби військ складські приміщення, кімнати для зберігання майна, комори	до 31.01.20 р.	п/п-к Юхименко П. п/п-к Тутов Ю	
6.	не відпрацьована довідка – доповідь про ВМКЦ СР встановленого зразка	до 07.02.20р.	п-к Іващенко А.В.	
7.	Не проведено погодження з КМС ЗС щодо відпрацювання клопотання включення ВМКЦ СР в перелік військових частин яким здійснюється шефська (фінансова) допомога з міського бюджету Дніпра	до 07.02.20р.	п/п-к Юхименко П. п/п-к Тутов Ю	





№ з/п	Найменування заходів	Термін виконання	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
<b>ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ТА ПЕРЕВІРОК</b>				
1	Щодо отримання травми військовослужбовцем на території в/ч А4615	10.02.20р.	п/п-к Юхименко	
2	Службова перевірка по скарзі пацієнта сержанта Калюжного Р.	21.02.20р.	п/п-к Бачинський	
3	Щодо виходу з ладу автомобіля ФОРД-ТРАНЗИТ	28.02.20р.	п/п-к Бачинський	







КОМАНДУВАННЯ МЕДИЧНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ  
ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР  
СХІДНОГО РЕГІОНУ



**СЛУЖБОВА НАРАДА**  
**17.02.2020**

**м. Дніпро**  
**2020**