



Ранняя профессионализация школьников
Омской области
посредством создания на базе БПОУ ОО
«Сибирский профессиональный колледж»
отраслевого ресурсного центра
«кружкового движения» НТИ
«ТОП-СПК»

Михаил Владимирович ДЕГТЯРЕВ
заместитель директора БПОУ ОО «СПК»

Организация



БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж»

Директор
Анатолий Владимирович БОРИЛОВ,
канд.пед.наук

- 4 филиала
- 3 муниципальных района ОО
- 49 ОПОП СПО
- 8 Программ ТОП 50 и ТОП 55
- 41 программа ДО
- ≈3300 обучающихся

≈5000

обучающихся 5-11 классов в
Марьяновском, Таврическом,
Черлакском районах

КОНКУРЕНТЫ



БОУ ДОД

РЫНОЧНЫЙ

ПОТЕНЦИАЛ

- Материальная база
- Квалифицированные кадры
- Востребованные в регионе профессии

Проблема

Школьники Омской области
недостаточно подготовлены
к личностному и
профессиональному развитию
в рамках региональных
потребностей



БПОУ ОО «СПК»
обладает необходимыми
материальными
и кадровыми ресурсами

Необходимость создания пространства,
использующего ресурсы БПОУ ОО «СПК» для
ранней профессионализации школьников




НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ОБРАЗОВАНИЕ



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ
**УСПЕХ КАЖДОГО
РЕБЕНКА**



РИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ
ДОСТУПНОЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

 **Кружковое
движение**

Цель проекта

Создание отраслевого ресурсного центра
«кружкового движения» НТИ «ТОП-СПК» на базе
БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж»
как пространства ранней профессионализации
школьников Омской области

Задачи проекта

Этапы реализации проекта

- | | | |
|----------|--|-----------------------------|
| 1 | Разработка концепции ранней профессионализации школьников | Апрель 2020 |
| 2 | Разработка нормативно-правовой базы создания отраслевого ресурсного центра | Апрель - май 2020 |
| 3 | Модернизация материально-технической базы отраслевого ресурсного центра | Июнь - август 2020 |
| 4 | Подготовка кадров к реализации проекта | Май - август 2020 |
| 5 | Привлечение школьников к участию в «кружковом движении» НТИ | Сентябрь 2020 - август 2021 |
| 6 | Мониторинг работы отраслевого ресурсного центра | Сентябрь 2020 - август 2021 |

Необходимые ресурсы

Финансовые

5 000 000 р.

Технические

Аудиторный фонд, учебные хозяйства, компьютерные классы, производственные мастерские и лаборатории, автопарк, общежития

Человеческие

Административный состав, преподаватели и мастера производственного обучения, учебно-вспомогательный персонал, служба АХО

Ожидаемые результаты

ДЛЯ РЕГИОНА

- ✓ Обучающиеся СОШ Омской области участвуют в «кружковом движении» НТИ, знакомятся с основами востребованных в регионе профессий, в период обучения в школе осваивают рабочие профессии
- ✓ Осуществляется ранняя профессионализация обучающихся СОШ Омской области
- ✓ Увеличилась доля участия Омской области в чемпионатах Rukami

ДЛЯ КОЛЛЕДЖА

- ✓ Развита инфраструктура колледжа: создан отраслевой ресурсный центр «кружкового движения» НТИ
- ✓ Повысилось качество профориентационной работы
- ✓ Повысили квалификацию более 10% преподавателей, мастеров производственного обучения
- ✓ Модернизирована материально-техническая база

Команда проекта

Куратор проекта

Директор БПОУ ОО «СПК»

Руководитель
проекта

Заместитель директора БПОУ ОО «СПК»

Разработчики

Отдел дополнительного образования
БПОУ ОО «СПК»

Главный бухгалтер БПОУ ОО «СПК»

Директора филиалов БПОУ ОО «СПК»

Факторы поддержки и сопротивления реализации проекта

Низкая осведомленность школьников о возможностях отраслевого ресурсного центра

Планирование информационной кампании по продвижению услуг центра

Низкая мотивация школьников к личностному и профессиональному самоопределению

Организация сопровождения личностного и профессионального самоопределения

Организация системы обратной связи со школьниками

Недостаточная готовность педагогов к реализации проекта

Информирование и вовлечение педагогов в реализацию проекта

Создание новых рабочих мест

Сокращение оттока кадров из региона