

# Обеспечение Ивановской области автоматами для сбора вторсырья от компании «РИАТ»

**Авторы:**

Коротких Виктория

Конопляная Анна

**Фото**



- **Тема проекта:** Стартап по отдельному сбору мусора от компании «РИАТ»
- **Инициатор (заказчик) проекта:** «Риат-Маркет»
- **Проблема:** Снижение привлекательности бренда
- **Цель проекта по SMART:** Разработка бизнес-плана по обеспечению Ивановской области автоматами для сбора вторсырья от компании «РИАТ» до 2 квартала 2021 года

## ПРОДУКТЫ (РЕЗУЛЬТАТЫ)

### Улучшение экологической ситуации в Ивановской области



#### РЕЗУЛЬТАТ 1

ПРОДУКТОВЫЙ

Бизнес-план для компании  
«Риат-Маркет»



#### РЕЗУЛЬТАТ 2



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

Приобретение  
предпринимательских  
НАВЫКОВ

## ЗАДАЧИ:

1. Разработать план по системе скидок и маркетинговый план
2. Найти поставщиков оборудования
3. Найти и согласовать места для установки автоматов
4. Составить смету по проекту
5. Оценить экономическую эффективность проекта
6. Защитить свой проект

# БАЗОВЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА (Диаграмма Ганта)

Этап проекта	январь	февраль	март	апрель
1. РАЗРАБОТАТЬ план по системе скидок и маркетинговый план				
2. НАЙТИ поставщиков оборудования				
3. НАЙТИ И СОГЛАСОВАТЬ места для установки автоматов				
4. СОСТАВИТЬ смету по проекту				
5. ОЦЕНИТЬ экономическую эффективность проекта				
6. ЗАЩИТИТЬ СВОЙ ПРОЕКТ				



# **РЕСУРСЫ, необходимые для реализации проекта:**

## **1. КОМАНДА**

Руководитель проекта – преподаватель

Студент – экономическая часть проекта

Студент – маркетинговая часть проекта

Студент – коммуникативная часть проекта

## **2. ИНФОРМАЦИЯ**

Доступ к маркетинговому исследованию рынка,  
доступ к базе цен на оборудование

## **3. МАТЕРИАЛЫ**

Канцтовары, мебель, ЭВМ, оргтехника

## **4. ПО для составления сметы**

**БАЗОВЫЙ  
БЮДЖЕТ  
ПРОЕКТА  
с учетом  
порядка  
поступления  
средств**

Этап проекта/вид работ	январь	февраль	март	апрель
1. Работа студента, ответственного за маркетинговую часть проекта по 4 ч/нед - 4,5 недели, ставка 120 р/час Работа 1 преподавателя, руководителя проекта – 4 часа, консультирование, ставка – 200 р/час	2160 руб.			
	800 руб.			
2. Работа студентов, ответственных за коммуникативную и экономическую часть проекта по 1 ч/нед – 3 недели, ставка 120 р/час		720 руб.		
3. Работа студента, ответственного за коммуникативную часть проекта по 2 ч/нед – 3 недели, ставка 120 р/час Работа 1 преподавателя, руководителя проекта – 2 часа, консультирование, ставка – 200 р/час			720 руб.	
			400 руб.	
4. ПО 1С:Смета – 5000 руб., 1 рабочее место Работа студента, ответственного за экономическую часть проекта по 3 ч/нед – 2 недели, ставка 120 р/час			5000 руб.	
			720 руб.	
5. Работа студента, ответственного за экономическую часть проекта по 1 ч/нед – 3 недели, ставка 120 р/час Работа 1 преподавателя, руководителя проекта – 1 час, консультирование, ставка – 200 р/час				360 руб.
				200 руб.
6. Работа студента, ответственного за коммуникативную часть проекта по 2 ч/нед – 2 недели, ставка 120 р/час Гонорар наставника за проект из расчета оценки результатов 6 этапов, ставка – 1000 руб.				480 руб.
				6000 руб.
<b>Затраты на этап</b>	<b>2960 руб.</b>	<b>720 руб</b>	<b>1120 + 5720 руб.</b>	<b>560 + 6480 руб.</b>

## Категории финансовых затрат, необходимые для реализации проекта:

1. Оплата труда команды из 3 человек (студенты, ответственные за экономическую, маркетинговую, коммуникативную части проекта)

2. Оплата труда преподавателя – наставника

3. Программное обеспечение

## ИТОГО

за весь срок реализации проекта:

1. 5160 руб. (можно сэкономить: зачет проекта – в дисциплину)

2. 7400 руб. (можно сэкономить: часы педнагрузки преподавателей)

3. 5000 руб. (можно сэкономить: покупка за счет университета – оснащение инфраструктуры)

**ИТОГО: 17560 руб. (или 0 руб.)**