


# На что следует обратить внимание перед планированием проекта?



Подготовил студент  
группы 437  
Индюков Дмитрий

- Цель любого программного проекта состоит в производстве программного продукта.
- Что следует сделать перед планированием проекта?

# Перед планированием проекта следует:

- Установить цели и проблемную(предметную) область проекта;
- Обсудить альтернативные решения;
- Выявить технические и управленческие ограничения.

# Установка цели и предметной области проекта

- Необходимо точно определить цель проекта. Это задаст направление развития проекта. Изменение направления приведет к затратам.
- Необходимо как можно полнее описать предметную область.

# Обсуждение альтернативных решений

- Лучше предложить как можно больше альтернативных решений. Это повысит вероятность принятия наиболее правильного решения.

# Выявление технических и управленческих ограничений

- Выявить технические ограничения – операционные системы/расположение серверов/максимальное число пользователей и т.д.
- Выявить управленческие ограничения – управленческие нормы, процедуры и т.д.

Спасибо за внимание!