



Проект благоустройства пруда в
центральной части п. Торбеево Республики
Мордовия

Выполнила:

Колядина М.Н.



ГБПОУ РМ "Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности"



Пруд на карте
п. Торбеево





Инициативная группа



Этапы проекта:

1. Подготовительный этап;
2. Проектирование;
3. Деятельностный;
4. Аналитический

№ п/п	Содержание этапа	Сроки
1.	<i>Подготовительный этап:</i>	<i>2017 г</i>
1.1.	Анализ ситуации, формирование концепции проекта	сентябрь
	Определение целей и задач проекта	сентябрь
	Поиск информации по проблеме	сентябрь-октябрь
	Анализ имеющихся ресурсов (финансовых, трудовых, материальных)	октябрь
2	<i>Проектирование</i>	<i>2017 г</i>
	Составление плана мероприятий	октябрь
	Составление сметы проекта	октябрь
	Согласование проекта с органами местного самоуправления, получение разрешения	ноябрь
	Разработка рабочей документации	ноябрь
	Информирование населения поселка о проекте	декабрь 2017- февраль 2018 г.г.



Деревянные скульптуры в
парке

Разработка плана парка в программе Virtual Garden



Смета проекта

№ п/п	Наименование работ	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.
1	Вырубка ветвей, деревьев	700 руб./100 м ²	9000
2	Вывоз мусора на свалку	10000 руб./ 20 м ³	20000
3	Снятие верхнего слоя грунта с откачкой воды	100 руб./1 м ² 50 руб./1 м ² - договорная цена с ООО «Волгатрансгаз»	800000
	Итого		829000

2.	<i>Деятельностный этап</i>	<i>2018 г</i>
	Очистка от мусора поверхности водоема и прилегающей территории силами учащихся, добровольцев из числа жителей поселка	весь период
	Установление дополнительных мусорных баков близ жилого сектора	март
	Прочие работы: Вырубка деревьев на прилегающей к водоему территории, вывоз отходов на свалку	апрель-май
	Скашивание растительности на прилегающей территории	весь период
	Осушение пруда	сентябрь
	Очистка дна пруда от иловых отложений и мусор, вывоз донных отложений	сентябрь
	Заполнение пруда водой	сентябрь
3.	<i>Аналитический</i>	<i>2018г</i>
	Анализ деятельности и определение результатов работы по очистке водоема	октябрь
	Выявление перспектив последующего развития проекта	октябрь



ГБПОУ РМ "Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности"

