



Проект благоустройства пруда в  
центральной части п. Торбеево Республики  
Мордовия

Выполнила:

Колядина М.Н.



# ГБПОУ РМ "Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности"



Пруд на карте  
п. Торбеево





# Инициативная группа



## Этапы проекта:

1. Подготовительный этап;
2. Проектирование;
3. Деятельностный;
4. Аналитический

№ п/п	Содержание этапа	Сроки
<b>1.</b>	<b><i>Подготовительный этап:</i></b>	<b><i>2017 г</i></b>
1.1.	Анализ ситуации, формирование концепции проекта	сентябрь
	Определение целей и задач проекта	сентябрь
	Поиск информации по проблеме	сентябрь-октябрь
	Анализ имеющихся ресурсов (финансовых, трудовых, материальных)	октябрь
<b>2</b>	<b><i>Проектирование</i></b>	<b><i>2017 г</i></b>
	Составление плана мероприятий	октябрь
	Составление сметы проекта	октябрь
	Согласование проекта с органами местного самоуправления, получение разрешения	ноябрь
	Разработка рабочей документации	ноябрь
	Информирование населения поселка о проекте	декабрь 2017- февраль 2018 г.г.



Деревянные скульптуры в  
парке

## Разработка плана парка в программе Virtual Garden



# Смета проекта

№ п/п	Наименование работ	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.
1	Вырубка ветвей, деревьев	700 руб./100 м <sup>2</sup>	9000
2	Вывоз мусора на свалку	10000 руб./ 20 м <sup>3</sup>	20000
3	Снятие верхнего слоя грунта с откачкой воды	100 руб./1 м <sup>2</sup> 50 руб./1 м <sup>2</sup> - договорная цена с ООО «Волгатрансгаз»	800000
	Итого		829000

<b>2.</b>	<b><i>Деятельностный этап</i></b>	<b><i>2018 г</i></b>
	Очистка от мусора поверхности водоема и прилегающей территории силами учащихся, добровольцев из числа жителей поселка	весь период
	Установление дополнительных мусорных баков близ жилого сектора	март
	Прочие работы: Вырубка деревьев на прилегающей к водоему территории, вывоз отходов на свалку	апрель-май
	Скашивание растительности на прилегающей территории	весь период
	Осушение пруда	сентябрь
	Очистка дна пруда от иловых отложений и мусор, вывоз донных отложений	сентябрь
	Заполнение пруда водой	сентябрь
<b>3.</b>	<b><i>Аналитический</i></b>	<b><i>2018г</i></b>
	Анализ деятельности и определение результатов работы по очистке водоема	октябрь
	Выявление перспектив последующего развития проекта	октябрь





# ГБПОУ РМ "Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности"

