

ГБПОУ РМ "Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности"









ГБПОУ РМ "Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности"







Пруд на карте п. Торбеево









Инициативная группа



- 1. Подготовительный этап;
- 2. Проектирование;
- 3. Деятельностный;
- 4. Аналитический

№	Содержание этапа	Сроки
п/п		
1.	Подготовительный этап:	2017 г
1.1.	Анализ ситуации, формирование концепции проекта	сентябрь
	Определение целей и задач проекта	сентябрь
	Поиск информации по проблеме	сентябрь-октябрь
	Анализ имеющихся ресурсов (финансовых,	октябрь
	трудовых, материальных)	
2	Проектирование	201 7 z
	Составление плана мероприятий	октябрь
	Составление сметы проекта	октябрь
	Согласование проекта с органами местного	ноябрь
	самоуправления, получение разрешения	
	Разработка рабочей документации	ноябрь
	Информирование населения поселка о проекте	декабрь 2017-
		февраль 2018 г.г.



ГБПОУ РМ "Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности"








Деревянные скульптуры в парке

Разработка плана парка в программе Virtual Garden



Смета проекта

№ π/π	Наименование работ	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.
1	Вырубка ветвей, деревьев	700 руб./100 м ²	9000
2	Вывоз мусора на свалку	10000 руб./ 20 м ³	20000
3	Снятие верхнего слоя грунта с откачкой воды	100 руб./1 м ² - 50 руб./1 м ² - договорная цена с ООО «Волгатрансгаз»	800000
	Итого		829000

<i>2</i> .	Деятельностный этап	2018 г
	Очистка от мусора поверхности водоема и прилегающей	весь период
	территории силами учащихся, добровольцев из числа жителей	
	поселка	
	Установление дополнительных мусорных баков близ жилого	март
	сектора	
	Прочие работы:	апрель-май
	Вырубка деревьев на прилегающей к водоему территории, вывоз	
	отходов на свалку	
	Скашивание растительности на прилегающей территории	весь период
	Осушение пруда	сентябрь
	Очистка дна пруда от иловых отложений и мусор, вывоз донных	сентябрь
	отложений	
	Заполнение пруда водой	сентябрь
<i>3</i> .	Аналитический	20182
	Анализ деятельности и определение результатов работы по	октябрь
	очистке водоема	
	Выявление перспектив последующего развития проекта	октябрь



ГБПОУ РМ "Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности"



