



Управление культуры администрации
Белгородского района Белгородской области

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«Увековечение памяти жительницы Майского
сельского поселения Р.Я. Пупыниной»

Начальник Управления культуры администрации
Белгородского района Белгородской области
Калашник Юлия Васильевна

г. Белгород, 2017 год

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТА ПРОЕКТА

| | |
|---------------------------------|--|
| Цель проекта: | Создание условий для увековечения памяти жительницы Майского сельского поселения Белгородского района Р.Я. Пупыниной к марту 2017 года |
| Результат проекта: | Разработано Положение о проведении открытого районного фестиваля народной песни имени Р.Я. Пупыниной и утверждено Начальником Управления культуры администрации Белгородского района Калашник Ю.В.; установлена памятная доска на фасаде здания МБУК «Центр развития туризма и народных ремесел Белгородского района» |
| Требования к результату: | <ol style="list-style-type: none">1. Изданы методические рекомендации для работников культуры по материалам этнографических экспедиций Р.Я. Пупыниной тиражом 50 штук;2. Проведен открытый районный фестиваль народной песни имени Р.Я. Пупыниной (дата проведения: 28.02.2017 на базе АУК «Майский Дворец культуры»);3. Установлена памятная доска на фасаде здания МБУК «Центр развития туризма и народных ремесел Белгородского района»;4. Проведен вечер – портрет имени Р.Я. Пупыниной (дата проведения: 28.02.2017 на базе МБУК «Центр развития туризма и народных ремесел Белгородского района»);5. Опубликовано 5 статей на сайте Управления культуры администрации Белгородского района |

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТА ПРОЕКТА

| | |
|-----------------------------------|---|
| Координирующий орган: | Вобликова Елена Владимировна, директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр развития туризма и народных ремесел Белгородского района» |
| Куратор проекта: | Кулабухова Наталья Александровна, заместитель главы администрации Белгородского района — руководитель комитета социальной политики |
| Руководитель проекта: | Калашник Юлия Васильевна, начальник Управления культуры администрации Белгородского района Белгородской области |
| Статус реализации проекта: | Проект реализован успешно |

ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И СТОИМОСТИ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование работы | Начало | Оконча ние | БЮДЖЕТ ПРОЕКТА | | | | | |
|----------|---|------------|---------------|-------------------------|------|-------|-------------------------|---------------------|--------|
| | | | | Бюджетные источники* | | | Внебюджетные источники* | | |
| | | | | фед. | обл. | мест. | ср-ва хоз. суб. | заемные средства | прочие |
| 1. | Подача документов Председателю Муниципального совета Белгородского района для увековечения памяти жительницы майского сельского поселения Р.Я. Пупыниной | 21.06.2016 | 30.11.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Изготовление памятной доски жительнице Майского сельского поселения Р.Я. Пупыниной | 20.09.2016 | 28.02.2017 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Подготовка эскиза и текста памятной доски | 20.09.2016 | 10.11.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Подготовка пакета документов для запроса котировок на оказание услуг | 20.09.2016 | 10.11.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Проведение торгов на оказание услуг «изготовление и установление памятной доски» | 04.10.2016 | 01.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И СТОИМОСТИ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование работы | Начало | Окончание | БЮДЖЕТ ПРОЕКТА | | | | | |
|-------|---|------------|------------|----------------------|------|-------|-------------------------|---------------------|--------|
| | | | | Бюджетные источники* | | | Внебюджетные источники* | | |
| | | | | фед. | обл. | мест. | ср-ва хоз. суб. | заемные средства | прочие |
| 2.4. | Изготовление и крепление памятной доски | 01.12.2016 | 09.12.2016 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Торжественное открытие памятной доски | 07.12.2016 | 28.02.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Проведение вечера-портрета памяти жительницы Майского сельского поселения Р.Я. Пупыниной | 07.12.2016 | 28.02.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Проведение открытого районного фестиваля народной песни имени Р.Я. Пупыниной | 11.01.2017 | 28.02.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Разработка и утверждение Положения о проведении открытого районного фестиваля народной песни имени Р.Я. Пупыниной | 11.01.2017 | 01.02.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Сбор заявок для участия в фестивале | 01.02.2017 | 07.02.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И СТОИМОСТИ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование работы | Начало | Окончание | БЮДЖЕТ ПРОЕКТА | | | | | |
|--------------|---|------------|------------|----------------------|----------|-----------|-------------------------|---------------------|----------|
| | | | | Бюджетные источники* | | | Внебюджетные источники* | | |
| | | | | фед. | обл. | мест. | ср-ва хоз. суб. | заемные средства | прочие |
| 4.3. | Формирование реестра участников фестиваля | 09.02.2017 | 10.02.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Проведение фестиваля | 14.02.2017 | 28.02.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Издание методических рекомендаций для работников культуры по материалам этнографических экспедиций Р.Я. Пупыниной | 20.09.2016 | 28.02.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Подготовка материала для составления методических рекомендаций | 20.09.2016 | 25.01.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Информационное сопровождение проекта | 01.12.2016 | 23.03.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | | | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |

РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

В результате реализации проекта «Увековечение памяти жительницы Майского сельского поселения Р.Я. Пупыниной» на фасаде здания МБУК «Центр развития туризма и народных ремесел Белгородского района» установлена мемориальная доска в честь Р.Я. Пупыниной, проведен вечер-портрет, на котором присутствовало более 50 человек. А также были изданы методические рекомендации для работников культуры по материалам этнографических экспедиций Р.Я. Пупыниной в количестве 50 штук, в блокнотном переплете с ламинированной обложкой. Данные методические рекомендации содержат фотографии, нотно-песенный материал по итогам этнографических экспедиций, которые предназначены для работы специалистов в культурно-досуговых учреждениях района.

В рамках проекта был проведен открытый районный фестиваль народной песни имени Р.Я. Пупыниной, в котором приняло участие более 20 разновозрастных ансамблей и хоровых коллективов.

Результаты информационного сопровождения данного проекта: опубликовано 5 статей на сайте МБУК «Центр развития туризма и народных ремесел Белгородского района», на сайте Управления культуры Белгородского района, в социальной сети АИС ЕИПСК и представлен информационный материал о реализации проекта для Белгородской районной газеты «Знамя».

ОТЧЕТ ПО РИСКАМ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование риска проекта | Последствия | Предпринятые действия |
|------------------|---|--------------------|----------------------------------|
| 1 | Нехватка финансовых ресурсов, предназначенных для публикации методических рекомендаций | Не наступал | |
| 2 | Низкая активность коммерческих организаций, перенос процедуры проведения торгов | Не наступал | |
| 3 | Отсутствие заинтересованности населения в участии в открытом районном фестивале народной песни имени Р.Я. Пупыниной | Не наступал | |