



Управление культуры администрации  
Белгородского района Белгородской области

# ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«Увековечение памяти жительницы Майского  
сельского поселения Р.Я. Пупыниной»

Начальник Управления культуры администрации  
Белгородского района Белгородской области  
**Калашник Юлия Васильевна**

г. Белгород, 2017 год

# ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТА ПРОЕКТА

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Цель проекта:</b>            | Создание условий для увековечения памяти жительницы Майского сельского поселения Белгородского района Р.Я. Пупыниной к марту 2017 года   |
| <b>Результат проекта:</b>       | Разработано Положение о проведении открытого районного фестиваля народной песни имени Р.Я. Пупыниной и утверждено Начальником Управления культуры администрации Белгородского района Калашник Ю.В.; установлена памятная доска на фасаде здания МБУК «Центр развития туризма и народных ремесел Белгородского района»  |
| <b>Требования к результату:</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Изданы методические рекомендации для работников культуры по материалам этнографических экспедиций Р.Я. Пупыниной тиражом 50 штук;</li><li>2. Проведен открытый районный фестиваль народной песни имени Р.Я. Пупыниной (дата проведения: 28.02.2017 на базе АУК «Майский Дворец культуры»);</li><li>3. Установлена памятная доска на фасаде здания МБУК «Центр развития туризма и народных ремесел Белгородского района»;</li><li>4. Проведен вечер – портрет имени Р.Я. Пупыниной (дата проведения: 28.02.2017 на базе МБУК «Центр развития туризма и народных ремесел Белгородского района»);</li><li>5. Опубликовано 5 статей на сайте Управления культуры администрации Белгородского района</li></ol> |

# ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТА ПРОЕКТА

---

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Координирующий орган:</b>      | Вобликова Елена Владимировна, директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр развития туризма и народных ремесел Белгородского района» |
| <b>Куратор проекта:</b>           | Кулабухова Наталья Александровна, заместитель главы администрации Белгородского района — руководитель комитета социальной политики                    |
| <b>Руководитель проекта:</b>      | Калашник Юлия Васильевна, начальник Управления культуры администрации Белгородского района Белгородской области                                       |
| <b>Статус реализации проекта:</b> | <b>Проект реализован успешно</b>  |

# ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И СТОИМОСТИ ПРОЕКТА

| №<br>п/п | Наименование работы   | Начало     | Оконча<br>ние | БЮДЖЕТ ПРОЕКТА          |      |       |                         |                     |        |
|----------|---|------------|---------------|-------------------------|------|-------|-------------------------|---------------------|--------|
|          |   |            |               | Бюджетные<br>источники* |      |       | Внебюджетные источники* |                     |        |
|          |   |            |               | фед.                    | обл. | мест. | ср-ва<br>хоз. суб.      | заемные<br>средства | прочие |
| 1.       | Подача документов<br>Председателю Муниципального<br>совета Белгородского района<br>для увековечения памяти<br>жительницы майского сельского<br>поселения Р.Я. Пупыниной | 21.06.2016 | 30.11.2016    | 0                       | 0    | 0     | 0                       | 0                   | 0      |
| 2.       | Изготовление памятной доски<br>жительнице Майского сельского<br>поселения Р.Я. Пупыниной  | 20.09.2016 | 28.02.2017    | 0                       | 0    | 25    | 0                       | 0                   | 0      |
| 2.1.     | Подготовка эскиза и текста<br>памятной доски  | 20.09.2016 | 10.11.2016    | 0                       | 0    | 0     | 0                       | 0                   | 0      |
| 2.2.     | Подготовка пакета документов<br>для запроса котировок на<br>оказание услуг  | 20.09.2016 | 10.11.2016    | 0                       | 0    | 0     | 0                       | 0                   | 0      |
| 2.3.     | Проведение торгов на оказание<br>услуг «изготовление и<br>установление памятной доски»  | 04.10.2016 | 01.12.2016    | 0                       | 0    | 0     | 0                       | 0                   | 0      |

# ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И СТОИМОСТИ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование работы   | Начало     | Окончание  | БЮДЖЕТ ПРОЕКТА       |      |       |                         |                     |        |
|-------|---|------------|------------|----------------------|------|-------|-------------------------|---------------------|--------|
|       |   |            |            | Бюджетные источники* |      |       | Внебюджетные источники* |                     |        |
|       |   |            |            | фед.                 | обл. | мест. | ср-ва<br>хоз. суб.      | заемные<br>средства | прочие |
| 2.4.  | Изготовление и крепление памятной доски   | 01.12.2016 | 09.12.2016 | 0                    | 0    | 25    | 0                       | 0                   | 0      |
| 2.5.  | Торжественное открытие памятной доски   | 07.12.2016 | 28.02.2017 | 0                    | 0    | 0     | 0                       | 0                   | 0      |
| 3.    | Проведение вечера-портрета памяти жительницы Майского сельского поселения Р.Я. Пупыниной                          | 07.12.2016 | 28.02.2017 | 0                    | 0    | 0     | 0                       | 0                   | 0      |
| 4.    | Проведение открытого районного фестиваля народной песни имени Р.Я. Пупыниной                                      | 11.01.2017 | 28.02.2017 | 0                    | 0    | 0     | 0                       | 0                   | 0      |
| 4.1.  | Разработка и утверждение Положения о проведении открытого районного фестиваля народной песни имени Р.Я. Пупыниной | 11.01.2017 | 01.02.2017 | 0                    | 0    | 0     | 0                       | 0                   | 0      |
| 4.2.  | Сбор заявок для участия в фестивале   | 01.02.2017 | 07.02.2017 | 0                    | 0    | 0     | 0                       | 0                   | 0      |

# ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И СТОИМОСТИ ПРОЕКТА

| №<br>п/п     | Наименование работы   | Начало     | Окончание  | БЮДЖЕТ ПРОЕКТА       |          |           |                         |                     |          |
|--------------|---|------------|------------|----------------------|----------|-----------|-------------------------|---------------------|----------|
|              |   |            |            | Бюджетные источники* |          |           | Внебюджетные источники* |                     |          |
|              |   |            |            | фед.                 | обл.     | мест.     | ср-ва<br>хоз. суб.      | заемные<br>средства | прочие   |
| 4.3.         | Формирование реестра участников фестиваля   | 09.02.2017 | 10.02.2017 | 0                    | 0        | 0         | 0                       | 0                   | 0        |
| 4.4.         | Проведение фестиваля  | 14.02.2017 | 28.02.2017 | 0                    | 0        | 0         | 0                       | 0                   | 0        |
| 5.           | Издание методических рекомендаций для работников культуры по материалам этнографических экспедиций Р.Я. Пупыниной | 20.09.2016 | 28.02.2017 | 0                    | 0        | 0         | 0                       | 0                   | 0        |
| 5.1.         | Подготовка материала для составления методических рекомендаций  | 20.09.2016 | 25.01.2017 | 0                    | 0        | 0         | 0                       | 0                   | 0        |
| 6.           | Информационное сопровождение проекта  | 01.12.2016 | 23.03.2017 | 0                    | 0        | 0         | 0                       | 0                   | 0        |
| <b>Итого</b> |   |            |            | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>25</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b> |

# РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

---

В результате реализации проекта «Увековечение памяти жительницы Майского сельского поселения Р.Я. Пупыниной» на фасаде здания МБУК «Центр развития туризма и народных ремесел Белгородского района» установлена мемориальная доска в честь Р.Я. Пупыниной, проведен вечер-портрет, на котором присутствовало более 50 человек. А также были изданы методические рекомендации для работников культуры по материалам этнографических экспедиций Р.Я. Пупыниной в количестве 50 штук, в блокнотном переплете с ламинированной обложкой. Данные методические рекомендации содержат фотографии, нотно-песенный материал по итогам этнографических экспедиций, которые предназначены для работы специалистов в культурно-досуговых учреждениях района.

В рамках проекта был проведен открытый районный фестиваль народной песни имени Р.Я. Пупыниной, в котором приняло участие более 20 разновозрастных ансамблей и хоровых коллективов.

Результаты информационного сопровождения данного проекта: опубликовано 5 статей на сайте МБУК «Центр развития туризма и народных ремесел Белгородского района», на сайте Управления культуры Белгородского района, в социальной сети АИС ЕИПСК и представлен информационный материал о реализации проекта для Белгородской районной газеты «Знамя».

# ОТЧЕТ ПО РИСКАМ ПРОЕКТА

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Наименование риска проекта</b>   | <b>Последствия</b> | <b>Предпринятые<br/>действия</b> |
|------------------|---|--------------------|----------------------------------|
| 1                | Нехватка финансовых ресурсов, предназначенных для публикации методических рекомендаций                              | Не наступал        |                                  |
| 2                | Низкая активность коммерческих организаций, перенос процедуры проведения торгов                                     | Не наступал        |                                  |
| 3                | Отсутствие заинтересованности населения в участии в открытом районном фестивале народной песни имени Р.Я. Пупыниной | Не наступал        |                                  |