

Проектирование информационных СИСТЕМ

Выполнила Антонина Зайцева

Студентка группы TI-162

1. Логотип, девиз компании



Умные технологии для вашего бизнеса

2. Описание проекта

- ▶ Создание единой информационной системы для создания расписания. Эффективность учебного процесса в вузе во многом зависит от качества его планирования. Одна из составляющих этого процесса - расписание занятий-документ, регламентирующий трудовой ритм студентов, преподавателей, всего учебного заведения, распределяющий содержание учебного плана.
- ▶ Начало и конец проекта:
3 Сентября - 14 декабря (75 дней)


3. Календарный план проекта

Задача	Начало работы	Конец работы	Ответственное лицо	Стоимость
Анализ требований (ТЗ)	03.09.18	02.10.18	Аналитик	550\$ (25\$ в день)
Согласование требований	03.10.18	05.10.18	Аналитик	50\$ (25\$ в день)
Реализация требований (разработка)	08.10.18	06.11.18	Разработчик	506\$ (23\$ в день)
Создание документации	07.11.18	09.11.18	Технический писатель	60\$ (20\$ в день)
Тестирование	10.11.18	11.12.18	Тестировщик	550\$ (25\$ в день)
Сдача в эксплуатацию	12.12.18	14.12.18	Аналитик	75\$ (25\$ в день)

4. Конкурентоспособность проекта

- ▶ Локальная поддержка.
Нахождение заказчика и исполнителя в одной стране облегчает взаимодействие между ними. Исполнитель знает местное законодательство.
- ▶ Использование Open Source решений (MySQL, PHP, Apache HTTP-сервер)
При использовании открытого программного обеспечения не нужно покупать лицензионное ПО, что влияет на снижение цены на готовый продукт.
- ▶ Smart IT находится в **Moldova IT park**. Вместо привычных высоких сборов, у его резидентов единый налог 7% с доходов от продаж. Влияет на снижение цены на готовый продукт.

5. Инфраструктура приложения



6. Бизнес модель приложения



