

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

1. Основные положения

Наименование проекта (полное):	Благотворительное такси (пенсионерам и маломобильным группам граждан)
Наименование проекта (сокращенное):	Такси-помощь

Срок начала и окончания проекта	01.09.21-12.12.21	
	ФИО, должность	УТВЕРЖДАЮ:
Куратор проекта	Судома Александра	
Функциональный заказчик	Ковалев Алексей	
Руководитель проекта	Табенский Илья	
Администратор проекта	Жигалов Андрей	

2. Предпосылки реализации проекта

Пенсионеры и инвалиды нуждаются в помощи передвижения. Поход в магазин, больницы, банк зачастую являются огромным испытанием для многих из них.



3. Цель и показатели проекта

Цель проекта	Помощь маломобильным группам граждан				
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Базовое значение	Период, год (или квартал, месяц)		
			сентябрь	октябрь	ноябрь
	Магазины	20	3	5	10
	Медицинские учреждения	40	10	11	21
	Места работы	10	1	1	3
	Госуслуги	20	4	10	19

4. Результаты проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача 1: привлечение внимания к проблеме передвижения маломобильных граждан			
1.1.	Результат 1.1.: интерес со стороны друзей, родственников к проблеме	3 мес.	
1.2.	Результат 1.2: весомое количество людей желающих бесплатно воспользоваться услугами такси, которые не являются маломобильными	3 мес.	
Задача 2: помощь людям и влияние на общество			
2.1.	Результат 2.1: когда кто-то узнает о нашем проекте и о том, что он никем не финансируется, то люди становятся добрее и чувствительнее к проблемам других	3 мес.	
2.2.	Результат 2.2: помощь в решение проблем передвижения маломобильных граждан	3 мес.	

5. План мероприятий по реализации проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа, подтверждающий получение результата
		начало	окончание		
Задача 1. Результат 1.1:					
1.1.1.	Мероприятие: создание и распространение объявления такси	01.09.21	10.09.21	Судома А.	Группа в Вконтакте
1.1.2.	Мероприятие: поиск транспортного средства и планирование финансов на его содержание(на время реализации проекта)	01.09.21	10.09.21	Жигалов А.	
1.1.3.	Мероприятие: планировка рабочих дней участников проекта	01.09.21	10.09.21	Табенский И.	
1.1.	КТ: начало работы	10.09.21	30.11.21	Табенский И., Судома А., Жигалов А..	

6. Участники проекта (ресурсное планирование)

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Участник проекта	Судома А.А.	диспетчер		50
2.	Участник проекта	Жигалов А.И.	водитель		25
10.	Участник проекта	Табенский И.Н.	водитель		25

7. Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования - личные деньги (рублей)		
		сентябрь	октябрь	ноябрь
1.1	Бензин АИ-92	1400	2200	3000
1.2	Автомойка самообслуживания	400	400	400
ИТОГО		1800	2600	3400

8. Реестр заинтересованных сторон проекта

№ п/п	Орган или организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации проекта (программы)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
...			

9. Реестр рисков и возможностей проекта

№ п/п	Наименование риска (-)/возможности (+)	Действия по предупреждению риска/реализации возможности
1.	- риск затрат превышающих доход	Активная агитация населения к пожертвованию средств на помощь маломобильным гражданам
2.	+ возможность подтолкнуть людей на благотворительные действия	Подробные рассказы о людях, находящихся под нашей помощью, открытость в плане затрат и фотоотчеты "доставки"
3.		
....		

10. План управления коммуникациями

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Адрес, время	Диспетчер	Водителю	За день до события	С помощью мобильной связи
2.	Выполнение вызова	Водитель	Диспетчеру	В день события	Мобильная связь
3.					
4.					
5.					
6.					
...					

11. Модель функционирования результатов проекта

*<Тезисное описание ситуации
и параметров после реализации проекта>*

*<Изображения, графики,
таблицы, наглядно
подтверждающие как будут
функционировать
результаты проекта>*

