ПАСПОРТ ПРОЕКТА

1. Основные положения

Наименование проекта (полное):	Благотворительное такси (пенсионерам и маломобильным группам граждан)
Наименование проекта (сокращенное):	Такси-помощь

Срок начала и окончания проекта	01.09.21-12.12.21	
•	ФИО, должность	утверждаю:
Куратор проекта	Судома Александра	
Функциональный заказчик	Ковалев Алексей	
Руководитель проекта	Табенский Илья	
Администратор проекта	Жигалов Андрей	

2. Предпосылки реализации проекта

Пенсионеры и инвалиды нуждаются в помощи передвижения. Поход в магазин, больницы, банк зачастую являются огромным испытанием для многих из них.



3. Цель и показатели проекта

Цель проекта	Помощь маломобильным группам гра	ждан			
	Показатель	Базовое		Период, квартал, м	есяц)
	HURASATEJIB	значение	сентябрь	октябрь	ноябрь
	Магазины	20	3	5	10
	Медицинские учреждения	40	10	11	21
Показатели проекта	Места работы	10	1	1	3
и их значения по годам	Госуслуги	20	4	10	19

4. Результаты проекта

Nº п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата				
Зада	Задача 1: привлечение внимания к проблеме передвижения маломобильных граждан						
1.1.	Результат 1.1.: интерес со стороны друзей, родственников к проблеме	3 мес.					
1.2.	Результат 1.2: весомое количество людей желающих бесплатно воспользоваться услугами такси, которые не являются маломобильными	3 мес.					
Зада	ча 2: помощь людям и влияние на общество						
2.1.	Результат 2.1: когда кто-то узнает о нашем проекте и о том, что он никем не финансируется, то люди становятся добрее и чувствительнее к проблемам других	3 мес.					
2.2.	Результат 2.2: помощь в решение проблем передвижения маломобильных граждан	3 мес.					

5. План мероприятий по реализации проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки ре	еализации	Ответственный исполнитель	Вид документа, подтверждающий
11/11		начало	окончание	исполнитель	получение результата
Задача	а 1. Результат 1.1:				
1.1.1.	Мероприятие: создание и распространение объявления такси	01.09.21	10.09.21	Судома А.	Группа в Вконтакте
1.1.2.	Мероприятие: поиск транспортного средства и планирование финансов на его содержание(на время реализации проекта)	01.09.21	10.09.21	Жигалов А.	
1.1.3.	Мероприятие: планировка рабочих дней участников проекта	01.09.21	10.09.21	Табенский И.	
1.1.	КТ: начало работы	10.09.21	30.11.21	Табенский И., Судома А., Жигалов А	

6. Участники проекта (ресурсное планирование)

Nº п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Участник проекта	Судома А.А.	диспетчер		50
2.	Участник проекта	Жигалов А.И.	водитель		25
10.	Участник проекта	Табенский И.Н.	водитель		25

7. Финансовое обеспечение реализации проекта

Nº	Наименование	Источни	Источник финансирования – личные деньги (рублей)		
п/п	мероприятия	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1.1	Бензин АИ-92	1400	2200	3000	
1.2	Автомойка самообслуживания	400	400	400	
	ИТОГО	1800	2600	3400	

8. Реестр заинтересованных сторон проекта

№ п/п	Орган или организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации проекта (программы)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

9. Реестр рисков и возможностей проекта

N⁰		Действия по предупреждению риска/
п/п	Наименование риска (-)/возможности (+)	реализации возможности
1.	- риск затрат превышающих доход	Активная агитация населения к пожертвованию средств на помощь маломобильным гражданам
2.	+ возможность подтолкнуть людей на благотворительные действия	Подробные рассказы о людях, находящихся под нашей помощью, открытость в плане затрат и фотоотчеты "доставки"
3.		
••••		

10. План управления коммуникациями

Nº п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Адрес, время	Диспетчер	Водителю	За день до события	С помощью мобильной связи
2.	Выполнение вызова	Водитель	Диспетчеру	В день события	Мобильная связь
3.					
4.					
5.					
6.					
•••					

11. Модель функционирования результатов проекта

<Тезисное описание ситуации и параметров после реализации проекта>

