

Group of fans



Проект – организация мероприятий по сплочению поклонников фильмов, аниме, сериалов, трилогий, и мультфильмов города Тольятти совмещённое с совместным просмотром фильма - кинотеатр

Логотип



- «Твой волшебный мир»
- Your Wonder World

Миссия проекта



Проект – организация мероприятий по сплочению поклонников фильмов, аниме, сериалов, трилогий, и мультфильмов города Тольятти совмещённое с совместным просмотром фильма - кинотеатр



Оффер

- Домашняя еда сделанная под тематику мероприятия. Конкурсы с призами и просмотры фильма в компании, фотозона



Результаты SWOT анализа

Сильные стороны:

- Заинтересованность молодёжи
- Отсутствие конкуренции
- Индивидуальность

Слабые стороны:

- Большие затраты
- Поиск помещения
- Непостоянность

Возможности:

- Внедрение нового вида мероприятий
- Повышение спроса на мероприятие
- Повышение стоимости билета на мероприятие
- Сотрудничество с большим количеством спонсоров

Угрозы:

- Снижение доходов части клиентов

Анализ рынка

Заинтересованность


:

В основном люди
возраста 12-20 лет







Продуктовая линейка

- Мероприятия
- Наклейки с логотипом «Group of fans»
- Значки
- Фотозона



Каналы рекламы



Воронка продаж

- 1000
- 500
- 200
- 50
- 10

Дорожная карта

Копия Дорожная Карта_Group Of Fans_.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Файл Редактирование Просмотр Окно Справка

Главная Инструменты Копия Дорожная ...

Общий доступ

На грани провала	Наименование задания	Дата начала	Срок окончания	Исполнитель	% выполнения	Длительность выполнения	Задачи, предшествующие данной	Комментарии
1	Формирование команды	16.03.19	19.03.19			3д		
2	Поиск идеи	19.03.19	19.03.19			1д	Формирова	
3	Название бренда	20.03.19	25.03.19			4д	Фотография	
4	Фотография команды	24.03.19	24.03.19			1д		
5	Разработка логотипа	25.03.19	28.03.19			4д		
6	Создание презентации	28.03.19	28.03.19			1д		
7	Создание дорожной карты	28.03.19	28.03.19			1д	6 строка	
8	Workshop	31.03.19	31.03.19			1д		
9	Назначить дату встречи	02.04.19	08.04.19			5д		
10	Поиск помещения	05.04.19	11.04.19			5д	8строка	
11	План мероприятия	06.04.19	10.04.19			4д		
12	Распределение финансов для украшений помещения	08.04.19	08.04.19			1д		
13	Закупка украшений для помещения	08.04.19	08.04.19			1д		
14	Пост с датой, местом встречи	11.04.19	11.04.19			1д		
15	Распределение финансов для угощений	13.04.19	13.04.19			1д		
16	Закупка угощений	13.04.19	13.04.19			1д		
17	Украсить помещение	14.04.19	14.04.19			1д		
18	Встреча	14.04.19	14.04.19			1д		
19	Разработка следующих встреч	16.05.19	24.05.19			7д		
20	Поиск помещения для 2 встречи	17.04.19	23.04.19			5д		
21	Распределение финансов для значков и наклеек	23.04.19	23.04.19			1д		
22	Назначение даты следующей встречи	21.04.19	21.04.19			1д		

279,4 x 215,9 мм

RU 0:15 22.04.2019

- Экспорт PDF
- Создать PDF
- Редактировать PDF
- Добавить комментарий
- Объединить файлы
- Исправить
- Защитить
- Оптимизировать PDF
- Заполнить и подписать
- Отправить для редактирования
- Дополнительные инструменты

Преобразовывайте и редактируйте файлы PDF в Acrobat Pro DC

Бесплатная пробная версия

Дорожная карта

Копия Дорожная Карта_Group Of Fans_.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Главная Инструменты Копия Дорожная ... x Войти

Общий доступ

№	Наименование задания	Дата начала	Срок окончания	Исполнитель	% выполнения	Длительность
12	Распределение финансов для украшений помещения	08.04.19	08.04.19			1д
13	Закупка украшений для помещения	08.04.19	08.04.19			1д
14	Пост с датой, местом встречи	11.04.19	11.04.19			1д
15	Распределение финансов для угощений	13.04.19	13.04.19			1д
16	Закупка угощений	13.04.19	13.04.19			1д
17	Украстить помещение	14.04.19	14.04.19			1д
18	Встреча	14.04.19	14.04.19			1д
19	Разработка следующих встреч	16.05.19	24.05.19			7д
20	Поиск помещения для 2 встречи	17.04.19	23.04.19			5д
21	Распределение финансов для значков и наклеек	23.04.19	23.04.19			1д
22	Назначение даты следующей встречи	21.04.19	21.04.19			1д
23	План мероприятия	21.04.19	25.04.19			5д
24	Составление меню	23.04.19	24.04.19			2д
25	Workshop	22.04.19	22.04.19			1д
26	Закупка значков	25.04.19	26.04.19			2д
27	Закупка наклеек	25.04.19	29.04.19			3д
28	Закупка угощений	26.04.19	26.04.19			1д

Экспорт PDF
Создать PDF
Редактировать PDF
Добавить комментарий
Объединить файлы
Исправить
Защитить
Оптимизировать PDF
Заполнить и подписать
Отправить для редактирования
Дополнительные инструменты

Копия Дорожная Карта_Group Of Fans_.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Главная Инструменты Копия Дорожная ... x Войти

Общий доступ

№	Наименование задания	Дата начала	Срок окончания	Исполнитель	% выполнения	Длительность
29	Украшение помещения	26.04.19	26.04.19			1д
30	Следующая встреча	27.04.19	27.04.19			1д
31	Workshop	11.05.19	11.05.19			1д

Экспорт PDF
Создать PDF
Редактировать PDF
Добавить комментарий
Объединить файлы
Исправить
Защитить
Оптимизировать PDF
Заполнить и подписать
Отправить для редактирования
Дополнительные инструменты

Преобразовывайте и редактируйте файлы PDF в Acrobat Pro DC
Бесплатная пробная версия

279,4 x 215,9 мм

RU 0:17 22.04.2019

Group of fans



Спасибо

за

внимание!