


ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА  
РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ  
РЕМОНТУ ОБЪЕКТА  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



# Территориальное расположение



1	ЗАО	Кунцево	ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ" филиал № 1 / ГБУЗ "ДГП № 130 ДЗМ" филиал филиала № 1	г. Москва, поселок Рублево, ул. Советская, д. 2, стр. 1
2	САО	Савеловский	ГБУЗ "ГП № 6 ДЗМ" филиал № 1	г. Москва ул. 1-я Квесиская, д. 8
3	ЮАО	Нагорный	ГБУЗ "ГП № 2 ДЗМ" филиал № 3	г. Москва, ул. Ялтинская, д. 10, стр. 1
4	ЮВАО	Кузьминки	ГБУЗ "ДГП № 48 ДЗМ" филиал № 1	г. Москва, ул. Федора Полетаева, д. 22, стр. 1
5	СВАО	Бибирево	ГБУЗ "ДГП № 125 ДЗМ", филиал № 3	г. Москва, ул. Лескова, д. 22А
6	ЮЗАО	Южное Бутово	ГБУЗ "КДП № 121 ДЗМ" филиал № 2	г. Москва, ул. Веневская, д. 27
7	ЦАО	Таганский	ГБУЗ "ГП № 46 ДЗМ" филиал № 1	г. Москва, ул. Рабочая, д. 34, стр. 1
8	ЮЗАО	Черемушки	ГБУЗ "ГП № 22 ДЗМ" филиал № 1	г. Москва, ул. Цюрупы, д. 30/63
9	ЮЗАО	Зюзино	ГБУЗ "ДКЦ № 1 ДЗМ" филиал № 1	г. Москва, ул. Каховка, д. 12А
10	ВАО	Измайлово	ГБУЗ "ДГП № 52 ДЗМ" филиал № 2	г. Москва, ул. Первомайская, д. 10А
11	ЮАО	Орехово-Борисово Северное	ГБУЗ "ГП № 166 ДЗМ"	г. Москва, ул. Домодедовская, д. 9
12	ЮАО	Даниловский	ГБУЗ "ДГП № 91 ДЗМ" филиал № 2	г. Москва, ул. Лестева, д. 5
13	СЗАО	Покровское-Стрешнево	ГБУЗ "ДГП № 94 ДЗМ"	г. Москва, Вишнёвая улица, д. 20, корп. 2
14	ЗАО	Крылатское	ГБУЗ "ДГП № 130 ДЗМ" филиал № 1	г. Москва, ул. Осенний бульвар, д. 19
15	ЮЗАО	Северное Бутово	ГБУЗ "КДП № 121 ДЗМ" филиал № 7 / ГБУЗ "ДГП № 118 ДЗМ" филиал № 5	г. Москва, ул. Ратная, д. 8Г
16	ЮЗАО	Южное Бутово	ГБУЗ "ДГП № 118 ДЗМ" филиал № 2	г. Москва, ул. Бартевская, д. 61
17	ЮАО	Чертаново Южное	ГБУЗ "ГП № 170 ДЗМ" филиал № 2	г. Москва, Варшавское шоссе, д. 148, корп. 1

Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ" филиал № 1 / ГБУЗ "ДГП № 130 ДЗМ" филиал филиала № 1

**по адресу: г. Москва, поселок Рублево, ул. Советская, д. 2, стр. 1**

Краткая характеристика здания:


Этажность – 3 этажа

Общая площадь здания: 1706,6 м<sup>2</sup>

Краткая характеристика работ:

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по архитектурному освещению здания

Строительная готовность на 12.08.2022:



Строительная готовность низкая. Разметка подконструкции фасада и облицовка не начата. Внутренние работы в стадии демонтажа и подготовки конструкций под черновую отделку. Инженерные коммуникации отсутствуют. Требуется запрос актуальной информации от строительного подрядчика о сроках выполнения этапов работ.



Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ" филиал № 1 / ГБУЗ "ДГП № 130 ДЗМ" филиал филиала № 1  
по адресу: г. Москва, поселок Рублево, ул. Советская, д. 2, стр. 1



Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ГП № 6 ДЗМ" филиал № 1  
по адресу: г. Москва ул. 1-я Квесисская, д. 8

Краткая характеристика здания:

Этажность – 3 этажа


Общая площадь здания: 2004 м<sup>2</sup>

Краткая характеристика работ:

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по архитектурному освещению здания

Строительная готовность на 12.08.2022:

Высокая строительная готовность. Срочный выход на внутренние работы, скоро будут зашивать потолки. На фасады выход 22.08.2022г.





Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ГП № 6 ДЗМ" филиал № 1 по адресу: г. Москва ул. 1-я Квесисская, д. 8







Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ГП № 6 ДЗМ" филиал № 1 по адресу: г. Москва ул. 1-я Квесисская, д. 8





Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ГП № 6 ДЗМ" филиал № 1 по адресу: г. Москва ул. 1-я Квесисская, д. 8





Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ГП № 6 ДЗМ" филиал № 1  
по адресу: г. Москва ул. 1-я Квесисская, д. 8





Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ГП № 6 ДЗМ" филиал № 1 по адресу: г. Москва ул. 1-я Квесисская, д. 8





Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ГП № 6 ДЗМ" филиал № 1 по адресу: г. Москва ул. 1-я Квесисская, д. 8





Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ГП № 6 ДЗМ" филиал № 1 по адресу: г. Москва ул. 1-я Квесисская, д. 8





Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ГП № 6 ДЗМ" филиал № 1 по адресу: г. Москва ул. 1-я Квесисская, д. 8



Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ГП № 2 ДЗМ" филиал № 3  
по адресу: г. Москва, ул. Ялтинская, д. 10, стр. 1

Краткая характеристика здания:

Этажность – 4 этажа


Общая площадь здания: 3955,3 м<sup>2</sup>

Краткая характеристика работ:

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по архитектурному освещению здания


Строительная готовность на 12.08.2022:

Большая строительная готовность по внутренке, потолки частично защиты. На фасады можно выходить.





Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ГП № 2 ДЗМ" филиал № 3 по адресу: г. Москва, ул. Ялтинская, д. 10, стр. 1





Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ГП № 2 ДЗМ" филиал № 3 по адресу: г. Москва, ул. Ялтинская, д. 10, стр. 1



Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ДГП № 48 ДЗМ" филиал № 1  
по адресу: г. Москва, ул. Федора Полетаева, д. 22, стр. 1

Краткая характеристика здания:


Этажность – 3 этажа

Общая площадь здания: 1935,3 м<sup>2</sup>

Краткая характеристика работ:

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по архитектурному освещению здания

Строительная готовность на 12.08.2022: Большая строительная готовность по внутренке. На фасады выход 29.08.2022г.





Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ДГП № 48 ДЗМ" филиал № 1 по адресу: г. Москва, ул. Федора Полетаева, д. 22, стр. 1





Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ДГП № 48 ДЗМ" филиал № 1 по адресу: г. Москва, ул. Федора Полетаева, д. 22, стр. 1





Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ДГП № 48 ДЗМ" филиал № 1 по адресу: г. Москва, ул. Федора Полетаева, д. 22, стр. 1





Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ДГП № 48 ДЗМ" филиал № 1 по адресу: г. Москва, ул. Федора Полетаева, д. 22, стр. 1





Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ДГП № 48 ДЗМ" филиал № 1 по адресу: г. Москва, ул. Федора Полетаева, д. 22, стр. 1





Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ДГП № 48 ДЗМ" филиал № 1 по адресу: г. Москва, ул. Федора Полетаева, д. 22, стр. 1





Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ДГП № 48 ДЗМ" филиал № 1 по адресу: г. Москва, ул. Федора Полетаева, д. 22, стр. 1





Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ДГП № 48 ДЗМ" филиал № 1 по адресу: г. Москва, ул. Федора Полетаева, д. 22, стр. 1





Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ДГП № 125 ДЗМ", филиал № 3  
по адресу: г. Москва, ул. Лескова, д. 22А

Краткая характеристика здания:

Этажность – 3 этажа


Общая площадь здания: 1945,9 м<sup>2</sup>

Краткая характеристика работ:

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по архитектурному освещению здания

Строительная готовность на 12.08.2022:

Большая строительная готовность по внутренке, скоро будут зашивать потолки. На фасады можно выходить.






Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ДГП № 125 ДЗМ", филиал № 3 по адресу: г. Москва, ул. Лескова, д. 22А





Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ДГП № 125 ДЗМ", филиал № 3 по адресу: г. Москва, ул. Лескова, д. 22А






Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ДГП № 125 ДЗМ", филиал № 3 по адресу: г. Москва, ул. Лескова, д. 22А





Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ДГП № 125 ДЗМ", филиал № 3 по адресу: г. Москва, ул. Лескова, д. 22А





Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ДГП № 125 ДЗМ", филиал № 3 по адресу: г. Москва, ул. Лескова, д. 22А





Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ДГП № 125 ДЗМ", филиал № 3 по адресу: г. Москва, ул. Лескова, д. 22А





Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ДГП № 125 ДЗМ", филиал № 3 по адресу: г. Москва, ул. Лескова, д. 22А





Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ДГП № 125 ДЗМ", филиал № 3 по адресу: г. Москва, ул. Лескова, д. 22А





Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ДГП № 125 ДЗМ", филиал № 3 по адресу: г. Москва, ул. Лескова, д. 22А





Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "КДП № 121 ДЗМ" филиал № 2  
по адресу: г. Москва, ул. Веневская, д. 27

Краткая характеристика здания:

Этажность – 6 этажей


Общая площадь здания: 7849,1 м<sup>2</sup>

Краткая характеристика работ:

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по архитектурному освещению здания

Строительная готовность на 12.08.2022:

-



Строительная готовность фасадов высокая. Облицовка фасадов идет в средней стадии. Выход на монтаж наружных питающих сетей и осветительных приборов возможен 22.08.2022. Внутренние работы в стадии возведения конструкций перегородок и черновой отделки. Готовность потолков под монтаж высокая. Эл.щитовая отделана, оборудование ВРУ и шкафы не установлены. Кабельные стояки размечены, пробиты, незагильзованы. Работы по прокладке внутренних сетей, устройству щита АХП и выполнению ПНР возможны не ранее 22.09.2022.

Предварительная оценка сроков дана зам. прораба.



Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "КДП № 121 ДЗМ" филиал № 2 по адресу: г. Москва, ул. Веневская, д. 27






Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "КДП № 121 ДЗМ" филиал № 2 по адресу: г. Москва, ул. Веневская, д. 27



СТОЯКИ



ЩИТОВАЯ



ТЕХЭТАЖ



Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ГП № 46 ДЗМ" филиал № 1  
по адресу: г. Москва, ул. Рабочая, д. 34, стр. 1

Краткая характеристика здания:

Этажность – 4 этажа


Общая площадь здания: 3305,5 м<sup>2</sup>

Краткая характеристика работ:

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по архитектурному освещению здания

Строительная готовность на 12.08.2022:

–





Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ГП № 22 ДЗМ" филиал № 1  
по адресу: г. Москва, ул. Цюрупы, д. 30/63

Краткая характеристика здания:

Этажность - 4 этажа


Общая площадь здания: 3244 м<sup>2</sup>

Краткая характеристика работ:

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по архитектурному освещению здания

Строительная готовность на 12.08.2022:

-





Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ДКЦ № 1 ДЗМ" филиал № 1  
по адресу: г. Москва, ул. Каховка, д. 12А

Краткая характеристика здания:

Этажность – 4 этажа


Общая площадь здания: 3232,9 м<sup>2</sup>

Краткая характеристика работ:

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по архитектурному освещению здания

Строительная готовность на 12.08.2022:

–





Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ДГП № 52 ДЗМ" филиал № 2  
по адресу: г. Москва, ул. Первомайская, д. 10А

Краткая характеристика здания:

Этажность – 3 этажа

Общая площадь здания: 1947,6 м<sup>2</sup>

Краткая характеристика работ:

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по архитектурному освещению здания

Строительная готовность на 12.08.2022:

–





Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ГП № 166 ДЗМ"  
по адресу: г. Москва, ул. Домодедовская, д. 9

Краткая характеристика здания:

Этажность – 7 этажей


Общая площадь здания: 8333,5 м<sup>2</sup>

Краткая характеристика работ:

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по архитектурному освещению здания

Строительная готовность на 12.08.2022:

Строительная готовность фасадов средняя. Облицовка фасадов в стадии монтажа подконструкций. Выход на монтаж наружных питающих сетей и осветительных приборов возможен 18.09.2022. Внутренние работы в стадии демонтажа и подготовки к черновой отделке. Потолки под монтаж не готовы. Эл. щитовые не построены, не оборудованы. Кабельные стояки размечены, пробиты, незагильзованы. Работы по прокладке внутренних сетей, устройству щита АХП и выполнению ПНР возможны не ранее 22.11.2022. Оценка сроков дана производителем работ на участке.





Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ГП № 166 ДЗМ"  
по адресу: г. Москва, ул. Домодедовская, д. 9






Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ГП № 166 ДЗМ"  
по адресу: г. Москва, ул. Домодедовская, д. 9



Щитовая  
1 этаж



Щитовая подвал



Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ДГП № 91 ДЗМ" филиал № 2  
по адресу: г. Москва, ул. Лестева, д. 5

Краткая характеристика здания:


Этажность – 3 этажа

Общая площадь здания: 1915 м<sup>2</sup>

Краткая характеристика работ:

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по архитектурному освещению здания

Строительная готовность на 12.08.2022:





Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ДГП № 94 ДЗМ"  
по адресу: г. Москва, Вишнёвая улица, д. 20, корп. 2

Краткая характеристика здания:


Этажность – 5 этажей

Общая площадь здания: 8114,1 м<sup>2</sup>

Краткая характеристика работ:

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по архитектурному освещению здания

Строительная готовность на 12.08.2022:





Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ДГП № 130 ДЗМ" филиал № 1  
по адресу: г. Москва, ул. Осенний бульвар, д. 19

Краткая характеристика здания:

Этажность - 4 этажа


Общая площадь здания: 6426,58 м<sup>2</sup>

Краткая характеристика работ:

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по архитектурному освещению здания

Строительная готовность на 12.08.2022:

-





Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "КДП № 121 ДЗМ" филиал № 7 / ГБУЗ "ДГП № 118 ДЗМ" филиал № 5

**по адресу: г. Москва, ул. Ратная, д. 8Г**

Краткая характеристика здания:

Этажность – 5 этажей


Общая площадь здания: 6687,6 м<sup>2</sup>

Краткая характеристика работ:

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по архитектурному освещению здания

Строительная готовность на 12.08.2022:

–





Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ДГП № 118 ДЗМ" филиал № 2  
по адресу: г. Москва, ул. Бартеневская, д. 61

Краткая характеристика здания:

Этажность – 5 этажей


Общая площадь здания: 8877,7 м<sup>2</sup>

Краткая характеристика работ:

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по архитектурному освещению здания

Строительная готовность на 12.08.2022:

–



Выполнение комплекса работ по архитектурному освещению здания ГБУЗ "ГП № 170 ДЗМ" филиал № 2  
по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 148, корп. 1

Краткая характеристика здания:

Этажность – 4 этажа

Общая площадь здания: 6829,6 м<sup>2</sup>

Краткая характеристика работ:

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по архитектурному освещению здания

Строительная готовность на 12.08.2022:

Выход на объект 05.09.2022г.

