



ИП НЕСТЕРОВ С.Ю. |

Между Администрацией Калининского района города Челябинска (Заказчик) и Индивидуальным предпринимателем Нестеровым Сергеем Юрьевичем (Подрядчик) заключен муниципальный контракт № 0036_315264 от 27.11.2020 на выполнение работ по благоустройству (содержанию) территории Калининского района города Челябинска: квартальные проезды, пешеходные дорожки (тротуары), газоны, лестницы, отдельные зоны (с 01.01.2021 по 31.03.2021).

15.01.2021 г. Заказчиком был направлен акт № 1 выявленных недостатков,
18.01.2021 г. Заказчиком был направлен акт проверки устранения выявленных недостатков
№ 1.

АКТ № 1
выявленных недостатков
«15» января 2021 г
г. Челябинск

Комиссия в составе:

Звигинцев А.Г. - Заместитель Главы Калининского района
Воронова М.С. - Ведущий специалист отдела благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории
Михеева И.Г. - Старший инженер отдела благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории
Никонова Е.Л. - Старший инженер отдела благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории

Представитель подрядчика ИП Нестеров С.Ю. не явился (приглашен на обследование состояния, указанных в заявке объектов в соответствии заключенным муниципальным контрактом от 12.01.2021 № 2)

провела обследование состояния территории Калининского района и выявила неудовлетворительное состояние объектов, содержание которых на основании муниципального контракта от 27.11.2020 № 0036_315264 на выполнение работ по благоустройству (содержанию) территории Калининского района города Челябинска: квартальные проезды, пешеходные дорожки (тротуары), газоны, лестницы, отдельные зоны (с 01.01.2021 по 31.03.2021) осуществляет подрядная организация ИП Нестеров С.Ю.





Настоящим актом зафиксированы недостатки, выявленные в ходе обследования состояния территории Калининского района. В соответствии с пунктом 4.6 муниципального контракта Подрядчик обязан до 24:00 17.01.2021 устранить выявленные недостатки за свой счет.

Наименование объектов и выявленные в ходе проверки недостатки приведены в Приложении.

Для проверки результатов устранения недостатков просим направить Вашего представителя для обследования состояния указанных в Акте объектов. Встреча состоится 18.01.2021 в 09:00 по адресу ул. Кирова, д. 10. В случае не явки обследование пройдет без Вашего участия.

Подписи членов комиссии:

Заместитель Главы Калининского района
Ведущий специалист отдела благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории
Старший инженер отдела благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории
Старший инженер отдела благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории

 А.Г. Звигинцев
 М.С. Воронова
 И.Г. Михеева
 Е.Л. Никонова

АКТ № 1
проверки устранения выявленных недостатков
«18» января 2021 г
г. Челябинск

Комиссия в составе:

Звигинцев А.Г. - Заместитель Главы Калининского района
Воронова М.С. - Ведущий специалист отдела благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории
Михеева И.Г. - Старший инженер отдела благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории
Никонова Е.Л. - Старший инженер отдела благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории

Представитель подрядчика ИП Нестеров С.Ю. не явился (приглашен на обследование состояния территории Актом выявленных недостатков № 1 от 15.01.2021)

провела проверку устранения выявленных недостатков по Акту выявленных недостатков № 1 от 15.01.2021 на территории Калининского района, выявленных в соответствии с муниципальным контрактом от 27.11.2020 № 0036_315264 на выполнение работ по благоустройству (содержанию) территории Калининского района города Челябинска: квартальные проезды, пешеходные дорожки (тротуары), газоны, лестницы, отдельные зоны (с 01.01.2021 по 31.03.2021) (далее – Муниципальный контракт) осуществляемых подрядной организацией ИП Нестеров С.Ю.





Комиссией установлено, что недостатки, выявленные 15.01.2021, подрядчиком не устранены в указанный срок в соответствии с пунктом 4.6 муниципального контракта, меры по устранению недостатков подрядчиком не приняты.

Наименование объектов и выявленные в ходе проверки недостатки приведены в Приложении.

Приложение к настоящему акту содержит фотоматериалы, подтверждающие факты не устранения выявленных недостатков по состоянию на 18.01.2021.

Подписи членов комиссии:

Заместитель Главы Калининского района
Ведущий специалист отдела благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории
Старший инженер отдела благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории
Старший инженер отдела благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории

 А.Г. Звигинцев
 М.С. Воронова
 И.Г. Михеева
 Е.Л. Никонова

Согласно акту от 15.01.2021 г.

Подрядчиком не были выполнены следующие виды работ:

- Очистка лестничных маршей от снега, наледи
- Очистка тротуаров от снега и наледи
- Очистка проезжих частей проездов от снега
- Благоустройство территорий индивидуальной жилой застройки (грейдирование)

Согласно акту проверки устранения выявленных недостатков от 18.01.2021 г. Подрядчиком не были выполнены следующие виды работ:

- Очистка тротуаров от снега и наледи
- Очистка проезжих частей проездов от снега



Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
Федеральная служба по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды
ФГБУ «Уральское УГМС»

**Челябинский ЦГМС – филиал
ФГБУ «Уральское УГМС»**
Челябинский центр по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды -
филиал Федерального государственного
бюджетного учреждения «Уральское
управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды»

Виттебская ул., д. 15, Челябинск, 454080
тел. (351) 729-83-63, (факс) (351) 729-83-63
ОКПО 25002690 ОГРН 1136685000902
ИНН 6685025156 КПП 668501001
E-mail: office@chelpogoda.ru
Сайт: www.shelpogoda.ru

На № 29.01.2021 № 21-254
1 от 26.01.2021

О метеорологической информации

На Ваш запрос предоставляем метеорологическую информацию с 01 декабря 2020 года по 26 января 2021 года на территории г. Челябинска по данным метеорологической станции Челябинск-город, расположенной по адресу: г. Челябинск, п. Шершни, ул. Гидрострой, д. 13, кв. 4.

Приложение: специализированная метеорологическая информация по метеорологической станции Челябинск-город на 1 л. в 1 экз.

*В соответствии с приказом Росгидромета от 08.02.2011 г. № 44 территория РФ поделена на метеозоны, в которых установлены единые границы метеорологических суток. Территория Челябинской области относится ко 2-й метеозоне с продолжительностью метеорологических суток с 20ч до 20ч местного времени. Все метеорологические параметры и атмосферные явления указаны в соответствии с метеорологическими сутками.

Все метеорологические параметры и атмосферные явления указаны в соответствии с метеорологическими сутками.

*Согласно РД по гидрометеорологии 52.04.2006 «Наставление гидрометеорологическим станциям и постам» вып.3 ч.1 наблюдения за количеством осадков производятся в единые синхронные сроки: 08ч и 20ч местного времени.

*0,0 мм – было отмечено выпадение осадков, но при измерении осадков их количество оказалось менее 0,05 мм.

Начальник Челябинского ЦГМС - филиала
ФГБУ «Уральское УГМС»

В.М. Кочегоров

Дорохова Раиса Рашидовна
Тел. (351) 232-09-58 доп. 312
(351) 729-83-63 доп. 312

ИП Нестеров Сергей Юрьевич

Эл. почта: jkh-komfort@mail.ru

Челябинский ЦГМС – филиал ФГБУ «Уральское УГМС»	специализированная метеорологическая информация по метеорологической станции Челябинск-город по запросу № 1 от 26.01.2021 года	29.01.2021
---	---	------------

- количество осадков с 01 декабря 2020 года по 26 января 2021 года, мм:

Дата	Декабрь 2020 года	Январь 2021 года
01	0,0	0,5
02	-	0,7
03	-	0,6
04	0,5	2,4
05	0,0	1,9
06	-	2,0
07	-	0,4
08	-	-
09	0,0	0,2
10	-	7,8
11	-	3,1
12	-	2,1
13	-	0,2
14	-	0,0
15	-	0,9
16	-	0,2
17	-	-
18	0,5	-
19	0,9	-
20	-	7,4
21	-	0,2
22	0,0	0,7
23	-	0,7
24	-	0,9
25	1,7	0,9
26	0,6	-
27	0,0	-
28	4,8	-
29	0,2	-
30	-	-
31	-	-


Начальник Челябинского ЦГМС - филиала
ФГБУ «Уральское УГМС»




В.М. Кочегоров

Дорохова Раиса Рашидовна
Тел. (351) 232-09-58 доп. 312;
(351) 729-83-63 доп. 312

Согласно данной метеорологической информации на период с 1 по 20 января выпало большое количество осадков.



Заказчиком, первая заявка по действующему с 01.01.2021 муниципальному контракту была дана лишь 11.01.2021.



Заказчик, зная о количестве выпавших осадках, не предпринял никаких действий, а именно не выдавая заявки, увеличил и усложнил объем работ Подрядчику.

Кроме того, данным муниципальным контрактом не предусмотрена очистка внутриквартальных проездов до асфальтового покрытия.


Приложением № 8 к техническому заданию закреплена ведомость объемов работ.

В данной ведомости отражен такой вид работ, как подметание проезжих частей проездов.

Подметание – не предусматривает очистку проездов до асфальтового покрытия.

Заказчиком был заложен именно этот вид работ, который Подрядчиком выполняется в полном объеме, чему свидетельствуют фотоматериалы.

№ п/п	Объект, элемент благоустройства	Наименование работ и затрат	Период
13	проезды	Подметание проезжих частей проездов	с 01.01.2021 по 31.03.2021
14	проезды	Обработка проезжих частей проездов <u>противогололедными</u> материалами	с 01.01.2021 по 31.03.2021
15	проезды	Сгребание снега с формированием снежного вала автогрейдером	с 01.01.2021 по 31.03.2021





ул. Культуры, 57, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454081

Челябинск
Челябинская область
Россия

2021-01-13(ср) 11:53(ДП)

-28°C
-18°F






ул. Игнатия Вандышева, 6, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454106

Челябинск
Челябинская область
Россия

2021-01-13(ср) 01:45(ПП)

-26°C
-15°F






ул. Молодогвардейцев, 62Б, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454136

Челябинск
Челябинская область
Россия

2021-01-13(ср) 03:15(ПП)



-26°C
-15°F




ул. Молодогвардейцев, 56Б, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454014

Челябинск
Челябинская область
Россия

2021-01-13(ср) 04:15(ПП)



-26°C
-15°F



ул. Российская, 37, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454006

Челябинск

Челябинская область



Россия

2021-01-12(вт) 12:54(PM)



-23°C

-9°F



ул. Российская, 26а, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454006

Челябинск

Челябинская область


Россия

2021-01-12(вт) 03:10(PM)



-24°C

-11°F



ул. Братьев Кашириных, 118А, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454001

Челябинск

Челябинская область


Россия

2021-01-13(ср) 03:10(PM)



-26°C

-15°F



ул. 40-летия Победы, 36Б, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454128

Челябинск

Челябинская область

Россия

2021-01-13(ср) 02:38(PM)



-26°C

-15°F

Также, обращаем ваше внимание на пункт 9.4. настоящего контракта, который говорит о том, что претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение **15 рабочих дней с момента ее получения.**

Первая претензия была направлена Заказчиком 22 января. Срок ее рассмотрения Подрядчиком заканчивается 11 февраля. Заказчик, не дав рассмотреть и ответить на первую претензию, направляет в адрес Подрядчика следующие претензии, в которых указывает на то, что претензия от 22.01.2021 Подрядчиком оставлена без ответа.

9.4. В претензии перечисляются допущенные при исполнении муниципального контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения муниципального контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 15 рабочих дней с момента ее получения.

Металлургический район



ул. Румянцева, 29, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454031

Челябинск
Челябинская область
Россия

3°C
37°F

2021-02-05(пт) 03:55(PM)



ул. Румянцева, 27, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454047

Челябинск
Челябинская область
Россия

3°C
37°F

2021-02-05(пт) 03:52(PM)



Социалистическая ул.
Электростальская ул.


ш. Metallurgov, 20, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454031

Челябинск
Челябинская область
Россия

-6°C
21°F

2021-02-01(пн) 02:54(PM)

Металлургический район




ул. Краснометаллургская
ул. Колосовская
ул. Рудничная
ул. Металлургов
ул. Металлургов, 33А, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454031

Южно-Многопрофильный
УФССП России
Челябинск

Челябинск
Челябинская область
Россия

2021-01-06(ср) 02:52(ПП)

 -21°C
-6°F





ул. Коркинского
ул. Металлургов
ул. Металлургов, 78, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454052

Южно-Уральский Многопрофильный...
Центральный клуб

Челябинск
Челябинская область
Россия

2021-01-27(ср) 04:44(ПП)

 1°C
34°F




ул. Коркинского
ул. Металлургов
ул. Металлургов, 72, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454052

Южно-Уральский Многопрофильный...
Центральный клуб

Челябинск
Челябинская область
Россия

2021-02-02(вт) 08:27(ДП)

 -7°C
19°F