



Проект

Энергия улицы

Автор: Хусенов Тимур Алишерович

Консультант: Попова Ирина Ивановна



Актуальность работы

Молодежь - наиболее активная часть общества

Активность = ЗОЖ + спорт

Клуб «Темп» - отличные условия для занятий спортом на учебных занятиях и на тренировках

Но!

На переменах многие студенты курят...



Цель проекта

Построить турник
на территории
Славянского сельскохозяйственного техникума

Задачи проекта

1. Выявить будущих турникменов.
2. Создать рекламный ролик.
3. Выбрать место для турника.
4. Разработать макет турника.
5. Составить смету расходов.
6. Найти спонсоров.
7. Собрать команду помощников.
8. Приобрести стройматериал.
9. Построить турник.



Концепция проекта

Здоровое общество – спортивное общество!

Пятая часть студентов техникума хронически больна, либо ленива.

Выход – поддержка движения Street Workout, доступных и массовых упражнений на уличный турниках.

Цель движения - борьба с курением, алкоголем, наркотиками, игровой зависимостью, с гиподинамией.


Городская оборудованная Workout-площадка расположена далеко, турникмены техникума занимаются на снарядах во дворе соседней многоэтажки.

Техникуму нужен турник в шаговой доступности!



Предмет разработки

Уличный одноуровневый турник - спортивный снаряд для укрепления мышц и суставов рук, запястий, плеч, пресса и мышц спины.



Этап подготовки проекта



1. Определение проблемы.
2. Формирование команды.
3. Постановка цели и задач.
4. Бизнес-план.





Этап реализации проекта



1. Анкета.
2. Создание видеоролика.
3. Техническая документация.
4. Переговоры с руководством и спонсорами.
5. Строительство.

1	Ваш возраст
2	В какой группе Вы занимаетесь на уроке
3	Занимаетесь ли Вы в спортивных секции
4	Занимаетесь ли Вы в спортивных секции населенного пункта)?
5	Пропускали ли Вы уроки физической культуры уважительной причины?
6	Вы курите?
8	Поддерживаете ли Вы идею строительства



План реализации проекта

№	Мероприятия	Сроки	Исполнитель
1	Выявление потенциальных потребителей услуг.	январь 2014г.	Руководитель проекта
2	Проведение рекламной компании.	февраль 2014г.	Руководитель проекта
3	Подготовка материально-технической базы.	апрель 2014г.	Руководитель проекта
4	Покупка строительных материалов	апрель 2014г	Руководитель проекта
5	Строительство турника	апрель 2014г	Руководитель проекта
6	Проведение показательных выступлений на турнике.	май 2014г	Руководитель проекта



Перспективы

Студенческий клуб движения Workout.

Участие в спортивных турнирах движения Workout.

Уменьшение числа курящих студентов.



Смета расходов

- | | |
|--|------------------|
| 1. Перекладина металлическая - 1 шт.
(диаметр – 32 мм, длина 2,5 м) | – 846 руб. |
| 2. Цемент - 1 мешок | – 260 руб. |
| 3. Краска антикоррозийная - 1 банка (2 кг) | – 400 руб. |
| ИТОГО: | 1506 руб. |



Место для турника





Спасибо за внимание!