

Кожевниковская СОШ №1

# «ВЕЛОМЕСТО»



## Календарный план реализации проекта

№ п/п	Мероприятие	Ожидаемый результат	Сроки	Ответственный
1.	Проведение социологического опроса	Выяснить актуальность проблемы	октябрь	Неупокоев Максим, Дусар Михаил
2.	Исследование законодательных актов	Выяснить актуальность проблемы	ноябрь	Янутова Диана
3.	Исследование СМИ	Выяснить актуальность проблемы	ноябрь	Дмитриев Антон
5.	Встречи с экспертами, интервью	Решение проблемы проекта, одобрение проекта, привлечение партнеров	ноябрь	Дусар Мимхаил, Неупокоев Максим, Дмитриев Антон, Янутова Диана
7.	Заключение договора с администрацией школы, организациями и специалистами	Создание условий для работы над проектом	декабрь-январь	Дмитриев Антон, Янутова Диана
8.	Публикации в СМИ, на сайте, в	Привлечение внимания к реализации проекта и решение	декабрь-январь	Дусар Михаил, Неупокоев

## Календарный план реализации проекта

9.	Создание обращений в организации села и предпринимателям	Решение проблемы проекта	декабрь-январь	Дмитриев Антон, Янутова Диана
10.	Проведение флеш-моба «За безопасность»	Привлечение школьного сообщества к проекту	март	Все участники инициативной группы
11.	Получить разрешение на строительство парковочной площадки для велосипедистов у администрации школы.	Решение проблемы проекта	декабрь	Все участники инициативной группы
12.	Составить смету расходов.	Решение проблемы проекта	декабрь	Янутова Диана – Дмитриев Антон
13.	Составить схему парковочной площадки для велосипедистов.	Решение проблемы проекта	январь	Все участники инициативной группы

# Календарный план реализации проекта

14.	Консультация с сотрудниками ГИБДД.	Решение проблемы проекта	январь	Все участники инициативной группы
16.	Благотворительный концерт и установка ящиков для пожертвований.	Сбор средств на строительство парковочной площадки	март-апрель	Все участники инициативной группы
17.	Проведение классных часов «Правила пользования велопарковкой»	Безопасность школьников	апрель	Все участники инициативной группы
19	Создание велопарковки у школы.	Решение проблемы	май	

## Бюджет проекта

### Смета расходов.

№	Наименование	Количество	Цена за единицу (рублей)	ИТОГО (рублей)
1	Веломесто	4	5 000	20 000
2	Принтер для цветной печати	1	5 000	5 000
3	Фотоаппарат	1	12 000	12 000
4	Краска для принтера	6	150	900
5	Бумага для печати	1	250	250
6	Флешка	1	400	400
7	Ручка	6	7	42
ВСЕГО				38 592