

этап)



План работ

Ответственный

Feb Mar Apr May Jun

▪ **Цель:**
Сокращение операционных затрат на лабораторию на 15-20% при сохранении качества анализов

▪ **Конечный продукт:**
Выгрузка из медиалога, подтверждающая, что утвержденный перечень внешних и внутренних анализов выполняется выбранным поставщиком (СЗЦДМ)

▪ **Руководитель проекта:**
Новожилов Л.В.

▪ **Члены проектной команды:**
Герасимова А.В., Алиева Т.В., Кармалита Е.Г., Петров А.В., Шумилова Е.К.

1. Список анализов для экспресс лабораторий	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Алиева Т. Вруппа Вруппатов
2. МСЭ Подготовка целевого ЦР. Определение целевой схемы	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Алиева, Алиевская Бессмертная Бессмертная, Полухина
3. МСЭ Изменение Положения и уведомление сотрудников числений по новой СМЭ	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Алиева, Кармалита, Шумилова, Кармалита, Шумилова, Кармалита, Шумилова
4. МСЭ Регулярная отчетность по КИ	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Алиева, Кармалита, Шумилова, Кармалита, Шумилова
5. МСЭ Определены формы отчетности и источники данных и ТЗ для ИТ	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Алиева, Кармалита, Шумилова
6. МСЭ Подготовка регулярной отчетности вручную (автоматизация)	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Алиева Т.
7. МСЭ Системы контроля качества	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Алиева Т. В.
8. МСЭ Разработаны должностные инструкции регламент разбора жалоб	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Алиева Т. В. Буренина В., Евдокимова З.Г.
9. МСЭ Разработаны должностные инструкции регламент разбора жалоб	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Алиева Т.В., Новожилов Л.
10. МСЭ Разработаны должностные инструкции регламент разбора жалоб	Feb	Mar	Apr	May	Jun	ВД
11. МСЭ Разработаны должностные инструкции регламент разбора жалоб	Feb	Mar	Apr	May	Jun	МД
12. МСЭ Разработаны должностные инструкции регламент разбора жалоб	Feb	Mar	Apr	May	Jun	М

Цели и задачи проекта

Состав проекта