Тема № 6. Планирование развёртывания ПМТ.

Занятие 4. Курсовая работа.

Учебные вопросы:

- 1. Постановка задачи.
- 2. Выдача задания на выполнение курсовой работы.

Литература для самостоятельной работы:

- 1. Учебник сержанта трубопроводных войск. Москва. Воениздат, 2006г. 520с.
- 2. Полевые трубопроводы/ Учебник. Москва. Воениздат, 1987г. 408с.
- **3.** Тактика трубопроводных войск/ Методическое пособие. Москва. Воениздат, 1979г. 280с.
- **4.** Полевые магистральные трубопроводы повышенной производительности/ Руководство по эксплуатации. Москва. Воениздат, 1982г. 368с.

<u>Цель курсовой работы</u>: закрепить и обобщить полученные знания, научить студентов самостоятельно применять их для комплексного решения практической задачи по планированию развёртывания полевого магистрального трубопровода (ПМТ) отдельным трубопроводным батальоном (отпб), прививать навыки проектирования, производства инженерных расчётов, разработки планирующих документов в штабе отпб, обоснования принимаемых решений.

Порядок выполнения курсовой работы:

- 1. Получение задания, склейка карты.
- 2. Уяснение задачи и оценка обстановки.
- 3. Выбор трассы трубопровода и путей подвоза труб.
- 4. Пикетирование трассы трубопровода на карте.
- 5. Построение профиля трассы трубопровода.
- 6. Гидравлический расчет трубопровода и расстановка насосных станций на профиле трассы.
- 7. Разработка технологической схемы трубопровода.
- 8. Расчет сил и средств на развертывание трубопровода.
- 9. Построение плана-графика вывоза труб на перегрузочные пункты.
- 10. Построение плана-графика развертывания трубопровода.
- 11. Расчет сил и средств на развертывание трубопровода.
- 12. Составление плана организации патрульно-аварийной службы и противопожарной охраны трубопровода.
- 13. Составление плана организации связи.
- 14. Написание приказа на развертывание и эксплуатацию трубопровода.
- 15. Защита курсовой работы.

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина

Военная кафедра

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Полевые магистральные трубопроводы»

Студенту	учебного взвода			
Исход	<u>цные данные:</u>			
1. «Восточные», преодолевая упо жают контрнаступательные де	рное сопротивление противника, продол- ействия в западном направлении с целью			
	ика и восстановления Госграницы.			
бота транспорта в тыловом рай Многие узлы железных и ав крупных водных преградах раз ленные очаги пожаров, завал ражения.	Из-за трудностей с подвозом запасы материальных средств в войсках			
3. К <u>123</u> отпб	сосредоточился в районе			
4. В командир <u>123</u> отпб получил задачу развернуть сток трубопровода ПМТП-150 от ФСГ № <u>456</u>				
	до ОФСГ № 456/1			
	по трассе			
Горючее подать	ь на ОФСГ № <i>456/1</i> ки в			
дальнейшем вести перекачку с	производительностью т/сут.			
5. Остальные силы батальона сос	редоточить в районе			
Здесь же развернуть КП батал	бопровода в заданном направлении. ьона. С по			
оатальону придается				

Дополнительные данные:

Укомплектованность батальона трубопроводным оборудованием 100 %, автомобилями 100 %, личным составом 100 %. Коэффициент технической готовности автотранспорта и средств перекачки 1.0.

В комплекте используются $\Pi H Y$ -100/200м.

Метеорологические ланные

метеорологические данные.					
Температура воздуха					
Направление среднего ветра	юго-западное				
Скорость ветра	O,5 M/C				

Исполнить:

1.	В роли	командира 1:	<u>23</u> отпб уяснит	ь залачу.	оценить	обстановку	и выбрат	
		трубопровод				5	1	

2. Построить профиль трассы, выполнить гидравлический расчет и расставить насосные станции, исходя из реального наличия ПНУ. Определить максимальную производительность ПНУ.

3. Разработать технологическую схему трубопровода.

- Разработать план-график развертывания трубопровода с расчетом сил и средств.
- 5. Разработать схему организации связи на период эксплуатации ПМТ.
- 6. Написать приказ на развертывание ПМТ
- 7. Отработать рабочую карту.

Срок представления курсовой работы к за	ащите <u>до 30 января 2010 года</u> .
Руководитель	
«» октября 2009г.	