

Направление подготовки      Строительство

Профиль подготовки      **«Промышленное и гражданское строительство»,  
«Технологии и организация строительства»**

Квалификация (степень) выпускника      **Магистр**

**ДИСЦИПЛИНА  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА  
И ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**



**Синенко**  
**Сергей Анатольевич**  
Доктор технических наук,  
профессор кафедры  
«Технология и организация  
строительного производства»

**e-mail:[sasin50@gmail.com](mailto:sasin50@gmail.com)**

## Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды занятий	Всего часов	Семестр обучения
	Очное обучение	
Аудиторные занятия	96	2,3
Лекции	24	
Практические занятия (ПЗ)	72	
Самостоятельная работа (аттестационная работа)	84	
Контрольные мероприятия (контрольные работы)	6	
Курсовое проектирование КР, КП	218	
Виды итогового контроля	Экзамен	



Адреса с необходимыми сведениями для выполнения работ  
(индивидуальной, самостоятельной, курсового проекта)

по курсу

«Деятельность подрядных организаций в рыночных  
условиях»:

1. Конспект лекций, рекомендуемая литература (учебники, монографии), исходные данные для выполнения индивидуальных заданий (модуль 1) по курсу находятся на сайте:

**<http://mgsu.ru/>** *Кафедра ТОСП – методическая  
работа – ...*

Материал на данной странице

- [http://mgsu.ru/universityabout/Struktura/Kafedri/Tehnol i org str  
\\_proizv/mmaterials/](http://mgsu.ru/universityabout/Struktura/Kafedri/Tehnol_i_org_str_proizv/mmaterials/)

2. Адрес электронной почты лектора (Синенко Сергея Анатольевича)

**sasin50@gmail.com**

# Перечень практических занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Тема и содержание занятия	Кол-во acad. часов
1	Формирование и оптимизация производственной программы строительной организации	Формирование производственной программы. Организация текущего, генерального и стратегического планирования. Разработка стратегии развития строительной организации. Диверсификация производств и интеграция строительных организаций.	8
2	Состав и порядок ведения исполнительной документации.	Формирование комплекта исполнительной документации на заданный объект и порядка ведения исполнительной документации.	8
3	Риски строительного производства	Оценка рисков производства работ. Разработка мер по снижению рисков.	16
<b>Итого</b>			<b>32</b>

По каждой практической работе выдаётся задание, содержащее номер варианта, контрольные вопросы и данные по организации, объекту, производству и документам, на основании которого выполняется работа

# План практических занятий по дисциплине

февраль								
№ п.п.	1	2	3	4	5	6	7	8
Тема занятия	Выдача заданий на КП Результаты КР Темы докладов выдать на 2м занятии	Разработка производственной программы строительной организации.	Разработка производственной программы строительной организации.	Разработка производственной программы строительной организации.	Разработка производственной программы строительной организации).	Разработка производственной программы строительной организации).	Оптимизация производственной программы	Проверка оптимизации производственной программы
март								
№ п.п.	9	10	11	12	13	14	15	16
Тема занятия	Доклад №1. Контрольная работа №1 Темы докладов №2 выдать на 10м занятии	Формирование комплекта исполнительной документации на заданный объект и порядка ведения исполнительной документации.	Формирование комплекта исполнительной документации на заданный объект и порядка ведения исполнительной документации.	Формирование комплекта исполнительной документации на заданный объект и порядка ведения исполнительной документации.	Формирование комплекта исполнительной документации на заданный объект и порядка ведения исполнительной документации.	Формирование комплекта исполнительной документации на заданный объект и порядка ведения исполнительной документации.	Формирование комплекта исполнительной документации на заданный объект и порядка ведения исполнительной документации.	Формирование комплекта исполнительной документации на заданный объект и порядка ведения исполнительной документации.
апрель								
№ п.п.	17	18	19	20	21	22	23	24
Тема занятия	Доклад №2. Темы докладов выдать на 17м занятии	Оценка рисков производства работ. Разработка мер по снижению рисков	Оценка рисков производства работ. Разработка мер по снижению рисков	Оценка рисков производства работ. Разработка мер по снижению рисков	Оценка рисков производства работ. Разработка мер по снижению рисков	Оценка рисков производства работ. Разработка мер по снижению рисков	Оценка рисков производства работ. Разработка мер по снижению рисков	Оценка рисков производства работ. Разработка мер по снижению рисков
май								
№ п.п.	25	26	27	28	29	30	31	32
Тема занятия	Оценка рисков производства работ. Разработка мер по снижению рисков	Оценка рисков производства работ. Разработка мер по снижению рисков	Оценка рисков производства работ. Разработка мер по снижению рисков	Оценка рисков производства работ. Разработка мер по снижению рисков	Оценка рисков производства работ. Разработка мер по снижению рисков	Оценка рисков производства работ. Разработка мер по снижению рисков	Оценка рисков производства работ. Разработка мер по снижению рисков	Проверка выполнения ПР. Доклад №3. Контрольная работа №2

# Самостоятельная работа

Вид контроля	Виды самостоятельной работы	Количествово акад. часов	
		в период теоритического обучения	в сессию
<b>Курсовой проект</b>	Самостоятельное изучение тем раздела дисциплины в период теоретического обучения.	48	
	Выполнение и защита курсового проекта.	32	24
	Подготовка к мероприятиям промежуточной аттестации (зачёт) и их сдача.	6	12
	Подготовка к мероприятиям промежуточной аттестации (экзамен) и его сдача.	6	36
<b>Итого</b>		128	

Данные часы относятся к **самостоятельной работе** студента в период теоретического обучения и в сессию.

**Окончание раздела**