


Динамика ключевых показателей



Ремонты в разрезе 90 дней

Агрегат	Планируемая дата ремонта	% поставки ТМЦ	Ведомость /смета	Подрядчик
Замена дробилки CI521 на CI521i	12.2021	90%	1\1	Собств. силами

Топ простоев за отчётную неделю ()

КПД

5 час,
потери
1175т по
фракции
40-80

п/п	Основные причины простоев	Контрмеры
1	Расклинивание бутаков на питателе КПД	

Отчетная неделя	Следующая неделя
1. Произвели восстановительные работы по цепной завесе на комплексе первичного дробления.	1. Произведем ремонт перегрузочного устройства с ЛК №13 на грохот №1.
2. Произвели восстановительные работы на балке рукояти экскаватора ЭКГ №34	2. Произведем ремонт шибера №2
3. Приступили к монтажу реек на балку рукояти экскаватора ЭКГ №34, для последующей замены.	3. Произведем монтаж балки рукояти на экскаваторе ЭКГ №34