

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 5 города Ельца»**

**ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА
«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ
МОНИТОРИНГА РОДИТЕЛЕЙ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ДЕТСКОМ САДЕ № 5 ГОРОДА
ЕЛЬЦА»**

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА РОДИТЕЛЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В «ДЕТСКОМ САДЕ № 5 ГОРОДА ЕЛЬЦА»

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

_____ Г.А.Воронова

Руководитель проекта

«_02_»сентябрь2021

_____ Е.А.Демидова

«02» сентября 2021г

Общие данные:

Заказчик: Демидова Елена Аркадиевна заведующий
МБДОУ «Детский сад № 5 г.Ельца»

Руководитель процесса: Салькова Н.Г. зам.заведующей

Команда проекта: Ю.П.Забирова инструктор по
физической культуре, Волохова Ю.И. муз. работник,
Карасева Н.И. учитель-логопед.

Границы процесса:

Начало процесса: от момента издания приказа о
мониторинге по дополнительному образованию в ДОУ

Конец процесса: до момента подготовки итоговой
справки по мониторингу дополнительного образования
в ДОУ

сократить не менее чем на 45% время протекан

Цель:

ия мониторинга родителей по дополнительному
образованию в ДОУ.

Эффекты: упрощение (усовершенствование) процедуры
мониторинга родителей по направлению дополнительного
образования в ДОУ

Обоснование:


1. В целях успешной реализации проекта необходима
организация 100 % дополнительного образования в
ДОУ для воспитанников 5-7 лет.
2. Сокращение сроков мониторинга родителей по
направлению дополнительного образования в ДО

Сроки реализации мероприятий проекта:

1. Старт проекта (02.09.2021)
2. Анализ текущей ситуации (02.09.2021-15.10.2021):
 - разработка текущей карты процесса
(02.09.2021-15.10.2021)
 - поиск и выявление проблем (16.09.2021-18.10.2021);
 - разработка целевой карты процесса
(19.10.2021-20.11.2021)
 - разработка «дорожной карты» реализации проекта
(23.10.2021-30.11.2021)
- 3. Защита карточки проекта (01.12.2021)
- 4. Внедрение улучшений (02.12.2021-15.12.2021)
- 5. Закрытие проекта (15.12.2021,)


Карта текущего состояния процесса

«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА РОДИТЕЛЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В «ДЕТСКОМ САДЕ № 5 ГОРОДА ЕЛЬЦА»



**ВПП (время протекания процесса) мин. 500 мин – макс. 1070
мин. 8 часов 30 мин. – 18 часов 20 мин**

Пирамида проблем




АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ

«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА РОДИТЕЛЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В «ДЕТСКОМ САДЕ № 5 ГОРОДА ЕЛЬЦА»

Проблема	Способ решения	Экономия времени
Не все родители приняли участие в собрании	Опрос родителей в устной форме (по телефону, через соц. сеть, по электронной почте) о предпочтительном дополнительном образовании	20- 30 мин
Несвоевременное предоставление анкетных данных воспитателями	Определение четких сроков предоставления анкетных данных воспитателями старшему воспитателю .	20 - 30 мин
Длительная обработка анкетных данных старшим воспитателем	Внесение корректировки в план работы старшего воспитателя на день (обработка анкетных данных).	40-50мин

Карта целевого состояния процесса

«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА РОДИТЕЛЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В «ДЕТСКОМ САДЕ № 5 ГОРОДА ЕЛЬЦА»



**ВПП (время протекания процесса) мин. 110 мин –
мак. 160 мин. 2 часа 20 мин. – 3 часа 10 мин.
Экономия времени: 45% - 67%**

Достиженные результаты (было и стало)

БЫЛО	СТАЛО
Не все родители приняли участие в родительском собрании	Опрос родителей в устной форме , по телефону, через соц. сеть, по электронной почте
Несвоевременное предоставление анкетных данных воспитателями	Определены четкие сроки предоставления анкетных данных воспитателями для обработки старшему воспитателю
Длительная обработка анкетных данных старшим воспитателем	Внесение корректировки в ежедневные планы старшего воспитателя
Длительность процесса – 1070 мин	Длительность процесса – 160 мин
Оптимизация процесса организации мониторинга родителей по направлениям дополнительного образования в ДОУ с 1070 мин. до 160 мин.	