




**Правительство Московской области
Министерство инвестиций, промышленности и
науки Московской области**

**О создании на территории городского округа Дзержинский
«Экстрим-парка «Дзержинский»
ООО «СК Фристайл»**




Расположение экстрим-парка «Дзержинский»

Рассматриваемая территория



Основные показатели проекта

1.	Инвестиции	200 млн.р.
2.	Рабочие места	70 ед.
3.	Налоги в КБ МО (3 года с ввода в экспл.)	40 млн.р.
4.	Ввод в эксплуатацию	1 кв. 2022



- | | | | |
|--|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1 - административное здание водные виды спорта | 4 - ширмо-бар | 7 - Техническая зона | 10 - кафе |
| 2 - веревочный парк/скалодром | 5 - фудкорт | 8 - водные аттракционы | 11 - техническое здание |
| 3 - беседки/кафе | 6 - кафе/ беседки | 9 - гребная база /serf point | |

Проект дорожной карты



№	Этап 1	Срок	Ответственный
1.	Поставка на учет территории обводненного карьера (Кад.учет в качестве обводненного карьера)	2 кв. 2020	МИПН, КАГ, МИО, Адм. ОМСУ Инвестор
2.	Обеспечение возможности получения водопользования ЗУ	2 кв. 2020	Адм.ОМСУ, Инвестор

№	Этап 2	Срок	Ответственный
1.	Урегулирование вопроса с ГОК в части землеотвода карьера	2 кв. 2020	МИПН, Адм.ОМСУ
2.	Формирование ЗУ для реализации проекта* / Подбор ЗУ в непосредственной близости для реализации проекта	3 кв. 2020	МИПН, МИО
3.	Предоставление ЗУ без торгов в соответствии с ППМО 272/13 от 22.04.2015 в аренду ООО «СК Фристайл»	3 кв. 2020	МИПН, Инвестор

* - подробнее – в

Согласованная позиция



№	Поручение	Ответственный
1.	Этап 1 Согласовать целесообразность реализация инвестиционного проекта на территории г.о. Дзержинский	-
2.	Совместно с МИО МО, Адм.ОМСУ, КАГ МО, МЭП МО обеспечить возможность предоставление водопользования территории обводненного карьера Компании Фристайл	МИО, КАГ, МЭП, КЛХ и Адм.ОМСУ
3.	Этап 2 Обеспечить предоставление ЗУ в аренду без торгов ООО «СК Фристайл» для реализации инвестиционного проекта	МИПН, МИО, Адм. ОМСУ
4.	Обеспечить реализацию инвестиционного проекта за счет ООО «СК Фристайл»	Инвестор

Текущее состояние



План





ПРИЛОЖЕНИЕ

ФОРМИРОВАНИЕ ЗУ ДЛЯ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Размещение
автопарковки
50:64:0020102:241

Формирование 1 ЗУ
Расширение 50:64:0020102:241
Дворец культуры и спорта с
бассейном

Существующий
ЗУ
50:64:0020102:241

