Подключение ОПФР к централизованной единой корпоративной сети передачи данных

Текущий статус выполнения подготовительных работ ОПФР

Предоставление информации о структуре криптографической сети

По состоянию на 28 сентября 2022 г. не предоставлена или частично предоставлена информация от15 ОПФР:

Информация не предоставлена	Информация предоставлена частично
• ОПФР по Чукотскому АО	 ОПФР по Республике Бурятия ОПФР по Республике Северная Осетия-Алания ОПФР по Республике Саха (Якутия) ОПФР по Республике Дагестан ОПФР по Чеченской Республике ОПФР по Ямало-Ненецкому АО ОПФР по Калужской области ОПФР по Свердловской области ОПФР по Тверской области ОПФР по Республике Ингушетия ОПФР по г. Севастополю ОПФР по Красноярскому краю

Заполненные опросные листы необходимы от ОПФР не позднее 1 октября 2022 г.

Подготовительные работы по подключению объектов ПФР к централизованной единой корпоративной сети передачи данных

По состоянию на 28 сентября 2022 г. материалы предоставили только 11 ОПФР:

- ОПФР по Амурской области;
- ОПФР по Иркутской области;
- ОПФР по Курганской области;
- ОПФР по Липецкой области;
- ОПФР по Орловской области;
- ОПФР по Республике Татарстан;
- ОПФР по Смоленской области;
- ОПФР по Томской области;
- ОПФР по Хабаровский край и Еврейская автономная область;
- ОПФР по Чувашской Республик;
- ОПФР по Ямало-Ненецкому АО.

Подготовительные работы по подключению объектов ПФР к централизованной единой корпоративной сети передачи данных

Пилотные ОПФР:

- ОПФР по Тульской области,
- ОПФР по Республике Адыгея,
- ОПФР по Владимирской области,
- ОПФР по Липецкой области,
- ОПФР по Тамбовской области.

Подготовительные работы в пилотных ОПФР не позднее 7 октября 2022 г.

Подготовительные работы во всех ОПФР должны быть завершены не позднее 14 октября 2022 г.

ОПФР необходимо прислать в ДОИБ планы-графики работ исходы из вышеуказанных сроков завершения подготовительных работ до 1 октября 2022 г.

Ближайшие цели и сроки

10 октября 2022 г. - начало работ в пилотных ОПФР по подключению объектов ПФР к централизованной единой корпоративной сети передачи данных.

17 октября 2022 г. - старт работ по подключению к централизованной единой корпоративной сети передачи данных ОПФР.