

Проблема бездомных животных в г.Омске



**Состав
участников**

Георгий Мошкин

Артем Корчевой

Диана Петроченко

Анастасия Чуриканова

Алена Шрамко

Данил Трофимов

Краткое описание реализованного проекта

Составом команды было собрано материальное пожертвование

На эти средства были приобретены необходимые для приюта инвентарь и сырье

Был организован выезд в данную организацию



Качество продукта ✓

Мы считаем, что итог нашего проекта положительный и качественный, поскольку мы смогли привлечь нужное количество людей к данной теме (более 30), достигли поставленных целей даже несмотря на отсутствие видео-ролика.



Социальная значимость проекта

- БЕЗМЕРНОЕ КОЛИЧЕСТВО БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ
- ПРИЮТЫ В РФ НЕ ПОЛУЧАЮТ ДОЛЖНОГО ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ ОБЩЕСТВА
- РАСПОТРОНЕНИЕ АКТУАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ
- ПОДДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Наш проект является малым поскольку он был организован в небольшие сроки и располагал малым количеством ресурсов, собранных с пожертвований. Однако все поставленные нами задачи (кроме создания социального видео-ролика) были выполнены.

Масштабность проекта

11 УСТОЙЧИВЫЕ
ГОРОДА И
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ




ЦУР

Устойчивые города и населенные пункты: проблема бездомных животных, несомненно, является частью каждого населенного пункта и своевременное принятие мер по обеспечению безопасности и ухода за ними сказывается на качестве жизни граждан, чистоте города, безопасности в нем и многом другом.

15 СОХРАНЕНИЕ
ЭКОСИСТЕМ СУШИ





Бюджет проекта

Бюджет составил 4 тыс. Рублей.
Сбор средств осуществлялся на
благотворительной основе

Соблюдение сроков

Проект был проведен в срок и без
отклонений. Сумма, собранная с
пожертвований, была
удовлетворительной и
соответствовала нашим ожиданиям.

Коммуникации в проекте



Нам удалось эффективно организовать коммуникацию со всеми

участниками проекта. Сотрудники магазинов (где покупался необходимый товар) шли нам навстречу и помогали с консультацией

определенных продукта. Также персонал самого приюта оказался

очень приветливым, организовав в последующем нам



Риски проекта

Ранее нами был выявлен перечень возможных рисков на этапе реализации проекта. Все наши риски были оправданы. Однако, на этапе формирования видеоролика возникли трудности. К сожалению, сотрудники данной организации не оценили нашу инициативу, что привело к тому, что мы не смогли снять задуманный ролик. Также сложности были с формированием бюджета. Некоторые денежные средства пришли позже, чем мы рассчитывали, но это никак не отразилось на наших запланированных сроках проекта.



Команда проекта

Наша команда работала слаженно, однако, не обошлось без

организационных трудностей. Трудности возникли на этапе

информирования людей и сбора пожертвований. Не всегда удавалось

получать обратную связь от участников проекта, а также

инициативность в должном формате.

Мы считаем, что наш проект выполнен успешно, так как была оказана необходимая помощь Омскому приюту “Омские хвостики” (сотрудники были удовлетворены оказанной помощью).

Успешность

Барьеры

Мы столкнулись с барьером ресурсов: необходимо было вложиться в сумму, полученную с пожертвований, но грамотная оценка ситуации и консультация с представителями организации позволили закупить всё в чём приют остро нуждался.

Перспективы развития проекта

Проблема бездомных животных очень обширна и проект может иметь дальнейшее развитие. Для масштабирования необходимо иметь заинтересованность участников и понимание как поставить поддержку
ОМСКИХ
приютов на поток.

