

# **Проблема бездомных животных в г.Омске**



**Состав  
участников**

Георгий Мошкин

Артем Корчевой

Диана Петроченко

Анастасия Чуриканова

Алена Шрамко

Данил Трофимов

## Краткое описание реализованного проекта

Составом команды было собрано материальное пожертвование

На эти средства были приобретены необходимые для приюта инвентарь и сырье

Был организован выезд в данную организацию



# Качество продукта ✓

Мы считаем, что итог нашего проекта положительный и качественный, поскольку мы смогли привлечь нужное количество людей к данной теме (более 30), достигли поставленных целей даже несмотря на отсутствие видео-ролика.





## Социальная значимость проекта

- БЕЗМЕРНОЕ КОЛИЧЕСТВО БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ
- ПРИЮТЫ В РФ НЕ ПОЛУЧАЮТ ДОЛЖНОГО ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ ОБЩЕСТВА
- РАСПОТРОНЕНИЕ АКТУАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ
- ПОДДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Наш проект является малым поскольку он был организован в небольшие сроки и располагал малым количеством ресурсов, собранных с пожертвований. Однако все поставленные нами задачи (кроме создания социального видео-ролика) были выполнены.

**Масштабность проекта**

**11** УСТОЙЧИВЫЕ  
ГОРОДА И  
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ




## ЦУР

Устойчивые города и населенные пункты: проблема бездомных животных, несомненно, является частью каждого населенного пункта и своевременное принятие мер по обеспечению безопасности и ухода за ними сказывается на качестве жизни граждан, чистоте города, безопасности в нем и многом другом.

**15** СОХРАНЕНИЕ  
ЭКОСИСТЕМ СУШИ





## **Бюджет проекта**

Бюджет составил 4 тыс. Рублей.  
Сбор средств осуществлялся на  
благотворительной основе

## **Соблюдение сроков**

Проект был проведен в срок и без  
отклонений. Сумма, собранная с  
пожертвований, была  
удовлетворительной и  
соответствовала нашим ожиданиям.



# Коммуникации в проекте



Нам удалось эффективно организовать коммуникацию со всеми

участниками проекта. Сотрудники магазинов (где покупался необходимый товар) шли нам навстречу и помогали с консультацией

определенных продукта. Также персонал самого приюта оказался

очень приветливым, организовав в последующем нам



# Риски проекта

Ранее нами был выявлен перечень возможных рисков на этапе реализации проекта. Все наши риски были оправданы. Однако, на этапе формирования видеоролика возникли трудности. К сожалению, сотрудники данной организации не оценили нашу инициативу, что привело к тому, что мы не смогли снять задуманный ролик. Также сложности были с формированием бюджета. Некоторые денежные средства пришли позже, чем мы рассчитывали, но это никак не отразилось на наших запланированных сроках проекта.



# Команда проекта

Наша команда работала слаженно, однако, не обошлось без

организационных трудностей. Трудности возникли на этапе

информирования людей и сбора пожертвований. Не всегда удавалось

получать обратную связь от участников проекта, а также

инициативность в должном формате.

Мы считаем, что наш проект выполнен успешно, так как была оказана необходимая помощь Омскому приюту “Омские хвостики” (сотрудники были удовлетворены оказанной помощью).

**Успешность**

# Барьеры

Мы столкнулись с барьером ресурсов: необходимо было вложиться в сумму, полученную с пожертвований, но грамотная оценка ситуации и консультация с представителями организации позволили закупить всё в чём приют остро нуждался.



# Перспективы развития проекта

Проблема бездомных животных очень обширна и проект может иметь дальнейшее развитие. Для масштабирования необходимо иметь заинтересованность участников и понимание как поставить поддержку  
ОМСКИХ  
приютов на поток.

