

**RED BULL PAPER WINGS 2022
REGION | ACTIVATION PLAN**





РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН АКТИВАЦИИ



1 АНАЛИЗ ПРОЕКТА 2019
ГОДА

2 SCORECARD ПЛАН

3 ПЛАН ПО АКТИВАЦИИ ПРОЕКТА

4 ПЛАН ПО АКТИВАЦИИ «АЭРОБАТИКА»

5 ПЛАН ПО АКТИВАЦИИ OFFLINE
КВАЛИФИКАЦИЙ (ДАТЫ И ПЛОЩАДКИ)

6 ПЛАН ПО РАБОТЕ С SOL &
ИНФЛЮЕНСЕРАМИ

7 ПЛАН ПО РАБОТЕ СО СМИ

8 СПИСОК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ





RED BULL PAPER WINGS

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 2019 ГОДА



СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

-
-
-
-
-
-

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

-
-
-
-
-
-


KEY LEARNINGS

-
-
-
-
-
-
-



SCORECARD 2022



Activation direction	Weight of group	Weight of each score	Objective	KPI	Fact of fulfillment	Level of execution	Activation level
MAIN KPI 10 qualifiers / 1000 participants			<i>Количество квалификаций</i>	2	0	0%	
			<i>Количество участников (total) двух offline дисциплинах</i>	100+	0	0%	
			<i>Количество участников online дисциплины "Аэробатика" (tiktok)</i>	20+	0	0%	



ПЛАН ПО АКТИВАЦИИ ПРОЕКТА

TIMELINE 2022




	ДЕКАБРЬ					ЯНВАРЬ					ФЕВРАЛЬ				МАРТ				АПРЕЛЬ					МАЙ						
	1-5	6-12	13-19	20-26	27-31	1-2	3-9	10-16	17-23	24-31	1-6	7-13	14-20	21-28	1-6	7-13	14-20	21-27	28-31	1-3	4-10	11-17	18-24	25-30	1-8	9-15	16-22	23-31		
креативная сессия с командой			█									█					█			█							█			
активация на 3rd Party events			█	█								█					█			█							█			
offline активация проекта								ХЭКС Ы	█			█			█		█			█							█			
offline активация квалификаций										█	█			█			█			█							█			
активация "Аэробатики" (on/offline)										█	█	█	█	█			█			█							█			
активация через SOL & Influencers									█		█						█			█							█			
Медиа активация						█		█		█		█					█			█							█			
Sales Support активация			█				█					█					█			█							█			
работа с партнерами									█			█					█			█							█			
региональные квалификации												█					█			█							█			

- █ 10.01 – старт активации в вузах
- █ 10.02 – 18.03 отборочные
- █ 01.04 – 03.04 Национальный финал
- █ 12.05 – 14.05 Мировой финал



OFFLINE КВАЛИФИКАЦИИ (КАЛЕНДАРЬ)

ДАТЫ И ПЛОЩАДКИ



ОБЩЕЕ КОЛ-ВО КВАЛИФИКАЦИЙ 2 /
ОБЩЕЕ КОЛ-ВО УЧАСТНИКОВ 100+


FEB

MAR

ROI

Дата:
ВУЗ:

14.02- 16.02
Холл Главного
здания



Дата:
ВУЗ:

08.03- 10.03
Точка кипения





ТОП 3 ИДЕИ АКТИВАЦИИ ПРОЕКТА



14 февраля
Самолётики + валентинка
в виде самолётика

23 февраля
Самолётики в
военном стиле
(военная кафедра)

8 марта
сюрприз



ПЛАН ПО АКТИВАЦИИ КВАЛИФИКАЦИЙ



Хэки:

- Самолётик + банка ред була, чтобы обрести крылья
- В коворкингах развесить самолётики на потолок
- Квест с поиском самолётиков по всему кампусу (в каждом корпусе спрятаны самолётики – находишь – составляешь слово – отправляешь в инст с отметкой– получаешь заряд энергии)
- Дорхэнгеры / доставки

Сидинг с анонсом



ПЛАН ПО РАБОТЕ С SOL & OLS

ПРОПИШИТЕ СПИСОК SOL И ИДЕИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



Настя Чередник

(https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fcher.anasteysha%3Fotm_medium%3Dcopy_link) + анонс квалификации + запуск самолётка



Вика Тимошина (инста/

тиктокhttps://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fviktoria_timoshina%3Fotm_medium%3Dcopy_link) + идея зависит от контента Олов



Тёма Чуприянов

(имя/ссылка) + идея зависит от контентов Олов

ПЛАН ПО АКТИВАЦИИ «АЭРОБАТИКИ»

OFFLINE



ПОМИМО ОНЛАЙН АКТИВАЦИИ ВОЗМОЖНА
АКТИВАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ В ВУЗАХ, ОБЩЕЖИТИЯХ,
НА ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ПРОЕКТАХ. ПРОПИШИТЕ
ВАРИАНТЫ АКТИВАЦИИ

Все offline активации предусматривают и активацию
“Аэробатики”

Хэкс:

дорхэнгеры в общежитиях

Поддержка мероприятия – анонс аэробатики

QR коды с инфой / ссылкой



ПЛАН ПО РАБОТЕ С SOL & INFLOENCERS



Проработка контент плана с поддержкой Олов продуктом + итератив от Олов

Приглашение Олов поучаствовать в квалификациях



MEDIA



Посты в :
Образовательный центр Среда
Сообщества ивентов
Сообщество тьютеров

Очень амбициозно, НО:
Питер зе грейт мемес
Официальная инста Политеха



ПЛАН ПО ПАРТНЕРАМ



**Партнеры это
WHO?????**



ПЕРВЫЕ ШАГИ НА ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЕ



Заблаговременный старт анонсирования

Больше контактов – больше участников

СПАСИБО!

